

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$15,108	\$14,763	97.72	\$81,830	\$73,282	89.55
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,706	90.30	\$1,845	\$1,842	99.81	\$1,127	\$1,120	99.40	\$6,924	\$6,625	95.69
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,706	90.30	\$1,845	\$1,842	99.81	\$1,127	\$1,120	99.40	\$6,924	\$6,625	95.69
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$200	\$200	100.00	\$1,444	\$1,339	92.72	\$1,680	\$1,497	89.09	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,325	\$3,036	91.33

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	70.00	77.78%	
2017	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2018	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2019	90.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	92.59% ★
al Plan de Desarrollo				92.59%	★

Proyecto(s) de inversión

1180 - Afianzar una gestión pública efectiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1	Implementar 4 esquemas de comunicacion con grupos de interes	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	Recursos	\$0	\$0	\$217	\$217	\$0	\$0	\$467
(C)2	Implementar al 100 % el sistema integrado de gestion FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	70.00	70.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$200	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200
(S)3	Automatizar 6 procedimientos que apoyan la mision de la entidad	0.00	0.00	1.00	0.67	2.33	2.98	6.00
	Recursos	\$0	\$0	\$221	\$181	\$176	\$176	\$397
(S)5	Mejorar en 30 % el nivel de confianza ciudadana en la entidad	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	30.00
	Recursos	\$0	\$0	\$363	\$359	\$496	\$494	\$859
(S)6	Fortalecer 4 espacios de participacion ciudadana en el Distrito FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00
	Recursos	\$0	\$0	\$49	\$49	\$0	\$0	\$49
(K)9	Mantener 1 Sistema De Gestion Integral en la entidad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$594	\$533	\$759	\$577	\$1,353

72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$209	\$209	100.00	\$347	\$347	100.00	\$0	\$0	0.00	\$975	\$975	100.00
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-----	-----	------	-------	-------	--------

Indicador(es)

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
				De la Vigencia	Transcurrido PD			
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%				
2017	3.00	3.00	1.50	50.00%				
2018	5.00	6.50	6.50	100.00%				
2019	5.00	7.00	7.00	100.00%				
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★			
TOTAL				15.00	15.00	15.00	100.00%	★

Proyecto(s) de inversión

1180 - Afianzar una gestión pública efectiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)	
--	--

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$15,108	\$14,763	97.72	\$81,830	\$73,282	89.55																																												
(S)4 Implementar al 100 % solución tecnológica para la atención de los requerimientos	0.00	0.00	0.00	15.00	9.00	60.00	41.00	41.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$209	\$209	100.00	\$347	\$347	100.00	\$0	\$0	0.00	\$975	\$975	100.00																																												
544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,498	\$1,495	99.76	\$1,127	\$1,120	99.40	\$2,625	\$2,614	99.61																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>99.10</td> <td>99.10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>43.00</td> <td>43.00%</td> <td>71.05%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>71.05%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	100.00	99.10	99.10%		2020	0.00	100.00	43.00	43.00%	71.05%					al Plan de Desarrollo	71.05%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2019	0.00	100.00	99.10	99.10%																																																										
2020	0.00	100.00	43.00	43.00%	71.05%																																																									
				al Plan de Desarrollo	71.05%																																																									
Retrasos y soluciones:	La emergencia social, económica y ambiental generada por la pandemia del COVID-19 generó la reprogramación de actividades previstas inicialmente como presenciales, hacia entornos virtuales.																																																													
Avances y Logros:	Los principales logros del cuatrienio son: Se implementó el nuevo catastro en línea, el cual permite efectuar expedición y validación de certificados catastrales y de inscripción catastral, realizar el seguimiento al estado de estos trámites, reportar cambios en la ciudad, consultar el chip con la dirección del predio y efectuar la radicación virtual y entrega de resultados sobre 20 trámites catastrales. Se actualizó la Política para el tratamiento de datos personales del Documento técnico manual de políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información. Se diseñó el plan de comunicaciones para la UAEC -2019, se han definido requerimientos para la implementación de mejoras en nuestros sistemas de información de cara al ciudadano. Se ejecutó el plan anual de auditorías, se logró la recertificación en la norma ISO 9001:2015. Se realizó el acompañamiento para la estandarización de la información catastral para la publicación de datos abiertos con sello de excelencia. Se realizó la semana de los datos de los niveles de información generados durante la vigencia. Se efectuó el primer taller de constructores, enfocado en el acceso y a la consulta de la información de las temáticas relacionadas con el sector de construcción. Se participó en el taller de datos abiertos para entidades del orden nacional organizado por la ICDE. Se generó un tablero de control para monitoreo de tiempos de atención de los requerimientos de ciudadanos. Para 2020 se formuló el plan de trabajo de adecuación y sostenibilidad del MIPG para la vigencia con un avance del 43% a 31/05/2020. Se han desarrollado varias auditorías entre ellas las correspondientes al proceso de Captura de información y Disposición de información. Para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAEC, el Plan Anual de Auditorías se ha ejecutado acorde con la programación. Se ha realizado la auditoría reconocimiento predial - Fuentes Secundarias-Observatorio Técnico Catastral OTC. Censo Catastral vigencia 2020. Se diseñó y encuantra en ejecución el Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2020 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés.																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																														
1180 - Afianzar una gestión pública efectiva																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Implementar 4 esquemas de comunicación con grupos de interés	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$219	\$219	100.00	\$143	\$143	99.83	\$362	\$362	99.93																																											
(S)3 Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	2.33	0.00	3.00	2.98	99.33	0.02	0.02	100.00	6.00	6.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00																																											
(S)5 Mejorar en 30 % el nivel de confianza ciudadana en la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$594	\$590	99.41	\$658	\$651	99.02	\$1,251	\$1,241	99.20																																											
(S)6 Fortalecer 4 espacios de participación ciudadana en el Distrito	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00																																												
FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
(K)10 Gestionar el 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.10	99.10	100.00	100.00	100.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$385	\$385	99.99	\$326	\$326	100.00	\$711	\$711	100.00																																											
44 Gobierno y ciudadanía digital		\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$20,425	85.88	\$17,030	\$16,715	98.16	\$13,981	\$13,644	97.59	\$74,906	\$66,657	88.99																																											
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$20,425	85.88	\$17,030	\$16,715	98.16	\$13,981	\$13,644	97.59	\$74,906	\$66,657	88.99																																											
37 Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública		\$0	\$0	0.00	\$1,874	\$1,763	94.08	\$6,939	\$5,902	85.06	\$0	\$0	0.00	\$684	\$684	100.00	\$9,497	\$8,349	87.91																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$15,108	\$14,763	97.72	\$81,830	\$73,282	89.55

(C) 441 Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	30.00	200.00%	
2017	65.00	65.00	151.00	232.31%	
2018	115.00	175.00	208.00	118.86%	
2019	165.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	175.00	0.00	0.00	0.00%	118.86% ★
al Plan de Desarrollo				118.86%	★

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)5	Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	121.00	186.15	175.00	208.00	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	redes, dinámica de construcción, población e inversión pública.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40	39.90	\$81	\$81	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$181	\$121	66.84
(K)8	Incrementar en 25,000 el número de usuarios del portal de mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,725.00	78.90	25,000.00	302,977.00	*****	25,000.00	425,224.00	*****	25,000.00	51,533.00	206.13			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,774	\$1,723	97.13	\$358	\$340	95.10	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,132	\$2,063	96.79
(S)9	Complementar en 100,000 hectareas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	70.00	30,000.00	45,179.00	150.60	100,000.00	115,179.00	115.18
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$5,481	84.32	\$0	\$0	0.00	\$684	\$684	100.00	\$7,184	\$6,165	85.81
(C)10	Mantener actualizado el 35 % de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.47	0.00	0.00	35.79	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)12	Pagar el 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

38 Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral	\$1,787	\$1,572	87.95	\$4,923	\$4,412	89.62	\$6,059	\$4,566	75.36	\$6,541	\$6,473	98.96	\$6,177	\$5,877	95.14	\$25,486	\$22,899	89.85
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 442 Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	80.00% ✓
al Plan de Desarrollo				80.00%	✓

Retrasos y soluciones: En consideración a la emergencia económica, social y de salud pública generada por la pandemia del COVID-19, la UAEC, en vista de las limitaciones para realizar el trabajo de campo y demás actividades de pre-reconocimiento y reconocimiento, ha determinado no realizar el Censo Inmobiliario de Bogotá con la metodología acostumbrada, sino estableciendo el incremento del avalúo catastral de los predios de la ciudad mediante el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural - IVIUR.

Avances y Logros: Para las vigencias 2016 a 2019 se efectuó la actualización del 100% de los predios identificados respecto de los cambios físicos, jurídicos y económicos. En consideración a la emergencia económica, social y de salud pública generada por la pandemia del COVID-19, la UAEC, en vista de las limitaciones para realizar el trabajo de campo y demás actividades de pre-reconocimiento y reconocimiento, ha determinado no realizar el Censo Inmobiliario de Bogotá con la metodología acostumbrada, sino estableciendo el incremento del avalúo catastral de los predios de la ciudad mediante el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural - IVIUR.

No obstante, dentro de las actividades adelantadas se destacan las siguientes:

Para el componente físico: se emitió la Resolución 087 del 23 de febrero de 2020, por medio de la cual se ordena la iniciación del proceso de actualización de la formación catastral; Se realizó la entrega de la información cartográfica para el pre-reconocimiento. Se adelantó el pre-reconocimiento de 29.027 predios. No obstante, por el tema del COVID-19 descrito se replantea la meta para realizar el pre reconocimiento de 912.000 lotes.

Para el componente jurídico: se actualizó la base catastral con 49.262 cambios de nombre masivos y puntuales de predios.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$15,108	\$14,763	97.72	\$81,830	\$73,282	89.55

Para el componente económico: se realizó la revisión y ajuste de zonas homogéneas físicas de 50 de los 53 macrosectores de la ciudad. Se capturaron 43.201 ofertas para el censo 2021. Se está actualizando la base de valores de construcción y las tipologías constructivas, se tienen 350 tipologías elaboradas.

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	TOTAL	TOTAL	TOTAL
(K)1	Actualizar anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$1,708	\$1,493	87.40	\$4,451	\$3,940	88.52	\$6,059	\$4,566	75.36	\$6,541	\$6,473	98.96	\$6,177	\$5,877	95.14	\$24,936	\$22,349	89.62
(S)2	Actualizar el 100 % del área rural respecto de los cambios identificados en los	Magnitud	6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$79	\$79	99.97	\$471	\$471	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$550	\$550	99.97

39 Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,864	\$3,596	73.93	\$5,620	\$5,274	93.83	\$6,336	\$6,334	99.97	\$5,122	\$5,086	99.30	\$23,861	\$21,642	90.70
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 443 Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2017	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2018	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2019	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2020	95.00	95.00	95.00	100.00%	100.00%
al Plan de Desarrollo				100.00%	

Retrasos y soluciones: Ninguna

Avances y Logros: De acuerdo con el reporte generado desde la Gerencia de Tecnología, la disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea superó el 95%.

Proyecto(s) de inversión

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

			2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	TOTAL	TOTAL	TOTAL
(S)3	Contar con el 100 % del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	20.20	91.82	21.80	21.80	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,305	\$3,526	81.89	\$5,028	\$4,689	93.25	\$6,125	\$6,123	99.97	\$4,845	\$4,809	99.26	\$22,222	\$20,499	92.25
(K)4	Cumplir en un 100 % los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	67.80	67.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$559	\$70	12.60	\$592	\$585	98.72	\$211	\$211	100.00	\$277	\$277	100.00	\$1,638	\$1,143	69.74

40 Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información	\$874	\$793	90.73	\$3,871	\$2,384	61.60	\$5,165	\$4,683	90.68	\$3,466	\$3,222	92.95	\$1,177	\$1,175	99.89	\$14,553	\$12,258	84.23
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 444 Número de entes territoriales que contratan servicios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						
				De la Vigencia	Transcurrido PD					
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%						
2017	2.00	2.00	3.00	150.00%						
2018	2.00	3.00	3.00	100.00%						
2019	2.00	1.00	1.00	100.00%						
2020	2.00	1.00	0.00	0.00%	90.00%					
TOTAL				10.00	10.00	9.00	al Plan de Desarrollo	90.00%		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$15,108	\$14,763	97.72	\$81,830	\$73,282	89.55																																													
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: En el cuatrienio: En convenio con la SDP se implementó la IDE Regional para el manejo de información geográfica de interés que beneficia directamente a 38 municipios de Cundinamarca. Se adelantó convenio con la SDP para recolectar la información de equipamientos comunales de una muestra de predios en propiedad horizontal, como insumo del ajuste de la propuesta metodológica de estratificación socioeconómica urbana, para un total de 2.327 predios. Se realizó convenio con la SDP para la realización la prueba piloto que permita la aplicación de encuestas utilizando la ficha de caracterización socioeconómica y el software para dispositivos móviles de captura, desarrollados para la metodología SISBEN IV por el DNP. Se realizó la metodología para la depuración y validación de los predios de patrimonio para ser interrelacionados e incorporados en la base de datos de la UAECD, así como los predios nuevos de patrimonio, en la Base de datos del DADEP. Se elaboraron 6.604 avalúos comerciales. En la vigencia se han entregado 217 avalúos comerciales para entidades que solicitaron el servicio, en desarrollo de sus proyectos. De los avalúos entregados la mayor concentración de solicitudes están en las siguientes Entidades: Instituto de Desarrollo Urbano, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital. La medición de la magnitud es anual. De otra parte y con el ánimo de continuar con las tareas programadas en el convenio con el Servicio Geológico Colombiano SGC, se realizó exploración de los datos de contacto de los funcionarios directivos a fin de dirigir los oficios para tramitar los permisos para la ocupacion de los puntos geodesicos.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)6	Generar 18,500 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo 2016-2020	Magnitud	2,000.00	2,378.00	118.90	3,000.00	3,877.00	129.23	3,000.00	5,740.00	191.33	3,405.00	5,019.00	147.40	1,486.00	3,918.00	263.66	18,500.00	20,932.00	113.15																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$67	25.05	\$208	\$208	100.00	\$268	\$268	100.00	\$233	\$232	99.43	\$976	\$775	79.36																																											
(S)7	Compartir con 10 entes territoriales e Instituciones el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	10.00	10.00	100.00																																											
		Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,604	\$2,318	64.31	\$4,957	\$4,475	90.29	\$3,198	\$2,954	92.36	\$943	\$943	100.00	\$13,576	\$11,483	84.58																																											
545	Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$687	\$687	99.98	\$822	\$822	100.00	\$1,509	\$1,509	99.99																																											
Indicador(es)																																																															
(C) 558 Porcentaje de mantenimiento de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>29.47</td> <td>147.35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> <td>35.79</td> <td>119.30%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>119.30%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	0.00	0.00	0.00	0.00%		2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		2019	0.00	20.00	29.47	147.35%		2020	0.00	30.00	35.79	119.30%	★					al Plan de Desarrollo	119.30%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2019	0.00	20.00	29.47	147.35%																																																											
2020	0.00	30.00	35.79	119.30%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	119.30%	★																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno.																																																															
Avances y Logros: Esta meta se programó para ejecutarse en las vigencias 2019 y 2020.																																																															
Para 2019 se actualizaron 84 de los 57 datos proyectados para la vigencia, dentro de los cuales se encuentran niveles de información de las entidades: Seguridad, Convivencia y Justicia, Movilidad, Mujer, Catastro y Registraduría Distrital. Los 84 niveles equivalen al 29.47% del 20% programado para la vigencia 2019.																																																															
Para 2020 se han actualizado entre otros los niveles del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en 12 niveles de información: Lote de Patrimonio Inmobiliario, Perímetro Urbanización, Lindero DADEP, Señal SITP, Cobertizo SITP, Banca, Caneca, Indicador de Espacio Público Total, Indicador de Espacio Público Verde, Indicador de Espacio Público Efectivo y Espacio Público Recibido. Con lo anterior se tiene acumulados 52 datos temáticos actualizados, con un cumplimiento para la vigencia del 102%																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)8	Incrementar en 25,000 el numero de usuarios del portal de mapas de Bogota, con respecto a la vigencia anterior.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	302,977.00	0.00	25,000.00	425,224.00	*****	25,000.00	51,533.00	206.13																																														
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$493	\$493	99.98	\$504	\$504	100.00	\$998	\$998	99.99																																											
(C)10	Mantener actualizado el 35 % de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	29.47	147.35	35.00	35.79	102.26																																														
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$194	\$194	100.00	\$318	\$318	100.00	\$511	\$511	100.00																																											
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL			\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$15,108	\$14,763	97.72	\$81,830	\$73,282	89.55																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %