

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$11,110	43.28	\$15,529	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$73,458	\$28,941	39.40
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$962	50.91	\$2,002	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$7,154	\$2,920	40.81
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$962	50.91	\$2,002	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$7,154	\$2,920	40.81
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$200	\$200	100.00	\$1,444	\$1,339	92.72	\$1,680	\$962	57.23	\$1,939	\$0	0.00	\$1,166	\$0	0.00	\$6,430	\$2,501	38.90

**Indicador(es)**

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	70.00	77.78%		
2017	90.00	90.00	90.00	100.00%		
2018	90.00	90.00	25.00	27.78%	⊘	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	⚠	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	41.11%	⚠

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Con el fin de mantener el SGI en la Unidad, se ha continuado con los planes de trabajo de actualización de la documentación de los procesos que hacen parte de la cadena de valor acorde con las necesidades identificadas, así como la formulación y seguimiento de los indicadores y mapas de riesgos por proceso. De igual forma, con el fin de implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se han diligenciado los autodiagnósticos para identificar las brechas entre las acciones con que cuenta la Entidad y los elementos contenidos en el modelo a implementar, así como el desarrollo de reuniones de acompañamiento que se han realizado junto con el DAFP.

**Proyecto(s) de inversión**

1180 - Afianzar una gestión pública efectiva

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1	Implementar 4 esquemas de comunicacion con grupos de interes	0.00	0.00	1.00	1.00	0.25	25.00	1.00
	Recursos	\$0	\$0	\$217	\$217	\$35	\$13.47	\$346
(C)2	Implementar al 100 % el sistema integrado de gestion FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	70.00	70.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$200	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(S)3	Automatizar 6 procedimientos que apoyan la mision de la entidad	0.00	0.00	1.00	0.67	0.17	7.30	2.00
	Recursos	\$0	\$0	\$221	\$181	\$176	\$0	\$676
(S)5	Mejorar en 30 % el nivel de confianza ciudadana en la entidad	0.00	0.00	5.00	5.00	1.67	33.40	10.00
	Recursos	\$0	\$0	\$363	\$359	\$484	\$484	\$393
(S)6	Fortalecer 4 espacios de participacion ciudadana en el Distrito	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	50.00	1.00
	Recursos	\$0	\$0	\$49	\$49	\$50	\$0	\$100
(K)9	Mantener 1 Sistema De Gestion Integral en la entidad	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50	50.00	1.00
	Recursos	\$0	\$0	\$594	\$533	\$713	\$443	\$424

72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$209	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$724	\$419	57.82
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	-------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
				De la Vigencia	Transcurrido PD			
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%				
2017	3.00	3.00	1.50	50.00%				
2018	5.00	6.50	3.00	46.15%	⚠			
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%				
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%				
TOTAL				15.00	4.50	al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$11,110	43.28	\$15,529	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$73,458	\$28,941	39.40

**Retrasos y soluciones:** No se han presentado retrasos en la ejecución de la meta

**Avances y Logros:** Diseño de nuevo catastro en línea, según necesidades detectadas en historias de usuario (usuario ciudadanos con y sin predios, usuarios funcionarios, entidades). La nueva versión de CEL tendrá las funcionalidades actuales tales como: certificación de inscripción en el censo predial, certificación catastral, validación de certificación, consulta del estado de trámites, consulta de CHIP, consulta de publicación de la notificación por aviso y la nueva funcionalidad permitirá ingresar solicitudes de trámites de la UAECED dando respuesta a los mismos de manera virtual, permitiendo mejorar la experiencia del usuario. Adicional, la entidad mediante la Ventanilla Unica de la Construcción-VUC, viene trabajando en la implementación de los seis trámites de mayor impacto dentro de la cadena de urbanismo y construcción que son: Cabida y linderos, englobes, desenglobes, incorporación de levantamientos topográficos, actualización y modificación de levantamientos topográficos, y asignación provisional de nomenclatura cuya responsabilidad es de la Unidad, y permitir a los usuarios y constructores realizar las solicitudes virtualmente adjuntando los documentos en archivos digitales. A través de esta plataforma tendremos comunicación con el usuario por medios electrónicos, consulta del estado del trámite, expedir certificaciones, solicitar agendamiento y recibir notificación de la respuesta.

En cuanto a bodega de datos haciendo uso de la metodología Scrum, se realizó la identificación de las bases de datos de la entidad y la información que contienen, para generar un documento con lineamientos dirigido a integrar los datos y su estructuración.

**Proyecto(s) de inversión**

1180 - Afianzar una gestión pública efectiva																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Implementar al 100 % solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			0.00	0.00	0.00	15.00	9.00	60.00	41.00	11.07	27.00	35.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	20.07	20.07
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$209	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$724	\$419	57.82
44	Gobierno y ciudadanía digital		\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$10,148	42.67	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,304	\$26,021	39.25
192	Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC		\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$10,148	42.67	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,304	\$26,021	39.25
37	Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública		\$0	\$0	0.00	\$1,874	\$1,763	94.08	\$7,333	\$112	1.53	\$730	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$10,038	\$1,875	18.68

**Indicador(es)**

(C) 441 Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	15.00	15.00	30.00	200.00%		
2017	65.00	65.00	151.00	232.31%		
2018	115.00	175.00	169.00	96.57%	★	
2019	165.00	0.00	0.00	0.00%		
2020	175.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	96.57%	★

**Retrasos y soluciones:**

**Avances y Logros:** Observaciones de seguimiento a 30/06/2018:

Se han publicado 18 nuevos niveles de información, para un avance acumulado de 169 capas de información, así:

SDM: Electrolíneas, Zonas amarillas habilitadas y Bahías habilitadas  
 UAESP: Macrorutas de recolección, Arrojo clandestino de basuras y Cementerios distritales  
 SDMujer: Muertes violentas, Violencia física y Violencia sexual  
 SDHT: Ocupación ilegal, Barrio en proceso de legalización, Área de intervención temprana, Proyecto de vivienda disponible, Acueducto veredal y Intervención integral de mejoramiento  
 IDPAC: Espacios de participación local  
 SDSCJ: Salas de atención al usuario y Centro de atención a víctimas

Además de los nuevos niveles, se priorizaron los niveles, se priorizaron las entidades y niveles a actualizar. Se tienen firmadas 7 actas de compromiso (SDHT, SDMujer, IDPAC, SHD, IDIGER, UAESP, IDPC). Disponer un WS de Geocodificación.

El web services de geocodificación de direcciones en Bogotá se encuentra en operación en Mapas Bogotá, se ha realizado seguimiento al funcionamiento del servicio.

**Proyecto(s) de inversión**

983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)5	Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública.	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			15.00	30.00	200.00	65.00	121.00	186.15	175.00	169.00	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$100	\$40	39.90
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40	39.90	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40	39.90

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$11,110	43.28	\$15,529	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$73,458	\$28,941	39.40																																													
(K)8 Incrementar en 25,000 el número de usuarios del portal de mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,725.00	78.90	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,774	\$1,723	97.13	\$833	\$112	13.44	\$730	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$3,438	\$1,835	53.39																																													
(S)9 Complementar en 100,000 hectareas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00																																													
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00																																													
38 Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral	\$1,787	\$1,572	87.95	\$4,923	\$4,412	89.62	\$6,157	\$4,011	65.14	\$4,324	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$21,690	\$9,994	46.08																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 442 Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>66.67% </td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	100.00	100.00%		2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%	66.67%																																																										
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%																																																										
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Se están adelantando las actividades técnicas, administrativas y logísticas necesarias para la actualización de la formación catastral en los aspectos físico, jurídico, económico y geográfico de los inmuebles de la ciudad, que se materializará en el mes de diciembre de 2018 con su incorporación y cierre en la Base de Datos Catastral y el sistema geográfico de la Unidad. Dentro de las actividades adelantadas se destacan las siguientes:																																																															
Para el componente físico: se emitió la Resolución 130 del 15 de febrero de 2018, por medio de la cual se ordena la iniciación del proceso de actualización de la formación catastral; se aprobaron por control de calidad 41.628 marcas de predios pre-reconocidos, de los cuales 7.178 se identificaron con posibles cambios físicos; en la etapa del reconocimiento predial se realizaron 14.939 visitas de campo de las cuales se encuentran aprobadas por control de calidad 9.283 predios. Para el componente jurídico, se actualizó la base catastral con 63.337 cambios de nombre de predios, y se realizó la incorporación de 259 lotes segregados de predios en propiedad horizontal.																																																															
Para el componente económico: se capturaron 41.004 ofertas del mercado inmobiliario, de las cuales 13.032 ofertas fueron analizadas por los evaluadores. Se actualizaron 280 tipologías constructivas para la determinación de valores metro cuadrado de construcción de predios en No Propiedad Horizontal, que servirán de insumo para establecer el valor del avalúo catastral; se actualizaron las zonas homogéneas físicas de 41 de los 53 macrosectores en los que está dividida la zona urbana de la Ciudad, con el fin de clasificar las características relacionadas con clase de suelo, áreas de actividad, tratamiento de edificabilidad, topografía, servicios públicos, vías, entre otros. Se han realizado 3.169 avalúos de los puntos muestra, que corresponden a un avance del 15% de lo programado, que servirán de insumo para la determinación de valores catastrales.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Actualizar anualmente el 100 % del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos \$1,708	\$1,493	87.40	\$4,451	\$3,940	88.52	\$6,157	\$4,011	65.14	\$4,324	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$21,140	\$9,444	44.67																																													
(S)2 Actualizar el 100 % del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Magnitud 6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																													
	Recursos \$79	\$79	99.97	\$471	\$471	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$550	\$550	99.97																																													
39 Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,864	\$3,596	73.93	\$5,349	\$3,212	60.05	\$5,973	\$0	0.00	\$3,782	\$0	0.00	\$21,887	\$8,161	37.28																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

## 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$11,110	43.28	\$15,529	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$73,458	\$28,941	39.40

(K) 443 Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2017	95.00	95.00	95.00	100.00%	
2018	95.00	95.00	99.15	104.37%	★
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%	★
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				60.87%	▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Observaciones de seguimiento a 30/06/2018:

Para este trimestre la infraestructura tecnológica alcanzó una disponibilidad del 99,15%, situación que refleja la estabilidad de la plataforma tecnológica después de los ajustes realizados a los diferentes dispositivos que la componen. Igualmente, se realizó:

- Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales actualizando la versión de base de datos, reduciendo la cantidad de incidentes de disponibilidad de visor para los usuarios de la Entidad.
- La adquisición e implementación de recursos tecnológicos a nivel de Almacenamiento (Storage), igualmente ha permitido mejorar el servicios de capacidad en la Entidad.

## Proyecto(s) de inversión

## 983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
(S)3 Contar con el 100 % del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad.	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	20.20	91.82	21.80
	Recursos	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,305	\$3,526	81.89	\$4,792
(K)4 Cumplir en un 100 % los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	67.80	67.80	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$559	\$70	12.60	\$557

40 Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información	\$874	\$793	90.73	\$3,871	\$2,384	61.60	\$4,943	\$2,813	56.91	\$2,500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$12,688	\$5,991	47.22
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	-------

## Indicador(es)

(S) 444 Número de entes territoriales que contratan servicios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	2.00	2.00	3.00	150.00%	
2018	2.00	3.00	1.00	33.33%	⊘
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	✓
2020	2.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	6.00	60.00%	▲

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Observaciones de seguimiento a 30/06/2018:

IDE Regional: Como parte de las iniciativas de integración regional adelantadas por Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y municipios de la región, se están adelantando esfuerzos mancomunados para el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales Regional ¿IDE Regional que dé cuenta de la georreferenciación de la zona, y que permita recopilar y utilizar información vital para la toma de decisiones en temas de interés general como el ordenamiento territorial, la movilidad, el emprendimiento, los servicios públicos y las políticas públicas. Para ello se construyó un Plan Estratégico que está siendo revisado en este momento por la Secretaría Distrital de Planeación, como insumo indispensable para adelantar la puesta en marcha de las acciones priorizadas. Adicionalmente, se dispuso la solución tecnológica desarrollada para la Infraestructura de Datos Espaciales Regional en <https://ideregional.ideca.gov.co>.

## Proyecto(s) de inversión

## 983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$11,110	43.28	\$15,529	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$73,458	\$28,941	39.40	
(S)6 Generar 14,000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el periodo 2016-2020	Magnitud	2,000.00	2,378.00	118.90	3,000.00	3,877.00	129.23	3,000.00	1,935.00	64.50	3,123.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00	14,000.00	8,190.00	58.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$67	25.05	\$145	\$144	99.14	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,012	\$211	20.81
(S)7 Compartir con 10 entes territoriales e Instituciones el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	1.00	33.33	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	6.00	60.00
	Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,604	\$2,318	64.31	\$4,798	\$2,670	55.64	\$2,000	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$11,676	\$5,781	49.51
<b>TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</b>	<b>\$4,781</b>	<b>\$3,917</b>	<b>81.95</b>	<b>\$17,395</b>	<b>\$13,913</b>	<b>79.99</b>	<b>\$25,672</b>	<b>\$11,110</b>	<b>43.28</b>	<b>\$15,529</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$10,082</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$73,458</b>	<b>\$28,941</b>	<b>39.40</b>	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %