

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2018**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$17,567	68.43	\$19,327	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$77,256	\$35,398	45.82
<b>42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</b>	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,499	79.33	\$1,851	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$7,004	\$3,457	49.36
<b>1180 Afianzar una gestión pública efectiva</b>	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,499	79.33	\$1,851	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$7,004	\$3,457	49.36
<b>1 Implementar 4 Esquemas De Comunicación Con Grupos De Interes</b>	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00			1.00			4.00	1.50	37.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): En Grupos de Interés se ha hecho el acompañamiento principalmente a la Gerencias de Atención al Usuario y también a las gerencias Catastral e IDECA. La oficina de Comunicaciones ha acompañado a los técnicos y funcionarios de la entidad en 30 reuniones con comunidades, urbanas y rurales; gremios, JAL y otros espacios, para resolver inquietudes respecto el avalúo catastral de los predios, así como explicar cuál es el trabajo que realiza Catastro; y promocionar y dar a conocer las funcionalidades que ofrece la Infraestructura de Datos, entre otros. En Comunicación Externa, se ha entregado información pertinente sobre las cifras del Censo Inmobiliarios, se han aclarado dudas sobre el aumento o disminución de avalúos en varios sectores de Bogotá y e ha explicado el trabajo realizado por la Unidad, a medios de comunicación local y nacional como Canal Capital, City TV, CM&, Caracol Noticias, RCN Radio, Todelar, Diario ADN, Periódicos El Tiempo y El Espectador, Emisoras Locales, entre otros. Adicionalmente en junio se informó a la ciudadanía sobre la aparición de cartas alteradas que eran falsas a nombre de Catastro. En el tercer trimestre se trabajó en el desarrollo de los contenidos y la definición de los productos que se contratarán a través del Plan de Medios con medios de comunicación masiva. En comunicación interna, se han realizado 32 boletines informativos con temas variados. Cabe destacar que desde el mes de agosto se implementó un nuevo diseño del boletín, utilizando herramientas de office. De igual forma se ajustó la periodicidad a dos por semana. De otra parte se han realizado 150 publicaciones en pantallas tanto de corredores como de los computadores. De igual forma se han realizado 141 actualizaciones en la intranet en temas de bienestar, encargos, PIGA, organigrama, directorio. Se han realizado documentos en la modalidad de artículos noticiosos, páginas básicas de información y documentos de contenido. RESERVAS (a 30/09/2018): En Grupos de Interés se ha hecho el acompañamiento principalmente a la Gerencias de Atención al Usuario y también a las gerencias Catastral e IDECA. La oficina de Comunicaciones ha acompañado a los técnicos y funcionarios de la entidad en 30 reuniones con comunidades, urbanas y rurales; gremios, JAL y otros espacios, para resolver inquietudes respecto el avalúo catastral de los predios, así como explicar cuál es el trabajo que realiza Catastro; y promocionar y dar a conocer las funcionalidades que ofrece la Infraestructura de Datos, entre otros. En Comunicación Externa, se ha entregado información pertinente sobre las cifras del Censo Inmobiliarios, se han aclarado dudas sobre el aumento o disminución de avalúos en varios sectores de Bogotá y e ha explicado el trabajo realizado por la Unidad, a medios de comunicación local y nacional como Canal Capital, City TV, CM&, Caracol Noticias, RCN Radio, Todelar, Diario ADN, Periódicos El Tiempo y El Espectador, Emisoras Locales, entre otros. Adicionalmente en junio se informó a la ciudadanía sobre la aparición de cartas alteradas que eran falsas a nombre de Catastro. En el tercer trimestre se trabajó en el desarrollo de los contenidos y la definición de los productos que se contratarán a través del Plan de Medios con medios de comunicación masiva. En comunicación interna, se han realizado 32 boletines informativos con temas variados. Cabe destacar que desde el mes de agosto se implementó un nuevo diseño del boletín, utilizando herramientas de office. De igual forma se ajustó la periodicidad a dos por semana. De otra parte se han realizado 150 publicaciones en pantallas tanto de corredores como de los computadores. De igual forma se han realizado 141 actualizaciones en la intranet en temas de bienestar, encargos, PIGA, organigrama, directorio. Se han realizado documentos en la modalidad de artículos noticiosos, páginas básicas de información y documentos de contenido.	Tipo de anualización	Magnitud																
<b>Suma</b>	\$0	\$0	0.00	\$217	\$217	100.00	\$257	\$73	28.27	\$225	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$899	\$290	32.25
<b>2 Implementar Al 100 % El Sistema Integrado De Gestion</b>	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>																		
<b>Suma</b>	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00
<b>3 Automatizar 6 Procedimientos Que Apoyan La Mision De La Entidad</b>	0.00		0.00	1.00	0.67	67.00	2.33	0.33	14.16	2.00			1.00			6.00	1.00	16.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): En el transcurso del año se han elaborado y aprobado los prototipos de ruta de navegación que retomó el paso a paso de los procedimientos para su fácil comprensión por parte de los funcionarios y se diseñó un formulario que soporte a los usuarios en la radicación de trámites a través de Catastro en Línea. Durante el tercer trimestre se adjudicó el contrato de fabrica de software para poder realizar la automatización de acuerdo con los requerimientos de las dependencias, se priorizaron las mutaciones de segunda clase y el procedimiento de captura de ofertas. RESERVAS (a 30/09/2018): En el transcurso del año se han elaborado y aprobado los prototipos de ruta de navegación que retomó el paso a paso de los procedimientos para su fácil comprensión por parte de los funcionarios y se diseñó un formulario que soporte a los usuarios en la radicación de trámites a través de Catastro en Línea. Durante el tercer trimestre se adjudicó el contrato de fabrica de software para poder realizar la automatización de acuerdo con los requerimientos de las dependencias, se priorizaron las mutaciones de segunda clase y el procedimiento de captura de ofertas.	Tipo de anualización	Magnitud																
<b>Suma</b>	\$0	\$0	0.00	\$221	\$181	81.85	\$176	\$176	100.00	\$294	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$981	\$357	36.37
<b>4 Implementar Al 100 % Solucion Tecnologica Para La Atencion De Los Requerimientos De Los Ciudadanos</b>	0.00		0.00	15.00	9.00	60.00	41.00	24.00	58.54	35.00			15.00			100.00	33.00	33.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Durante lo transcurrido del año se mejoraron la atención y respuesta a seis trámites catastrales de mayor impacto (Cabida y linderos, englobes, desenglobes, incorporación de levantamientos topográficos, actualización y modificación de levantamientos topográficos, y asignación provisional de nomenclatura) dentro de la cadena de urbanismo y construcción, cuya responsabilidad recae en la Unidad, los cuales permitirán a ciudadanos y constructores realizar las solicitudes de manera virtual adjuntando los documentos en archivos digitales. A través de esta plataforma se podrá tener comunicación con el usuario, consulta del estado del trámite, expedir certificaciones, solicitar agendamiento y recibir notificación de la respuesta. Se cuenta con una nueva versión de Catastro en Línea, a través de la cual se podrá atender y dar respuesta a 20 de trámites de la UAEC. Se espera en el último bimestre del año salir a producción con esta nueva versión. RESERVAS (a 30/09/2018): Durante lo transcurrido del año se mejoraron la atención y respuesta a seis trámites catastrales de mayor impacto (Cabida y linderos, englobes, desenglobes, incorporación de levantamientos topográficos, actualización y modificación de levantamientos topográficos, y asignación provisional de nomenclatura) dentro de la cadena de urbanismo y construcción, cuya responsabilidad recae en la Unidad, los cuales permitirán a ciudadanos y constructores realizar las solicitudes de manera virtual adjuntando los documentos en archivos digitales. A través de esta plataforma se podrá tener comunicación con el usuario, consulta del estado del trámite, expedir certificaciones, solicitar agendamiento y recibir notificación de la respuesta. Se cuenta con una nueva versión de Catastro en Línea, a través de la cual se podrá atender y dar respuesta a 20 de trámites de la UAEC. Se espera en el último bimestre del año salir a producción con esta nueva versión.	Tipo de anualización	Magnitud																
<b>Suma</b>	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$209	\$209	100.00	\$347	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$1,008	\$628	62.24
<b>5 Mejorar En 30 % El Nivel De Confianza Ciudadana En La Entidad</b>	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	3.75	75.00	10.00			10.00			30.00	8.75	29.17
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Para el tercer trimestre de 2018 se realizaron las siguientes acciones, las cuales contribuyeron a aumentar el nivel de confianza ciudadana: Se generaron 14.893 trámites inmediatos 12.878 y no inmediatos 2.005 distribuidos en los seis (6) superCADES donde la Unidad tiene presencia, se generaron 53.214 certificaciones a través de catastro en línea (42.069	Tipo de anualización	Magnitud																
<b>Suma</b>	\$0	\$0	0.00	\$363	\$359	98.99	\$484	\$484	100.00	\$594	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$1,707	\$843	49.40

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2018**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>6 Fortalecer 4 Espacios De Participación Ciudadana En El Distrito</b>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00			0.00		0.00	4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$49	\$49	100.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$99	\$49	49.41
<p>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Con el fin de crear un ambiente de pruebas para el rediseño del portal web de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital, IDECA, la Unidad Administrativa Especial desarrolló un espacio de participación colaborativa con miembros de la comunidad de IDECA, estudiantes universitarios y funcionarios de la UAECD, que respondieron la encuesta virtual de caracterización de usuarios, y que fue desarrollada en las instalaciones de la UAECD el día 15 de junio de 2018 y en la cual se recibieron aportes que la Directora de la Unidad agradeció e informó que serán tenidos en cuenta en el proceso de re-diseño de la plataforma de información geográfica de Bogotá y que este año estará disponible para el uso de todos.</p> <p>RESERVAS (a 31/03/2018): Con recursos de reserva se realizó una investigación que permite identificar y analizar, los principales factores que evalúan vendedores y compradores de inmuebles en la ciudad de Bogotá, determinantes en su disposición a pagar (compradores) o precio aceptable (vendedores). La firma contratada presentó: Cronograma de actividades, documento con el diseño metodológico, guía de entrevistas, ficha técnica de identificación de los expertos y grupos de investigación, se entregaron evidencias del trabajo de campo con los grupos de interés y ciudadanos (listas de asistencia, videos, fotografías, entre otros), se presentó el documento final (contiene el resultado de la investigación), los resultados fueron expuestos a la alta gerencia.</p>																				
<b>9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral En La Entidad</b>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.78	78.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$594	\$533	89.67	\$713	\$557	78.12	\$392	\$0	0.00	\$410	\$0	0.00	\$2,109	\$1,090	51.69
<p>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Con el fin de mantener el SGI en la Unidad, se ha continuado con la actualización y mejora de la documentación de los procesos que hacen parte de la cadena de valor acorde con las necesidades identificadas, así como el seguimiento de los indicadores y seguimiento de los mapas de riesgos por proceso. Respecto a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión, se han realizado reuniones de acompañamiento junto con el DAFP y se ha realizado seguimiento al plan de trabajo de implementación de implementación de MIPG. Se obtuvo la recertificación en ISO 9001:2015 con SGS y se han venido desarrollando las auditorías internas de calidad en el marco del Plan anual de auditorías. Continuidad de las actividades de seguridad y salud en el trabajo con la formación y entrenamiento de brigadistas de emergencia, nombramiento líderes de evacuación y capacitación en funciones, entrega e instalación de señalización y reunión con capacitación mensual del Comité de Emergencia - COE. Contrato No. 169_2018 Seguimiento ejecución: Respecto a la ejecución del contrato se evidenció el siguiente avance de sus actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración y presentación del plan de trabajo, aprobado por el supervisor.</li> <li>2. Revisión de los procedimientos de las dependencias involucradas en la gestión de costos.</li> <li>3. Propuesta de ajuste en los procedimientos y procesos de la gestión de costos.</li> <li>4. Elaboración del instrumento para cálculo y registro del costo mensual sobre las ventas de productos comercializados en la UAECD.</li> <li>5. Informes periódicos presentados al supervisor, por los avances del proyecto costos.</li> </ol> <p>Se ha desarrollado el plan anual de auditorías de acuerdo con la programación establecida para tal fin. RESERVAS (a 30/06/2018): se evidenció el siguiente avance de sus actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración y presentación del plan de trabajo, aprobado por el supervisor.</li> <li>2. Revisión de los procedimientos de las dependencias involucradas en la gestión de costos.</li> <li>3. Propuesta de ajuste en los procedimientos y procesos de la gestión de costos.</li> <li>4. Elaboración del instrumento para cálculo y registro del costo mensual sobre las ventas de productos comercializados en la UAECD.</li> <li>5. Informes periódicos presentados al supervisor, por los avances del proyecto costos.</li> </ol> <p>Se ha desarrollado el plan anual de auditorías de acuerdo con la programación establecida para tal fin.</p>																				
<b>44 Gobierno y ciudadanía digital</b>			<b>\$4,581</b>	<b>\$3,717</b>	<b>81.16</b>	<b>\$15,532</b>	<b>\$12,156</b>	<b>78.26</b>	<b>\$23,783</b>	<b>\$16,068</b>	<b>67.56</b>	<b>\$17,475</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$8,882</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$70,253</b>	<b>\$31,941</b>	<b>45.47</b>
<b>983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones</b>			<b>\$4,581</b>	<b>\$3,717</b>	<b>81.16</b>	<b>\$15,532</b>	<b>\$12,156</b>	<b>78.26</b>	<b>\$23,783</b>	<b>\$16,068</b>	<b>67.56</b>	<b>\$17,475</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$8,882</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$70,253</b>	<b>\$31,941</b>	<b>45.47</b>
<b>1 Actualizar Anualmente El 100 % Del Área Urbana Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$1,708	\$1,493	87.40	\$4,451	\$3,940	88.52	\$6,116	\$4,298	70.28	\$6,347	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$23,123	\$9,732	42.09
<p>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018</p> <p>Se están adelantando las actividades técnicas, administrativas y logísticas necesarias para la actualización de la formación catastral en los aspectos físico, jurídico, económico y geográfico de los inmuebles de la ciudad, que se materializará en el mes de diciembre de 2018 con su incorporación y cierre en la Base de Datos Catastral y el sistema geográfico de la Unidad. De ellas se destaca:</p> <p>Para el componente físico: se emitió la Resolución 130 del 15 de febrero de 2018, por medio de la cual se ordena la iniciación del proceso de actualización de la formación catastral: se aprobaron por control de calidad la totalidad de las 60.800 marcas de predios pre-reconocidos, de los cuales 9.379 se identificaron con posibles cambios físicos; en la etapa del reconocimiento predial se realizaron 27.503 visitas de campo de las cuales se encuentran aprobadas por control de calidad 19.082 predios.</p> <p>Para el componente jurídico, se actualizó la base catastral con 93.014 cambios puntuales y masivos de nombre de predios, y se realizó la incorporación en la base catastral de 421 lotes segregados de predios en propiedad horizontal a partir de la información reportada por la Superintendencia de Notariado y Registro.</p> <p>Para el componente económico: Se depuraron por los evaluadores 36.965 ofertas. Se actualizaron 280 tipologías constructivas para la determinación de valores metro cuadrado de construcción de predios en No Propiedad Horizontal, que servirán de insumo para establecer el valor del avalúo catastral; se actualizaron las zonas homogéneas físicas de los 53 macrosectores en los que está dividida la zona urbana de la Ciudad, con el fin de clasificar las características relacionadas con clase de suelo, áreas de actividad, tratamiento de edificabilidad, topografía, servicios públicos, vías, entre otros. Se han realizado 8.508 avalúos de los puntos muestra, que servirán de insumo para la determinación de val.</p>																				
<b>2 Actualizar El 100 % Del Área Rural Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	\$79	\$79	99.97	\$471	\$471	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$550	\$550	99.97
<p>Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:</p> <p>La ejecución de estos recursos de reservas corresponde a contratos pendientes por liquidación o pendientes por liberar saldos. La totalidad de los contratos permitirán la culminación de las actividades de organización y entrega de la información técnica y administrativa, en medio físico y digital, del proceso de actualización rural vigencia 2018, así como las actividades de apoyo logístico para la culminación del proyecto en el aspecto rural.</p>																				

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2018**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>3 Contar Con El 100 % Del Hardware, Software Y Conectividad Que Soporte La Operación De La Entidad.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  El cumplimiento de la meta programada para este periodo le permitió a la Unidad contar con la infraestructura de almacenamiento de información que requieren las diferentes iniciativas tecnológicas que se adelanten para la vigencia 2018. Se implementaron políticas de seguridad relacionadas con el control de acceso a través de medios removibles; adicionalmente se garantizó la prestación de los servicios de gestión documental, canales de internet, mantenimiento de los aplicativos misionales y administrativos, se realizó la renovación de equipos de cómputo, la adquisición de licenciamiento de software base de cartografía para apoyar los procesos misionales, la adquisición, instalación y configuración de los servicios y productos de Microsoft (Licenciamiento office 365 y Correo) en los equipos de cómputo de la Unidad, la contratación de la fábrica de software para la implementación de componentes de software, se iniciaron las actividades para la adopción del protocolo IPV6 en la Entidad y finalmente la adquisición de Cassette DataCartridge LTO-6 (cintas magnéticas) para el respaldo de la información de la Entidad.  Como parte de las actividades de soporte y mantenimiento de los aplicativos existentes en la unidad, de realizaron 176, de los cuales 117 solicitudes de actualización de información, 28 mantenimientos a SICAPITAL, 24 mantenimientos al SIC y/o aplicaciones Misionales, 6 mantenimientos en Mapas Bogotá (Apoyo IDECA) y finalmente se implementó una aplicación para la captura de información en terreno (Fase I) RESERVAS (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  El cumplimiento de la meta programada para este periodo le permitió a la Unidad contar con la infraestructura de almacenamiento de información que requieren las diferentes iniciativas tecnológicas que se adelanten para la vigencia 2018. Se implementaron políticas de seguridad relacionadas con el control de acceso a través de medios removibles; adicionalmente se garantizó la prestación de los servicios de gestión documental, canales de internet, mantenimiento de los aplicativos misionales y administrativos, se realizó la renovación de equipos de cómputo, la adquisición de licenciamiento de software base de cartografía para apoyar los procesos misionales, la adquisición, instalación y configuración de los servicios y productos de Microsoft (Licenciamiento office 365 y Correo) en los equipos de cómputo de la Unidad, la contratación de la fábrica de software para la implementación de componentes de software, se iniciaron las actividades para la adopción del protocolo IPV6 en la Entidad y finalmente la adquisición de Cassette DataCartridge LTO-6 (cintas magnéticas) para el respaldo de la información de la Entidad.  Como parte de las actividades de soporte y mantenimiento de los aplicativos existentes en la unidad, de realizaron 176, de los cuales 117 solicitudes de actualización de información, 28 mantenimientos a SICAPITAL, 24 mantenimientos al SIC y/o aplicaciones Misionales, 6 mantenimientos en Mapas Bogotá (Apoyo IDECA) y finalmente se implementó una aplicación para la captura de información en terreno (Fase I)	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	20.20	91.82	21.80	18.79	86.19	20.00			20.00			100.00	56.99	56.99
	Suma	Recursos	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,305	\$3,526	81.89	\$5,059	\$3,317	65.56	\$5,509	\$0	0.00	\$3,782	\$0	0.00	\$20,575	\$8,195	39.83
<b>4 Cumplir En Un 100 % Los Plazos Establecidos Por La Estrategia De Gobierno En Línea.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  En el marco de la estrategia de gobierno en línea (ahora Política de Gobierno Digital) se están fortaleciendo los subsistemas de seguridad de la información (SGSI) y de continuidad del negocio (SGCN), y se están implementando sus componentes, de las que se destaca: 1) Se adelantó la planeación y verificación de los componentes requeridos, se está trabajando en la puesta en marcha del módulo SDQS para que sea interoperable con el sistema de Bogotá Te Escucha (antes SDQS). 2) A nivel SGSI: Se actualizaron los procedimientos de activos y gestión de riesgos. Se identificaron los activos de información y activos tipo hardware, software, servicios y conocimiento y la valoración en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad para todos los procesos, se generaron las matrices de riesgos de los procesos y se están creando los planes de tratamiento sobre los riesgos residuales de criticidad alta. Se presentó la estructura que tendrá los diagnósticos y mapas de ruta de los componentes de seguridad de la información y seguridad informática: 3) A nivel SGCN: Se construyó el análisis financiero y técnico y se inició el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y el Análisis de Riesgos. Se iniciaron las actividades de Estrategia de continuidad al negocio (BCP) (avance 60%), Estrategia al DRP (avance 70%), los planes de continuidad (avance 40%), los planes de recuperación (avance 70%) y los ejercicios de simulacro (avance 30%). Se culminó el curso de Implementador Líder ISO22301:2012 para 10 funcionarios de la Unidad; 4) La Unidad participó en el concurso de Máxima Velocidad 2018 de MINTIC, y obtuvo nuevamente la primera posición en la categoría "Otras Entidades Territoriales" y el séptimo puesto a nivel nacional. RESERVAS (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  En el marco de la estrategia de gobierno en línea (ahora Política de Gobierno Digital) se están fortaleciendo los subsistemas de seguridad de la información (SGSI) y de continuidad del negocio (SGCN), y se están implementando sus componentes, de las que se destaca: 1) Se adelantó la planeación y verificación de los componentes requeridos, se está trabajando en la puesta en marcha del módulo SDQS para que sea interoperable con el sistema de Bogotá Te Escucha (antes SDQS). 2) A nivel SGSI: Se actualizaron los procedimientos de activos y gestión de riesgos. Se identificaron los activos de información y activos tipo hardware, software, servicios y conocimiento y la valoración en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad para todos los procesos, se generaron las matrices de riesgos de los procesos y se están creando los planes de tratamiento sobre los riesgos residuales de criticidad alta. Se presentó la estructura que tendrá los diagnósticos y mapas de ruta de los componentes de seguridad de la información y seguridad informática: 3) A nivel SGCN: Se construyó el análisis financiero y técnico y se inició el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y el Análisis de Riesgos. Se iniciaron las actividades de Estrategia de continuidad al negocio (BCP) (avance 60%), Estrategia al DRP (avance 70%), los planes de continuidad (avance 40%), los planes de recuperación (avance 70%) y los ejercicios de simulacro (avance 30%). Se culminó el curso de Implementador Líder ISO22301:2012 para 10 funcionarios de la Unidad; 4) La Unidad participó en el concurso de Máxima Velocidad 2018 de MINTIC, y obtuvo nuevamente la primera posición en la categoría "Otras Entidades Territoriales" y el séptimo puesto a nivel nacional.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	67.80	67.80	100.00	55.00	55.00	100.00			0.00			0.00		0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$559	\$70	12.60	\$592	\$527	88.88	\$289	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,440	\$597	41.45
<b>5 Incorporar 175 Niveles De Información Geográfica De Bogotá Y Sus Áreas De Interés Integrada En La Plataforma Ideca Incluyendo La Información De Infraestructura Y Redes, Dinámica De Construcción, Población E Inversión Pública.</b> Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  A corte 30 de septiembre se han dispuesto 27 niveles de información en Mapas Bogotá, de los 24 niveles propuestos para la vigencia, completando 178 de los 175 niveles propuestos para la meta, que permiten mejorar e impulsar la generación de nuevos productos y servicios, así como apoyar las necesidades misionales de las entidades que hacen parte de la comunidad IDECA, lo cual redundó en la reducción de costos de producción y en el aumento de la eficiencia institucional. Dicha información proviene de los diferentes custodios con los	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	121.00	186.15	175.00	178.00	101.71	0.00			0.00			0.00		0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40	39.90	\$75	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$175	\$40	22.80

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2018

### 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
<b>6 Generar 14000 Millones Por Concepto De Ventas De Productos Y Servicios En El Periodo 2016-2020</b> Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  Los ingresos efectivos recibidos al 30/09/2018 ascienden a la suma de \$3.710.369.775 valor sin IVA, por concepto de venta de productos y servicios, superado la meta de \$3000 millones prevista para la vigencia, para lo cual se han adelantado actividades técnicas y administrativas tendientes a mejorar el proceso de Disposición de Información, así como ampliar el campo de acción de la UAECD, de las cuales se destacan las siguientes: 1) Se gestionan los entregables del contrato de PH suscrito con la SDP para dar cumplimiento a los compromisos del proyecto. 2) Se entrega informe de modificación a la resolución de precios 880 de 2017 para unificar, simplificar y facilitar la liquidación del costo de los avalúos comerciales, así como incluir las variables adicionales a incluir y cobrar en la certificación catastral para terceros, incluir otro producto para venta y reducir del 15% al 10% de descuento para pago de productos entregados en medio magnético; 3) Se realizó la verificación de necesidades del CRM vs. aplicativo Customer Tracker de Oracle y se entrega revisión a tecnología para poder empezar a construir las historias de Usuario (cliente) para el 2018; 4) Se efectúa alineación entre la Gerencia de Información Catastral y la Comercio y de Atención al Usuario, para coordinar actividades que permitan mejorar la calidad y oportunidad de los productos y servicios ofrecidos por la UAECD; 5) En cuanto a la gestión de contratos para venta de servicios a otras entidades, se tiene lo siguiente: a- Se adicionó el contrato No. 580-2017 suscrito con la Secretaría Distrital de Hábitat por la suma de \$4.000.000, b- Se suscribió el contrato 3390-2018 con el IDRD para la elaboración de avalúos comerciales e indemnizatorios, c- Se liquidó el contrato 049 de 2016 suscrito con la RAPE.	Tipo de anualización	Magnitud	2.000.00	2.378.00	118.90	3.000.00	3.877.00	129.23	3.000.00	3.710.00	123.67	3.123.00				1.622.00			14.000.00	9.965.00	71.18	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$67	25.05	\$252	\$199	78.91	\$268	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$886	\$265	\$886	\$265	29.95
<b>7 Compartir Con 10 Entes Territoriales E Instituciones El Conocimiento Y Capacidad De Catastro Para Capturar, Integrar Y Disponer Información.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  IDE Regional: Como parte de las iniciativas de integración regional adelantadas por Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a través de un contrato interadministrativo suscrito con la Secretaría Distrital de Planeación, está adelantando esfuerzos para el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales Regional ¿IDE Regional que permita recopilar y utilizar información geográfica para la toma de decisiones en temas de interés general como el ordenamiento territorial, la movilidad, el emprendimiento, los servicios públicos y las políticas públicas. Para ello, en la etapa de puesta en marcha se elaboró y entregó un Plan Estratégico para los siguientes 5 años, que se encuentra en revisión y aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. Así mismo, se dispuso la solución tecnológica desarrollada para la Infraestructura de Datos Espaciales Regional en <a href="https://deregional.ideca.gov.co">https://deregional.ideca.gov.co</a> , la cual desde abril del presente año se encuentra en etapa de operación y mantenimiento.  Seguimiento avalúos comerciales: Se elaboraron y entregaron 1.717 avalúos comerciales, correspondientes a solicitudes de las siguientes entidades: Instituto de Desarrollo Urbano, Caja de Vivienda Popular, Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Personería de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano, Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa de Renovación Urbana, Secretaría Distrital de Integración Social, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entre otras. RESERVAS (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  IDE Regional: Como parte de las iniciativas de integración regional adelantadas por Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a través de un contrato interadministrativo suscrito con la Secretaría Distrital de Planeación, está adelantando esfuerzos para el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales Regional ¿IDE Regional que permita recopilar y utilizar información geográfica para la toma de decisiones en temas de interés general como el ordenamiento territorial, la movilidad, el emprendimiento, los servicios públicos y las políticas públicas. Para ello, en la etapa de puesta en marcha se elaboró y entregó un Plan Estratégico para los siguientes 5 años, que se encuentra en revisión y aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. Así mismo, se dispuso la solución tecnológica desarrollada para la Infraestructura de Datos Espaciales Regional en <a href="https://deregional.ideca.gov.co">https://deregional.ideca.gov.co</a> , la cual desde abril del presente año se encuentra en etapa de operación y mantenimiento.  Seguimiento avalúos comerciales: Se elaboraron y entregaron 1.717 avalúos comerciales, correspondientes a solicitudes de las siguientes entidades: Instituto de Desarrollo Urbano, Caja de Vivienda Popular, Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Personería de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano, Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa de Renovación Urbana, Secretaría Distrital de Integración Social, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entre otras.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	1.00	33.33	1.00				1.00			10.00	6.00	60.00	
	Suma	Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,604	\$2,318	64.31	\$4,912	\$2,977	60.60	\$4,079	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$13,869	\$6,088	\$13,869	\$6,088	43.89
<b>8 Incrementar En 25000 El Numero De Usuarios Del Portal De Mapas De Bogota, Con Respeto A La Vigencia Anterior.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  Con corte a 30/09/2018 se logró incrementar en 60.005 los usuarios del Portal de Mapas Bogotá con respecto a los 25.000 propuestos, es decir, se pasó de 442.146 de la vigencia 2017 a 502.151 usuarios a la fecha de corte. Para el logro de la meta se viene adelantando un conjunto de acciones que contribuyen a la meta, de las cuales se destaca:  Respecto a los productos resultantes de la captura de información geográfica urbana a partir de sensores remotos, se continúa con la supervisión del contrato interadministrativo de gerencia integral del proyecto. Con corte a 28 de agosto de 2018 se reporta por parte de FONADE la toma de aerofotografías y datos LIDAR para un área de 47.407 Has, que corresponde aproximadamente a un 62% del área del proyecto. La toma de aerofotografías y datos LIDAR representan un insumo esencial para las entidades distritales para la producción de nuevos datos geográficos temáticos que se dispondrán en Mapas Bogotá, enriqueciendo la plataforma para un mejor y mayor uso y aprovechamiento de los datos, y por ende aumentando nuestros usuarios.  De otra parte, se avanzó en la migración de contenidos y en la revisión conjunta IDECA- Consultor sobre el diseño de la plataforma de Información Geográfica de Bogotá. Se realizó el cierre en el desarrollo de las funcionalidades de datos temáticos, encuestas, redes sociales, cartografía colaborativa, geoestadísticas, y se encuentra en trámite la culminación de las funcionalidades de mapas por localidad, mapas personalizados e integración, y algunas funcionalidades de las secciones de la plataforma. Este nuevo diseño permitirá mayor usabilidad, accesibilidad y aprovechamiento de los datos, lo cual favorece el incremento en el número de usuarios de la plataforma. RESERVAS (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  Con corte a 30/09/2018 se logró incrementar en 60.005 los usuarios del Portal de Mapas Bogotá con respecto a los	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	25,000.00	19,725.00	78.90	25,000.00	60,005.00	240.02	25,000.00				25,000.00						0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,774	\$1,723	97.13	\$396	\$200	50.46	\$571	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$2,841	\$1,923	\$2,841	\$1,923	67.70

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2018

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>9 Complementar En 100000 Hectareas La Información Geográfica De Sensores Remotos Disponible En La Infraestructura De Datos Espaciales De Bogotá.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2018): Observaciones de seguimiento a 30/09/2018:  Con el fin de complementar en 100.000 Hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, se suscribió contrato con la empresa INCIGÉ para la Adquisición de Ortofotomosaico rural para Bogotá y municipios vecinos y el acta de inicio se firmará una vez se adjudique la interventoría en el mes de octubre. De otra parte y dentro del proceso de concurso de méritos para la interventoría, se inició la evaluación de las propuestas el 24 de septiembre y se publicó un informe preliminar de observaciones y subsanación el día 26 de septiembre. En cuanto al convenio con la FAC, para el monitoreo de algunas zonas de la ciudad, se ajustó y radicó en la OAJ la versión actualizada de los Estudios Previos el 28 de septiembre.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,380	\$4,552	71.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,380	\$4,552	71.34
<b>10 Mantener Actualizado El 30 % Capas De Información Mantener Actualizado El 30% De Las Capas De Información Geográfica De La le De Bogotá</b>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		20.00		30.00					0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	
<b>12 Pagar El 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas</b>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		100.00		0.00					0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	
<b>TOTAL ENTIDAD 226-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</b>			<b>\$4,781</b>	<b>\$3,917</b>	<b>81.95</b>	<b>\$17,395</b>	<b>\$13,913</b>	<b>79.99</b>	<b>\$25,672</b>	<b>\$17,567</b>	<b>68.43</b>	<b>\$19,327</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$10,082</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$77,256</b>	<b>\$35,398</b>	<b>45.82</b>

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.