



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías PAA 2024

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 26-04-2024 03:18:45

Al Contestar Cite Este Nr.:2024IE7014 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:57 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/RUIZ PERILLA DIANA

DESTINO: DIRECCION GENERAL/LOPEZ MORALES OLGA LUCIA/ DIREC

ASUNTO: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJOF

OBS: PROYECTO / MYRIAM TOVAR

Fecha: 26 de abril de 2024

PARA: Olga Lucia Lopez Morales
Directora UAECD

DE: Diana Karina Ruiz Perilla
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Informe final de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Formulados para los Entes de Control, con corte al 31 de marzo de 2024.

Respetada Doctora Olga Lucia:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 31 de marzo de 2024.

Consecuente con lo anterior, le remito para su consideración y demás fines, el Informe Final.

Cordialmente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Anexo: Seguimiento final a los Planes de Mejoramiento Formulados para los entes de control, con corte al 31 de marzo de 2024; Seguimiento Plan mejoramiento suscrito con la Contraloría a 31-03-2024 (Excel) y Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora)_SNR abril 8_2024.

Proyectó: Myriam Tovar Losada Profesional Especializado OCI
Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla Jefe OCI.



UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Evaluación: Seguimiento: **X** Auditoría de Gestión: Auditoría de Calidad:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024 a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Gestión de Seguimiento, Evaluación y Control.

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento formulados para los entes de control, con corte al 31 de marzo de 2024.

1.OBJETIVO GENERAL:

Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones programadas y la eliminación de la causa raíz de la situación evidenciada, con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos.

2. ALCANCE:

Verificación de los reportes de gestión, evidencias soportes y registros suministrados por las áreas responsables a través del aplicativo Pandora módulo mejoramiento continuo de las acciones de origen de auditoría externa del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro con corte a 31 de marzo de 2024.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

Resolución Reglamentaria 036 del 28 de diciembre de 2023 *“Por la cual se modifica y reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control a la gestión fiscal de Contraloría de Bogotá D.C. y se adopta el procedimiento interno”*

“Procedimiento Formulación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Entes de Control” GSE-PR-05 versión 1.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

4. METODOLOGÍA

Se verificaron los reportes de gestión de las acciones y evidencias realizados por las áreas responsables a través del aplicativo pandora módulo de mejoramiento continuo de origen auditoría externa, se incluyó el seguimiento realizado por esta oficina periodo de enero-febrero de 2024 respecto de las acciones en ejecución para el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2024.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se describen las conclusiones obtenidas, producto de la verificación realizada:

5.1 Estado de las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá con corte al 31 de marzo de 2024

El citado plan está conformado por 27 hallazgos y 40 acciones, de estas últimas 38 se encuentran finalizadas y pendientes de cierre por parte del ente de control que evalúa la efectividad de las acciones y 2 en ejecución dentro de los términos programados.

A continuación, se detalla su seguimiento:

Tabla N°01. Total, hallazgos y acciones vigentes -Plan de Mejoramiento con corte a 31-03-2024

Vigencia	Origen	Hallazgos	Acciones	Finalizadas	En ejecución
2022	Auditoría Regular vigencia 2021 PDA 2022 (código 72)	6	9	9	0
2023	Auditoría Regular vigencia 2022 PDA 2023 (código 59)	4	4	4	0
	Auditoría de Desempeño PDA 2023 Resultados del catastro multipropósito (código 64)	12	20	20	0
	Auditoría de Desempeño PDA 2023 "Evaluar los Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia Sobre la Consistencia de La Información, de los Procesos de Actualización y Conservación Catastral, en Relación con el Impuesto Predial Unificado – IPU" (código 65)	2	4	4	0
	Auditoría de cumplimiento Evaluar el Cumplimiento sobre la Gestión en la determinación, Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía (código 66)	3	3	1	2
Total		27	40	38	2

Fuente: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de marzo de 2024- Excel, aplicativo Pandora

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

5.1.1 Referente a los Planes de mejoramiento en ejecución, se observó:

Origen: Auditoría de cumplimiento Evaluar el Cumplimiento sobre la Gestión en la determinación, Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía vigencia 2023 (código 66).

ÁREAS RESPONSABLES: Subgerencia Información Económica; Subgerencia Información Física y Jurídica; Gerencia Información Catastral.

Tabla N°02-Plan de Mejoramiento con corte a 31-03-2024 -En proceso de Implementación

DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA DE INICIO - FINALIZACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	ANÁLISIS OCI A SEGUIMIENTO AREA
<p>Hallazgo 3.2.1 Generar a través de comunicación alertas a las Dependencias, funcionarios y entidades involucradas en el proceso del cálculo y liquidación del efecto plusvalía sobre el cumplimiento de los términos de ley para sus actuaciones.</p>	<p>26/12/2023 AL 30/06/2024</p>	<p>Comunicaciones generadas: Comunicaciones generadas que incluyen alerta/ Comunicaciones generadas</p>	<p>AVANCE 66,67%. ACTIVIDAD: ACT-2024-029 La Gerencia de Información Catastral GIC emitió las siguientes comunicaciones: Solicitó a la Secretaria de Planeación Distrital SDP, mediante Radicado 2024EE10874 del 08-03-2024, información relacionada con el Plan Parcial de Corferias - EAAB; radicado 204EE10797 de marzo 07 Solicitud de información adicional PRM Hospital Universitario Nacional de Colombia Resolución N° 1550 de 2023 y 2024EE10265 de Solicitud de información adicional PP El Rosario -Decreto Distrital no 376 de 2023. AVANCE: Según en el aplicativo PANDORA reportan nivel de ejecución del 100%, no obstante, se evidenció el 66.66% de avance (En el periodo anteriormente reportado a febrero 2024, el avance iba en el 33,33%), tiene como fecha de Finalización el 2024-06-30. Aún no se puede dar por finalizada, por cuanto se considera que aún restan algunas acciones de socialización a otros funcionarios de la UAECD, e inclusive a los de la SDP. RECOMENDACIÓN: Continuar con el ejercicio de generar alertas, tanto a los servidores del equipo de trabajo del Cálculo del efecto de Plusvalía al interior de la SIE, como a los de la Secretaria de Planeación Distrital SDP, hasta la culminación de la acción, teniendo en cuenta indicador.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN ACCION	FECHA DE INICIO - FINALIZACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	ANÁLISIS OCI A SEGUIMIENTO AREA
Hallazgo 3.2.2 Realizar la actualización de la base catastral de los casos auditados.	26/12/2023 AL 30/06/2024	Base catastral actualizada	<p>AVANCE 66,67%</p> <p>ACTIVIDAD: ACT-2024-031.</p> <p>A la fecha de la acción se evidenció en el aplicativo PANDORA, Informe Estudio Previo y los Estudios Jurídicos de Chico Norte y del Plan parcial de Montevideo. En marzo se evidenció el diligenciamiento debidamente suscrito del Formato Estudio Previo, Radicación 2023-418948 sobre el Trámite código 23 de Desenglobes.</p> <p>AVANCE: Según en el aplicativo PANDORA reportan nivel de ejecución del 100%. Aún no se puede dar por finalizada, por cuanto se considera que aún restan algunas acciones de evaluación y estudio de algunas actuaciones urbanísticas de la SDP.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Continuar con el ejercicio de evaluar y estudiar acciones urbanísticas de la Secretaria de Planeación Distrital para el Cálculo del efecto de Plusvalía al interior de la SIE, hasta la culminación de la acción.</p>

Fuente: Informe seguimiento Plan de Mejoramiento a 31 de marzo de 2024- Excel, aplicativo Pandora

5.2 Seguimiento Plan Mejoramiento Superintendencia Notariado y Registro-SNR con corte 31 marzo de 2024

El Plan de mejoramiento con la Superintendencia de Notariado y Registro-SNR corresponden a 12 hallazgos y 18 acciones de las cuales 13 se encuentran en estado finalizadas, 3 en implementación dentro de los términos programados y 2 no cumplidas dentro de los términos programados (NC-2023-054 ACT-230 y NC-2024-006 ACT-039). A continuación, se muestra el seguimiento:

Tabla N°03. Planes de mejoramiento Superintendencia Notariado y Registro con corte a 31-03-2024 – Estado acciones

vigencia	Origen	Hallazgos	Acciones	Finalizadas	En ejecución	No cumplida
2023	Informe final visita general al gestor catastral UAECD	6	9	8	0	1
2024	Informe final visita general en su condición de gestor catastral Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	6	9	5	3	1
	Total	12	18	13	3	2

Fuente: Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) abril 8_2024

Detalle del seguimiento por vigencia:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Planes de mejoramiento SNR vigencia 2023:

Referente a los planes de mejoramiento vigencia 2023 de origen “Informe final visita general al gestor catastral UAECD” se evidenció que la NC-2023- 054 ACT-2023-230, no se cumplió en los términos programados (31-12-2023), adjunto tabla resumen del seguimiento:

Tabla N°04. No conformidad NC-2023-054 Superintendencia Notariado y Registro con corte a 31-03-2024 -No cumplida en el tiempo programado.

CÓDIGO	RESPONSABLE DE ÁREA	FECHA INICIO Y FIN ACCIÓN	AVANCE	SEGUIMIENTO OCI
NC-2023-054 ACT-2023-230 Acción: Reportar la información producto de la gestión catastral, con la proyección del origen nacional, teniendo en cuenta la Guía para la generación y/o Re-proyección de información geográfica - Origen Nacional de IDECA.	ELBA NAYIBE NUÑEZ ARCINIEGAS	01/08/2023 al 31/12/2023	0%	<p>Verificado por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento del Plan de Acción de la actividad ACT-2023-230, relacionada con el reportar información de conformidad con el modelo LADM_COL al IGAC para su incorporación al SINIC de dicha Entidad, se evidenció el envío del Oficio 2023EE90959-21/12/2023 explicando las dificultades presentadas para el reporte del Sistema Oficial de Coordenadas Planas con Origen Único Nacional. De esta solicitud, no se ha obtenido respuesta del IGAC.</p> <p>Se realizaron Mesas de trabajo con la Gerencia de Tecnología, para definir aspectos técnicos del reporte. pero el IGAC notificó que el Grupo de la UAECD, tiene entre el 8 al 14 de abril de 2024 para reportar la información al SINIC. En consecuencia, tan solo hasta que ello ocurra se podría dar por finalizada la actividad. La NC está Vencida, por cuanto no se solicitó extensión del plazo.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Establecer acciones inmediatas para subsanar el vencimiento de la acción.</p>

Fuente: Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) abril 8_2024

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

Planes de mejoramiento SNR vigencia 2024:

Del “Informe final visita general” en su condición de gestor catastral Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, se presentan 6 hallazgos y 9 acciones, de las cuales 5 se encuentran en estado finalizadas, 3 en proceso de implementación y 1 no cumplida dentro de los términos programados a cargo del Proceso Gestión Catastral. Se adjuntan tablas resumen de los resultados del seguimiento:

Tabla N°05. No conformidad NC-2024-006 Superintendencia Notariado y Registro con corte a 31-03-2024 -No cumplida en el tiempo programado vigencia 2024

ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO ACCIÓN FECHA FIN ACCIÓN	USUARIO ENCARGADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
<p>NC-2024-006 ACT-2024-039 Entregar información concerniente al mercado inmobiliario del territorio de Cartagena de Indias, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el cargue de la información en la plataforma Geo-Portal del DANE.</p>	<p>Nombre: Información entregada. Formula: Información remitida / Información concertada para remitir Meta: 100</p>	<p>29/02/2024 31/03/2024</p>	<p>PAULA ANDREA MAHECHA M.</p>	<p>Según registro de Pandora la fecha de finalización fue modificada corresponde a marzo 29 de 2024 y no a mayo 31 de 2024 la cual corresponde a la suscrita con la SNR. Verificado el Avance de la actividad ACT-2024-039, relacionada con la entrega de la Información por parte del Observatorio Inmobiliario Catastral de Cartagena OIC al DANE, para marzo, se evidenció el Acta de reunión efectuada al respecto. Esta actividad finalizó el 2024-03-31 y está en un 50%, su plazo de ejecución se encuentra vencido, si se tiene en cuenta que con la reunión se fijan parámetros para la entrega de la información solicitada.</p> <p>RECOMENDACIÓN: Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la acción según su programación.</p>

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
--	---

Tabla N°06. Planes de Mejoramiento “En Proceso de Implementación” vigencia 2024- Superintendencia Notariado y Registro con corte a 31-03-2024.

ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO ACCIÓN FECHA FIN ACCIÓN	USUARIO ENCARGADO ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
NC-2024-001 ACT-2024-032 Realizar una (1) Jornada de socialización de los procedimientos con la SNR	Nombre: Jornada de socialización Formula: Jornada de socialización programada/ Jornada de socialización realizada. Meta: 100	1/02/2024 28/06/2024	DANY LORENA RAMIREZ ESQUIVEL	Verificada la Actividad ACT-2024-032, sobre el realizar una (1) Jornada de Socialización del Procedimiento, para la prestación eficiente del Servicio Público, de conformidad con el Modelo LADM_COL, esta se llevó a cabo el jueves 14 de marzo de 2024 vía teams y el soporte es la presentación, cargada en el aplicativo Pandora. Se Cumplió en un 100%.
NC-2024-002 ACT-2024-043 Realizar seguimiento y control mensual por parte del profesional de seguimiento al líder de conservación del proyecto Cartagena.	Nombre: Tramites finalizados recibidos por el IGAC/ tramites a finalizar recibidos por el IGAC. Formula: 100/100 Meta: 100	15/01/2024 31/05/2024	CRISTIAN CAMILO ARAUJO BARBOSA	Verificado el avance en la Actividad ACT-2024-043, que está proyectada finalizar en el 2024-05-31, de realizar un seguimiento mensual y un control a los trámites de Conservación Catastral, en el Territorio de Cartagena, se evidenció que, para marzo, no hay avance.
NC-2024-006 ACT-2024-040 Reunión con tecnología de la UAECD para el acompañamiento en la viabilidad del ingreso de la información al geoportal de la UAECD.	Nombre: Reunión de validación realizada. Formula: Reunión realizada/reunión programada. Meta: 100	1/04/2024 31/05/2024	PAULA ANDREA MAHECHA M.	Aún no se ha iniciado esta actividad. Su fecha de Finalización está para el 2024-05-31.

Fuente: Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora) abril 8_2024

6. CONCLUSIÓN

A partir del seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control, con corte a 31 de diciembre de 2023, se observó el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá está conformado por 27 hallazgos y 40 acciones, de las cuales 38 se encuentran finalizadas y pendientes de cierre por parte del ente de control quien se encuentra en la etapa de informe preliminar y 2 en ejecución dentro de los términos programados.

El Plan de mejoramiento con la Superintendencia de Notariado y Registro, corresponden a 12 hallazgos y 18 acciones de las cuales 13 se encuentran en estado finalizadas, 3 en implementación, 2 no cumplidas en el tiempo

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
 Código postal: 111311
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

programado, se sugiere realizar acciones inmediatas para subsanar los vencimientos de las acciones. Así mismo, se observó que son susceptibles de mejorar en las observaciones y recomendaciones indicadas en el presente informe.

7. RECOMENDACIONES

1. Realizar monitoreo y seguimiento permanente al cumplimiento de la eficacia y efectividad de los hallazgos, la acción programada, el indicador y meta con el propósito de eliminar la causa de las situaciones evidenciada parte del ente de control; ya que este ha enfatizado su cierre y exigencia frente a la efectividad de las acciones más allá del cumplimiento de estas. Analizar atentamente las recomendaciones del reporte Excel, particularmente de aquellas acciones que presentan rezagos.
2. Teniendo en cuenta que la **NC-2024-006 ACT-2024-039** suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro, el plazo de ejecución venció en marzo 29 de 2023, y no se solicitó con la debida antelación prorrogar el plazo de finalización de la acción, se sugiere dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento Formulación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Entes Externos de Control GSE-PR-05 v1 que indica en el numeral 3.3: *“Las modificaciones y/o prorrogas de los planes de entes de control, se deben de gestionar antes de los treinta (30) días hábiles de la fecha de finalización, debidamente justificados, dejar registro y trazabilidad en la herramienta institucional dispuesta...”*. Así mismo, el Responsable de Proceso debe informar a la Oficina de Control Interno de la gestión realizada de la prórroga mencionada, antes de cualquier modificación en el aplicativo y considerar que se había radicado ante la SNR un plan con una fecha distinta.
3. Atender a las observaciones y recomendaciones puntuales registradas en las matrices de seguimiento adjunta por correo electrónico (Excel), la cual hace parte integral de este informe.

El presente informe se comunica para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Seguimiento Plan mejoramiento suscrito con la Contraloría a 31-03-2024 (Excel)
Consulta Plan de Acción - Hallazgos (Pandora)_SNR abril 8_2024

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Copia: Olga Lucia López Morales Directora General
Jenny Carolina Roza A., Gerente de Información Catastral
Edgar Estevens Español M- Subgerente de Información Física y Jurídica
Elba Nayibe Núñez A - Subgerente de Información Económica
Yira Paola Pérez Q. Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano
Jairo Andrés Revelo M – Gerente Gestión Corporativa.
Guiomar Patricia Gil A.– Subgerente Administrativo y Financiero
Lisbeth Marcela Sáez M.- Jefe Oficina Asesora de Planeación A.P
Francisco Rodríguez Erazo- Gerente Tecnología
Derly Jhoana León C. -Subgerente Contratación.
Gloria Edith Martínez S. Gerencia Jurídica.
Natalia Andrea Sánchez H. Subgerente Talento Humano

Elaboró y verificó: Equipo OCI

Consolidó: Myriam Tovar Losada-Profesional Especializado OCI

Elaboró: Equipo Profesionales OCI

Revisó: Luis Andrés Álvarez Torrado – Abogado Auditor OCI

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90
Código postal: 111311
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2
Tel: 2347600 – Info: Línea 195
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

