

**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO**



ENTIDAD: U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro VIGENCIA: 2016 PERIODO REPORTADO: 30 DE MARZO



EJE TRES Una Bogotá que defiende y fortalece lo público



| PROGRAMA | Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar) | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión | GESTIÓN CONTRACTUAL | | | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) | | | GESTIÓN FÍSICA | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|-------------|--------|---|-------------|------------|----------------|-------------|---|------|-------|--------|
| | | | | AVANCE | EJEC / PROG | | AVANCE | EJEC / PROG | | AVANCE | EJEC / PROG | | | | |
| Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente | 3-3-1-14-03-26-0364 Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá | \$ 115 | Implementar en un 100% el Observatorio para el control social. | P | 7 | 0,0% | ALERTA | P | \$ 115,0 | 0,0% | ALERTA | P | 100 | 0,0% | ALERTA |
| | | | | E | 0 | | | E | \$ 0,0 | | | E | 0 | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá | \$ 138 | Ejecutar una (1) fase de Fortalecimiento de los componentes de políticas y Estándares, Tecnología y Comunidad de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá | P | 4 | 0,0% | ALERTA | P | \$ 138,0 | 0,0% | ALERTA | P | 0,2 | 0,0% | ALERTA |
| | | | | E | 0 | | | E | \$ 0,0 | | | E | 0 | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAEDC | \$ 2.066 | Fortalecer el 100% de la Arquitectura Tecnológica de la entidad en coherencia con los nuevos retos planteados para el período 2012-2016 | P | 5 | 60,0% | ALERTA | P | \$ 2.066,0 | 81,1% | ACEPTABLE | P | 8% | 50,0% | ALERTA |
| | | | | E | 3 | | | E | \$ 1.675,0 | | | E | 4% | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAEDC | \$ 809 | Implementar en cuatro (4) fases un Sistema de Información que soporte la ejecución de las actividades del proceso de Custodio de Información. | P | 3 | 0,0% | ALERTA | P | \$ 809,0 | 0,0% | ALERTA | P | 0,5 | 0,0% | ALERTA |
| | | | | E | 0 | | | E | \$ 0,0 | | | E | 0 | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional | \$ 624 | Fortalecer en un 35% la estructura de procesos de la cadena de valor de la entidad | P | 10 | 40,0% | ALERTA | P | \$ 624,0 | 21,2% | ALERTA | P | 10% | 40,0% | ALERTA |
| | | | | E | 4 | | | E | \$ 132,5 | | | E | 4% | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional | \$ 270 | Ejecutar 5 planes de acción aplicable al componente de comunicación externa de la entidad. | P | 5 | 20,0% | ALERTA | P | \$ 270,0 | 9,1% | ALERTA | P | 1 | 25,0% | ALERTA |
| | | | | E | 1 | | | E | \$ 24,7 | | | E | 0,25 | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y | \$ 502 | Fortalecer en un 40% el componente de servicio del modelo de atención de Catastro | P | 35 | 100,0% | ALERTA | P | \$ 502,0 | 51,0% | ALERTA | P | 40 | 50,0% | ALERTA |
| | | | | E | | | | E | | | | E | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------|--|---|----|--------|---------|---|------------|-------|--------|---|----|-------|-----------|
| Administrativa y Desarrollo Institucional | Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional | \$ | 302 | Servicio del modelo de atención de Catastro Bogotá. | E | 35 | 100,0% | SATISFA | E | \$ 255,9 | 31,0% | ALE | E | 20 | 30,0% | ALE |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional | \$ | - | Consolidar en un 50% los componentes de mercadeo del modelo de gestión comercial de Catastro Bogotá. | P | 0 | | | P | \$ 0,0 | | | P | 50 | 80,0% | ACEPTABLE |
| | | | | | E | 0 | | | E | \$ 0,0 | | | E | 40 | | |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 3-3-1-14-03-31-0358 Censo inmobiliario de Bogotá | \$ | 6.012 | Actualizar el 99 % de los predios de la ciudad (incluyendo predios rurales) | P | 47 | 2,1% | ALERTA | P | \$ 6.012,0 | 0,01% | ALERTA | P | 99 | 0,0% | ALERTA |
| | | | | | E | 1 | | | E | \$ 0,4 | | | E | 0 | | |

Una vez identificada la causa, se describirá la situación presentada en la entidad .

CAUSAS IDENTIFICADAS

En caso de elegir "Otra" causa, porfavor especifique en el campo DESCRIPCIÓN, la causa identificada y su relación con el

| | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---|-------|
| 1 | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Contractual</u> | CAUSA: | OTRA | DESCRIBA LA ACCIÓN TOMADA EN LA ENTIDAD, PARA DAR TRATAMIENTO A LA CAUSA IDENTIFICADA | |
| | DESCRIPCION  | | ACCIONES PROPUESTAS  | | | |
| OAPAP Y PROCESOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION: En términos generales, se han generado retrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones ocasionadas por el ajuste que se genera por el cambio de administración. Una vez se efectúen los ajustes a dicho plan durante el mes de abril de 2016, se normalizará el tema contractual. | | OAPAP Y responsables de Procesos ejecutores de proyectos de inversión: Durante el mes de abril de 2016 se realizarán ajustes al Plan Anual de Adquisiciones que permitirán normalizar la gestión contractual. | | | | |
| OBSERVACIONES DE LA OCI | | Recomendaciones de la OCI: Frente a las acciones propuestas por la OAPAP y ejecutores de proyectos de inversión, esta Oficina recuerda que es importante tener en cuenta lo indicado en el Manual | | | | |
| 2 | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Presupuestal</u> | CAUSA: | OTRA | AFECTA EN EL CICLO PHVA | HACER |
| | DESCRIPCION | | ACCIONES PROPUESTAS | | | |
| OAPAP Y PROCESOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION: El rezago generado por el ajuste en la gestión contractual se refleja en una baja gestión presupuestal. | | OAPAP Y PROCESOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION: Se prevé que una vez se normalice la gestión contractual con los ajustes al PAA que se efectúen durante el mes de abril, generarán que en los meses de abril y mayo se dinamice la gestión presupuestal de la Entidad. | | | | |
| OBSERVACIONES DE LA OCI | | Recomendaciones de la OCI: | | | | |
| La Oficina de Control Interno evidenció baja ejecución presupuestal, respecto a lo programado, en los proyectos de inversión de la Unidad, que impactan el cumplimiento de las metas fijadas. | | | | | | |
| 3 | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Física</u> | CAUSA: | OTRA | AFECTA EN EL CICLO PHVA | HACER |
| | DESCRIPCION | | ACCIONES PROPUESTAS | | | |
| OAPAP Y PROCESOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION: Los retrasos en la gestión contractual y presupuestal tienen efecto en la gestión física de las metas. | | OAPAP Y PROCESOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION: Una vez se normalice la gestión contractual y se generen los contratos, los productos entregables de los mismos se traducirán en avance efectivo de la gestión física de las metas de los proyectos de inversión. Se prevé que una vez se normalice la gestión contractual con los ajustes al PAA que se efectúen durante el mes de abril, generarán que en los meses de abril y mayo se dinamice la gestión presupuestal de la Entidad. | | | | |
| OBSERVACIONES DE LA OCI | | | | | | |
| La Oficina de Control Interno evidenció baja ejecución contractual y presupuestal, que impactaron la gestión física, respecto a lo programado, en los proyectos de inversión de la Unidad y que a su vez impactan el cumplimiento de las | | | | | | |

Título del gráfico

