

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Proyecto Estratégico 1180 - Afianzar una gestión pública efectiva						
Meta de resultado: Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos. Meta producto: 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital						
Indicador: Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019
	2016	90	70	78%	92,59%	Con respecto a la meta 9 “Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la Unidad” . En la Gestión contractual, presupuestal y metas físicas no tiene programación para la vigencia 2019. Por instrucción de la Secretaria General ésta meta se finalizó en la vigencia 2018 y fue remplazada por la actividad 10 del mismo proyecto “Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG –MIPG”.
	2017	90	90	100%		
	2018	90	90	100%		
	2019	0	0	0%		
	2020	0	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD				92,59%	Se han ejecutado el 100% de las reservas presupuestales programadas, correspondientes a \$27.487.583.

Observaciones y recomendaciones OCI
La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Proyecto Estratégico 1180 - Afianzar una gestión pública efectiva						
Meta de resultado: Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos. Meta producto: 544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD -MIPG						
Indicador: Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019
	2016	0	0	0%	28%	<p>Meta 1. “Implementar 4 esquemas de comunicación con grupos de interés”. Se evidenció en el enlace https://www.catastrobogota.gov.co/es/noticia/Participa-en-el-Foro-Bogota-Crece-Resultados-Censo-Inmobiliario-2019, la pieza de comunicación. La Unidad presentó la nueva versión de Catastro en Línea, una plataforma que le permite a los usuarios realizar trámites de forma ágil, segura y gratuita. Por otro lado, se hizo el enlace directo del correo electrónico: contactenos@catastrobogota.gov.co al SDQS, a través del cual es posible conocer las sugerencias, felicitaciones, quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos. Se ha ejecutado el 72% del presupuesto de reserva constituido, equivalente a \$132.299.705 de \$182.698.929.</p> <p>Meta 3. “Automatizar 6 procedimientos que apoyen la misión de la Entidad”. Los 2 procedimientos a actualizar en la vigencia son: 1. Englobes y Desenglobes y, 2. Captura y ajuste de ofertas del mercado inmobiliario, para lo cual se presentó al Comité de fabrica de software el costeo y plan de trabajo para la nueva aplicación FOCA, el cual fue aprobado el pasado 26 de marzo de 2019 y tiene una duración de 4 meses de ejecución. En cuanto al presupuesto programado para la vigencia 2019, se ejecutó el 100% de lo programado, así: En el año 2018 se adelantó la LP-002-2018, que dió como resultado el contrato 234 con el Consorcio Catastro S&S por valor de \$1.963.040.834 y para el 2019 se ejecutó con vigencias futuras un valor de \$293.689.320 de la OAPAP. A la fecha no se han ejecutado los \$176.000.000 de las reservas constituidas.</p> <p>Meta 5. “Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la Entidad” .1. Se evidenciaron en la base de contratos de la OAJ, los contratos relacionados con el apoyo a los canales de atención a usuarios. Por otra parte, en la página web de la entidad por el enlace de transparencia enlace https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/informe-de-solicitudes; el informe estadístico a corte marzo – 2019. Se ha ejecutado el 89% de las reservas constituidas siendo estas: \$506.937 de \$572.200.</p>
	2017	0	0	0%		
	2018	0	0	0%		
	2019	100	28	28%		
	2020	0	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					14%

Observaciones y recomendaciones OCI
Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.

Continuación...

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Proyecto Estratégico 1180 - Afianzar una gestión pública efectiva						
Meta de resultado: Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad en 10 puntos.						
Meta producto: 544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD -MIPG						
Indicador: Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019
	2016	0	0	0%	28%	<p>Meta 6, “Fortalecer 4 espacios de participación ciudadana en el Distrito.” Se evidenció en el enlace https://www.catastrobogota.gov.co/es/noticia/Participa-en-el-Foro-Bogota-Crece-Resultados-Censo-Inmobiliario-2019, la pieza de comunicación. Foro: Bogotá Crece, Resultados Censo Inmobiliario 2019, MIÉRCOLES, FEBRERO 6, 2019 - 07:30 TO 10:30.</p> <p>Esta meta se ejecutará con recursos de funcionamiento por lo que no se programaron recursos de inversión de la vigencia ni recursos de reserva para poder cumplir con la misma.</p>
	2017	0	0	0%		
	2018	0	0	0%		
	2019	100	28	28%		
	2020	0	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD				14%	<p>Meta 10, “Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG –MIPG”. Se actualizó la Política para el tratamiento de datos personales del Documento técnico manual de políticas detalladas de seguridad y privacidad de la información, se formularon los siguientes planes: PETIC; Estratégico de talento humano, PINAR, Anual de Vacantes, Adquisiciones, Participación ciudadana, Anticorrupción y de Atención al ciudadano y, el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG. Por su parte la OCI realizó seguimiento a la publicación del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción, transmisión de la cuenta anual a la contraloría, a la socialización de la Metodología de riesgos por proceso, a la Política de administración de riesgos y el Procedimiento gestión riesgos de proceso.</p> <p>Se ha ejecutado el 70,71% del presupuesto asignado para la vigencia, así \$276.960.000 de \$391.704.800.</p>

Observaciones y recomendaciones OCI
Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía Proyecto Estratégico 1180 - Afianzar una gestión pública efectiva						
Meta de resultado: Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana frente a los servicios prestados por la Red CADE						
Meta producto: 72, Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales						
Indicador: Porcentaje trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019
	2016	0	0	0%	84,62%	En cuanto a la meta 4 “Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos” , el 04 de marzo de 2019 se puso en funcionamiento el nuevo sitio de Catastro en Línea, el cual permite que el ciudadano tenga la opción de presentar 24 trámites ante la Entidad, así: 1.Rectificación de información jurídica, 2.Cambio de nombre, 3.Cambio o rectificación de nombre, 4.Desenglobe, 5.Desenglobe de desarrollos urbanísticos y zonas de cesión, 6.Englobe, 7.Incorporación de construcción, 8.Incorporación de mejoras en predio ajeno, 9.Rectificación de área de terreno, 10.Rectificación de área construida, 11.Corrección menor de nomenclatura, 12.Rectificación de estrato, uso y destino, 13.Corrección de identificador predial, 14.Desenglobe de predios con reglamento de propiedad horizontal, 15.Englobe en propiedad horizontal, 16.Reforma de propiedad horizontal, 17.Englobe en propiedad horizontal, rectificación de estrato, uso y destino (PH), 18.Corrección nomenclatura de la unidad predial, 19.Corrección menor de nomenclatura (placas) corrección identificador predial (PH), 20.Revisión de avalúo, 21.Autoestimación del avalúo, 22.Incorporación de levantamientos topográficos, 23.Actualización corrección y modificación de los levantamientos topográficos, 24.Asignación provisional de nomenclatura y certificación de cabida y linderos. Por otra parte, la especificación de la fase II para la tienda virtual fue entregada en el mes de marzo por parte de la Gerencia Comercial, la Subgerencia de Ingeniería de Software realizó observaciones y están en revisión por parte del área usuaria para entregarla para costeo y plan de trabajo por parte de la fábrica de software.
	2017	3	1.5	50%		
	2018	6.5	6,5	100%		
	2019	5	3	60%		
	2020	2	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD				73.33%	<p>En cuanto al presupuesto programado para la vigencia 2019, ya se ejecutó el 100%, así: En el año 2018 se adelantó la LP-002-2018, que dió como resultado el contrato 234 de 2018 con el Consorcio Catastro S&S por valor de \$1.963.040.834 y para el 2019 se ejecutó con vigencias futuras un valor de \$347.087.379 de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.</p> <p>Se han ejecutado \$96.182.626 de \$208.817.320 millones de reservas presupuestales, correspondiendo al 46% de ejecución.</p>

Observaciones y recomendaciones OCI
Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

Programación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión asociados al Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos

Proyecto	Meta Producto PDD	Meta Proyecto	Magnitud de Meta			Ejecución Presupuestal (En millones de \$)						
			Tipo	2019			2019			Reservas		
				P	E	% Avance	P	E	%	P	E	%
1180 - Afianzar una Gestión Pública Efectiva	71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la entidad	Constante	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 27,5	\$ 27,5	100%
	544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD -MIPG	Automatizar 6 procedimientos que apoyan la misión de la Unidad	Sumatoria	2	0	0%	\$ 294	\$ 294	100%	\$ 176,0	\$ 0,0	0%
		Mejorar en 30% el nivel de confianza ciudadana en la entidad.	Sumatoria	10	0	0%	\$ 594	\$ 594	99.99%	\$ 0,6	\$ 0,5	88,6%
		Implementar cuatro (4) Esquemas de Comunicación con grupos de interés.	Sumatoria	1	0	0%	\$ 225	\$ 79	35,08%	\$ 182,7	\$ 132,3	72%
		Fortalecer cuatro (4) espacios de participación ciudadana en el distrito	Sumatoria	1	0	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 0,0	\$ 0,0	0%
		10. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG.	Sumatoria	100	28	28%	\$ 392	\$ 277	70,71%	\$ 0,0	\$ 0,0	0%
	Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	Implementar al 100% solución tecnológica para la atención de los requerimientos de los ciudadanos	Sumatoria	35	0	0%	\$ 347	\$ 347	100%	\$ 208,8	\$ 96,2	46%
			Totales			\$ 1.851	\$ 1.591	86%	\$ 595,6	\$ 256,5	43%	

Fuente: Reporte SEGPLAN a 31/03/2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Observaciones y recomendaciones OCI – Proyecto 1180 – Afianzar una gestión pública efectiva

El presupuesto de gastos de inversión con corte al 31 de marzo de 2019 presenta una ejecución de compromisos de la vigencia del 85,91% y giros del 3,44% y, 43,06% de giros de las reservas .

Se evidenció de manera general un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas del PDD, se debe mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia						
Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital						
Proyecto Estratégico 983 - Capturar, Integrar y Disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones.						
Meta de resultado: Ampliar en un 300% la información geográfica disponible a través de la IDE de Bogotá						
Meta producto: 37. Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública.						
Indicador: Capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019
	2016	15	30	200%	0%	Con referencia a la meta 5. <i>“Incorporar de 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma Ideca incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública”</i> , este servicio procesó todas las peticiones realizadas por diferentes usuarios pertenecientes a la Administración Distrital. Esta meta cumplida con un resultado final de 208 niveles de información incorporados. Como apoyo a la generación y disposición de nueva información georreferenciada, se encuentra en operación el nuevo servicio de geocodificación , el cual permitirá no sólo obtener información georreferenciada a partir de direcciones sino también que a partir de direcciones se podrá identificar las coordenadas de un lugar en diferentes sistemas de referencia. Durante el mes de marzo, este servicio procesó alrededor de 600.000 peticiones de los diferentes usuarios pertenecientes a la Administración Distrital. NOTA: Revisar con la OAPAP porqué el porcentaje de avance acumulado del Plan Distrital de Desarrollo en el SEGPLAN aparece en 0%.
	2017	65	151	232%		
	2018	175	208	118.86%		
	2019	0	0	0%		
	2020	0	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo – PDD				0%	<p>Por otra parte, para la meta 9. <i>“Complementar en 100.000 hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la infraestructura de datos Espaciales de Bogotá”</i>, en desarrollo del Contrato No 235 de 2018, por \$4.408.485.000, suscrito con Geoespacial, con fecha de inicio del 02 de noviembre de 2018 y plazo de ejecución de 12 meses y, cuya Interventoría la realiza Geinco, se presenta un avance del 5,38% en la actividad de la Toma de Datos Aéreos (a partir del 18 de enero de 2019) sin aprobación del interventor. Así mismo, se reportó el 77% de avance en la actividad de control terrestre, con un posicionamiento de 445 de puntos de fotocontrol.</p> <p>Esta meta no tiene recursos asignados para la vigencia y presenta una reserva presupuestal por valor de \$4.679.593.442, con una ejecución del 0,8%, por valor de \$37.596.667.</p>

Observaciones y recomendaciones OCI
Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.

**Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital**

Proyecto Estratégico 983 - Capturar, Integrar y Disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones.

Meta de resultado: Incorporar anualmente el 100% de los cambios físicos, jurídicos y económicos de los predios de la ciudad.

Meta producto: 38. Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral

Indicador: Porcentaje del Censo Inmobiliario de Bogotá incorporado en la base de datos catastral	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019	
	2016	100	100	100	100%	75%	En cuanto a la meta 1. “Actualizar anualmente el 100% del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios” , a la fecha, dentro de las actividades adelantadas se destacan las siguientes: Para el componente físico: se emitió la Resolución 195 del 12 de febrero de 2019, por medio de la cual se ordena la iniciación del proceso de actualización de la formación catastral; se realizó la contratación del recurso humano requerido para el proceso de actualización catastral vigencia 2019. En la etapa de pre-reconocimiento se aprobaron por control de calidad 46.393 predios. En la etapa de reconocimiento se aprobaron por control de calidad 1.115 predios. Se desenglobaron 153 de 800 lotes, correspondientes a lotes en propiedad horizontal (PH) y en no propiedad horizontal (NPH). Para el componente jurídico: se actualizó la base catastral con 38.524 cambios masivos y puntuales de predios. Para el componente económico: se capturaron 48.085 ofertas de mercado. Se depuraron 9.387 ofertas de mercado. Se actualizaron 70 tipologías de construcción.
	2017	100	100	100	100%		
	2018	100	100	100	100%		
	2019	100	0	0	0%		
	2020	100	0	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					60.0%	Con recursos de la vigencia 2019 por valor de \$6.990.844.893, presenta una ejecución del 86,37% por valor de \$6.038.160.237. Con recursos de reserva por valor de \$519.360.304 presenta una ejecución del 41,87% por valor de \$217.460.758.	
						Para la meta 2. “Actualizar el 100% del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios” . Finalizada por cumplimiento en la vigencia 2017.	

Observaciones y recomendaciones OCI

Se evidencia el cumplimiento de la meta física, en coherencia con la ejecución presupuestal.

Continuar con la eficiente ejecución presupuestal y de metas físicas de proyecto de inversión.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.



Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 983 - Capturar, Integrar y Disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones.							
Meta de resultado: Disponer de los servicios de IDECA y Trámites en Línea en un 95%.							
Meta producto: 39. Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso.							
Indicador: 95% de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea.	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019	
	2016	95	95	100%	100%		<p>Meta 3. “Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad.”, se contrató un profesional para la identificación y documentación de la infraestructura tecnológica para la adopción del protocolo IPV6 en la UAECD, conforme a los lineamientos de MINTIC, así mismo se tiene el contrato para la adquisición y prestación de servicios y productos ArcGis y el contrato con el Consorcio Catastro S&S de fábrica de software, lo cual permite apoyar todos los procesos de la Entidad, conectividad, contingencia y canales de internet, el servicio de la fábrica de software para la implementación de componentes de software y, la continuidad de las actividades para la adopción del protocolo IPV6. Por otra parte, se presentó al Comité de fábrica de software el costeo y plan de trabajo para la nueva aplicación FOCA, el cual fue aprobado el pasado 26 de marzo de 2019 y tiene una duración de 4 meses de ejecución .</p> <p>La meta cuenta con recursos de vigencia 2019 por valor de \$5.359.961.927, presenta una ejecución del 68,08% por valor de \$3.649.044.751. Con recursos de reserva por valor de \$535.875.885 presenta una ejecución del 43,42% por valor de \$232.699.246</p> <p>Para la meta 4. “Cumplir en un 100% los plazos establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea.”. En relación al fortalecimiento del SGSI, se realizó la elaboración del plan operacional de seguridad de la información de la entidad (PAI) y se estableció el plan de sensibilización, capacitación y comunicación del SGSI vigencia 2019. En cuanto al cumplimiento de la ley de protección de datos personales en la Entidad se actualizó y publicó la Política de Protección de Datos Personales y se encuentra en revisión por parte de las dependencias correspondientes las propuestas de los documentos: Medidas de seguridad Tratamiento de Protección de Datos, Contrato de confidencialidad, Contrato de transmisión de datos personales y Aviso autorización WEB, los cuales fueron enviados a los responsables entre los meses febrero y marzo de 2019 a través de correos electrónicos. En relación con el cumplimiento de la estrategia del Gobierno Digital, se realizó el autodiagnóstico de la implementación de la estrategia de gobierno digital a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión – FURAG; con corte al 31 de marzo de 2019 se estableció el plan detallado para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital. Por otra parte, se realizó la publicación de los datos abiertos sobre Predios y Lotes en el sitio web de datos abiertos de Bogotá y se gestionó la actualización de la publicación en el sitio web de la Entidad. Por último, se realizó la socialización del SG Continuidad Negocio a los líderes de continuidad de los procesos de la cadena de valor. Se realizó el alistamiento para pruebas de conectividad entre el datacenter Alterno (DRP) y los Centros Alternos de Operación (CAO); se generó el inventario de aplicaciones y recursos existentes en producción; se valoraron los recursos faltantes en el DRP y se solicitó cotización.</p> <p>La meta cuenta con recursos de vigencia y de reserva, así: Con recursos de la vigencia 2019 por valor de \$238.192.700, presenta una ejecución del 60,69% por valor de \$144.571.000. Con recursos de reserva por valor de \$57.071.467 presenta una ejecución del 68,10% por valor de \$38.866.600.</p>
	2017	95	95	100%			
	2018	95	95	100%			
	1er trim 2019	95	95	100%			
	2020	100	0	0%			
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD				80%			

Observaciones y recomendaciones OCI

Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 983 - Capturar, Integrar y Disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones.						
Meta de resultado PDD: No está establecida						
Meta producto: 40. Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.						
Indicador: Número de entes territoriales atendidos	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019
	2016	2	2	100%	88,89%	En cuanto a la meta 6. <i>“Generar 14000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el período 2016-2020”</i> . La OCI logró evidenciar que para el desarrollo de ésta meta en el 1er trimestre del año 2019, se contrataron 4 técnicos, una Abogada y una Ingeniera Industrial, con el fin de contribuir al cumplimiento de la meta para la vigencia 2019 e implementar mejoras y automatizaciones en el proceso de Disposición de Información, acompañada de un apoyo jurídico en la gestión de los aspectos administrativos, financieros y contractuales. El recaudo total en los últimos tres (3) años fue de \$11.996.171.190, y para los tres primeros meses de esta vigencia es de \$711.359.268, para un total acumulado de \$12.707.530.458.
	2017	2	3	150%		
	2018	3	3	100%		
	2019	1	0	0%		
	2020	1	0	0%		
	Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					80%

Observaciones y recomendaciones OCI

Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

3.Resultados Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo con corte a 31 de marzo de 2019.



Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia Programa 44 - Gobierno y ciudadanía digital Proyecto Estratégico 983 - Capturar, Integrar y Disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones.						
Meta de resultado PDD: No está establecida						
Meta producto: 545. Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá						
Indicador: Número de entes territoriales atendidos	Vigencia	Prog	Ejec	% avance	% Avance al PDD	Avances y logros reporte entidad a 31/03/2019
	2016	0	0	0%	5%	Con respecto a la meta 8. “Incrementar en 25.000 el número de usuarios del Portal de Mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior.” . Con corte a 31 de marzo de 2019 se han logrado 368.558 usuarios de los 795.123 establecidos como meta para la vigencia. Como apoyo a esta meta, se continua con ajustes y mejoras tecnológicas sobre las diferentes plataformas. Una vez cumplida la línea base de 2018, se iniciará el reporte de la magnitud para la vigencia 2019.
	2017	0	0	0%		
	2018	0	0	0%		
	2019	20	1	5%		
	2020	30	0	0%		
Al Plan Distrital de Desarrollo - PDD					3,33%	<p>La meta presenta una ejecución del 60,66% con recursos de la vigencia 2019 así: \$285.654.000 de \$470.925.000 y, presenta una ejecución del 45,04% de los recursos de reserva, así: \$57.560.400 de \$127.803.600.</p> <p>Para la meta 10, (meta nueva, programa desde la vigencia 2019) “Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá.”. Con el ánimo de ofrecer a la comunidad información oportuna y de calidad, durante el mes de marzo se actualizaron 4 niveles de información de la Caja de Vivienda Popular, que representan el 1% del 20% programado para la vigencia 2019. Así mismo, se está trabajando en la actualización de dos niveles de información de la Secretaría Distrital de Integración Social (1) y Secretaría de Hacienda Distrital (1) los cuales se esperan publicar en abril. De igual forma, se han realizado acercamientos con 22 entidades para iniciar proceso de actualización.</p> <p>La meta cuenta con recursos de la vigencia 2019 por valor de \$283.699.000, de los cuales se ha ejecutado el 26,82% por valor de \$76.090.000.</p>

Observaciones y recomendaciones OCI

Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

Programación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión asociados al Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos

Proyecto	Meta Producto PDD	Meta Proyecto	Magnitud de Meta				Ejecución Presupuestal (En millones de \$)					
			Tipo	2019			2019			Reservas		
				P	E	% Avance	P	E	%	P	E	%
0983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones	Ampliar en un 300% la información geográfica disponible a través de la IDE de Bogotá	Incorporar 175 niveles de información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública.	Incremental	0	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 81,24	\$ 42,28	52%
		Complementar en 100.000 Hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá.	Suma	100.000	-	0%	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 4.679,59	\$ 37,60	1%
	No esta establecida	Incrementar en 25.000 el número de usuarios del portal de Mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior.	Constante	25.000	0	0%	\$ 471	\$ 286	60,66%	\$ 127,80	\$ 57,56	45%
		Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá	Creciente	20	1	5%	\$ 284	\$ 76	26,82%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
	Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral	Actualizar anualmente el 100% del área urbana respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Constante	100%	0%	0%	\$ 6.991	\$6.038	86,37%	\$ 519,36	\$ 217,46	42%
		Actualizar el 100% del área rural respecto de los cambios identificados en los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios.	Suma	Meta cumplida en 2017	0	0%	\$ -	\$ -	-	\$ 0,00	\$ 0,00	0%

Programación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión asociados al Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos

Proyecto	Meta Producto PDD	Meta Proyecto	Magnitud de Meta				Ejecución Presupuestal (En millones de \$)					
			Tipo	2018			2018			Reservas		
				P	E	% Avance	P	E	%	P	E	%
0983 - Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones	Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso	Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la entidad.	Suma	20	5,80	29%	\$5.360	\$3.649	68,08%	\$ 535,88	\$ 232,70	100%
		Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la estrategia de gobierno en línea.	Constante	100	9	9%	\$ 238	\$ 145	60,70%	\$ 57,07	\$ 38,87	100%
	Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información.	Generar 14.000 millones por concepto de ventas de productos y servicios en el período 2016-2020.	Suma	2.005	711	35,46%	\$ 268	\$ 268	100%	\$ 0	\$ 0	0%
		Compartir con 10 entes territoriales e institucionales el conocimiento y capacidad de Catastro para capturar, integrar y disponer información.	Suma	1	0	0%	\$3.864	\$1.103	28,54%	\$ 1.990,02	\$ 1.007,43	99,94%
Fuente: Reporte SEGPLAN a 31/03/2019			Totales				\$17.476	\$11.565	66.00%	\$7.990.97	\$1.633,90	20,45%

Observaciones y recomendaciones OCI

**Proyecto 0983 – Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de
decisiones**

El presupuesto de gastos de inversión con corte al 31 de marzo de 2019 presenta una ejecución de Compromisos del 66,17% y giros del 12,40% y, 20,45% de giros de la reserva.

Se evidenció de manera general un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas del PDD, se debe mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.



Observaciones y recomendaciones OCI

Observaciones:

1. El presupuesto de gastos de inversión con corte al 31 de marzo de 2019 presenta una ejecución de Compromisos de la vigencia de 68,06% y giros del 11,54% y, 22,02% de giros de la reserva, lo que representa un comportamiento adecuado para el 1er trimestre de la vigencia.

Recomendaciones:

1. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto (giros), contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión, en especial las metas programadas para el 3er y 4º trimestre del año.
2. De considerarse necesario, realizar la reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de las metas proyecto de manera oportuna.
3. Continuar con el reporte oportuno del seguimiento a los proyectos de inversión a través de SEGPLAN.



Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

HACIENDA
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital