

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2017

### 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>			\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$9,418	54.14	\$25,779	\$0	0.00	\$15,529	\$0	0.00	\$10,132	\$0	0.00	\$73,615	\$13,335	18.12
<b>42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</b>			\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,088	58.39	\$1,889	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,204	\$1,288	17.88
<b>1180 Afianzar una gestión pública efectiva</b>			\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,088	58.39	\$1,889	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,204	\$1,288	17.88
<b>1 Implementar 4 Esquemas De Comunicacion Con Grupos De Interes</b>			0.00		0.00	1.00	0.68	68.00	1.00			1.00						4.00	0.68	17.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Durante el trimestre julio-septiembre se efectuó acompañamiento a 8 reuniones realizadas a grupos de interés relacionados con temas del portal de mapas, censo inmobiliario y nuevas normas. Temas tratados: Capacitación nuevo marco normativo Hacienda, 7a. semana Geomática, Mapatón Bogotá para ciclistas, Hackaton de seguridad, reunión con comunicaciones Alcaldía Mayor promoción portal de Mapas, reunión Alta Consejería de las TIC y Fenalco Centros Comerciales.			Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$217	\$213	98.07	\$306	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
<b>2 Implementar Al 100 % El Sistema Integrado De Gestion</b>																				
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Se está organizando una licitación con diferentes componentes de tecnología dentro de los cuales se contempla el de virtualización de trámites en la entidad. Este proceso se prevee culmine en el mes de diciembre de la presente vigencia.			Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$193	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00
<b>3 Automatizar 6 Procedimientos Que Apoyan La Mision De La Entidad</b>			0.00		0.00	1.00	0.62	62.00	2.00			2.00						6.00	0.62	10.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): LA UAECDD realizó la priorización de los procedimientos a automatizar tomando como referencia la identificación de procedimientos susceptibles de automatización, así como los trámites de mayor impacto en la UAECDD bien sea por el número de trámites recibidos durante la vigencia, el impacto de cara a la prestación de servicios a los ciudadanos y la interrelación de estos con los sistemas de información con los que cuenta la UAECDD. Con base en lo anterior se estableció un orden de prioridad de los trámites y de los procedimientos asociados a estos, con base en lo cual se establecerá un plan de trabajo para lograr dicha automatización.			Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$447	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$676	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00
<b>4 Implementar Al 100 % Solucion Tecnologica Para La Atencion De Los Requerimientos De Los Ciudadanos</b>			0.00		0.00	15.00	0.00	0.00	35.00			35.00						15.00		0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Se está organizando una licitación con diferentes componentes de tecnología dentro de los cuales se contempla el de virtualización de trámites en la entidad. Este proceso se prevee culmine en el mes de diciembre de la presente vigencia.			Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$193	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00
<b>5 Mejorar En 30 % El Nivel De Confianza Ciudadana En La Entidad</b>			0.00		0.00	5.00	2.00	40.00	5.00			10.00						30.00	2.00	6.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2017 se brindó atención presencial a 46.309 ciudadanos (179.583 en lo corrido del año), distribuidos en los cinco (5) superCADES donde la Unidad tiene presencia. Se radicaron 53.519 (trámites inmediatos y no inmediatos) y en lo corrido del año van 174.855. Se generaron 146.773 certificaciones a través de catastro en línea (79.511 certificaciones catastrales y 67.262 inscripciones al censo). Adicionalmente, los veintitún (21) contratos de prestación de servicios con fecha de inicio 01/03/2017, han contribuido a fortalecer los cuatro canales dispuestos para la atención a la ciudadanía.			Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$363	\$363	100.00	\$484	\$0	0.00	\$393	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00
<b>6 Fortalecer 4 Espacios De Participacion Ciudadana En El Distrito</b>			0.00		0.00	1.00	0.46	46.00	1.00			1.00						4.00	0.46	11.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Se definieron dos espacios de participación a realizarse en el 2017, correspondientes a: i. una investigación cualitativa orientada a identificar y analizar, los principales factores que evalúan vendedores y compradores de inmuebles en la ciudad de Bogotá, determinantes en su disposición a pagar (compradores) o precio aceptable (vendedores) ii. Un APP colaborativa identificada como Bogotá Cambia para teléfonos móviles, a través de la cual se participe suministrando información de cambios en construcciones y usos en Bogotá.			Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00
<b>9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral En La Entidad</b>			0.00		0.00	1.00	0.86	86.00	1.00			1.00						1.00		0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Se continuó con la actualización de la documentación que soporta los procesos de la entidad. Se desarrollaron las auditorías de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad y las auditorías internas de calidad al SGI. Se continuó con el fortalecimiento de los demás subsistemas de gestión con los que cuenta la UAECDD, dentro de los cuales se puede mencionar el fortaleciendo la Gestión documental del Subproceso de Seguridad y Salud en el trabajo con el nuevo procedimiento de COPASST. Igualmente se avanza en la implementación de control de seguridad de la información y se avanza en la estructuración del anexo técnico para contratar la consultoría para el fortalecimiento de los subsistemas de Seguridad de la Información y la actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.			Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$594	\$512	86.12	\$609	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$410	\$0	0.00
<b>44 Gobierno y ciudadanía digital</b>			\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$8,330	53.63	\$23,890	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,411	\$12,047	18.14
<b>983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones</b>			\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$8,330	53.63	\$23,890	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,411	\$12,047	18.14
<b>1 Actualizar Anualmente El 100 % Del Área Urbana Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>			100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00			100.00			100.00		0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Durante el periodo enero a septiembre de 2017 se completó la ejecución de un 52.9% del total de actividades programadas en el cronograma asociado al cumplimiento de la meta, resaltando los siguientes logros:  * Actualización jurídica de 10.431 predios (Urbanos y rurales). * Se realizó en el reconocimiento predial, visita en campo a 22.246 predios, de los cuales 13.021 se encuentran listos para ser matricados. * Se incorporaron de 24.681 unidades prediales en propiedad horizontal y 2.655 en no propiedad horizontal. * Se realizó la captura de 19.928 ofertas del mercado, de las cuales una vez ajustadas 16.691 se consideran efectivas. * Se realizó la actualización de las tablas de valores para construcciones por usos y tipologías, generando 16 tablas actualizadas. * Se realizó la creación de 9 tablas de valor, correspondientes a construcciones por tipología de predios en no Propiedad Horizontal. * Se realizó el avalúo comercial para 4.143 predios puntos muestra, correspondientes a Propiedad Horizontal. * Se realizó el diagnóstico para depuración de 4.843 predios, de los cuales 3.480 fueron depurados efectuando su mutación en la base catastral.			Suma	Recursos		\$1,708	\$1,493	87.40	\$4,265	\$3,030	71.05	\$5,980	\$0	0.00	\$4,324	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00
<b>2 Actualizar El 100 % Del Área Rural Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>			6.00	6.00	100.00	94.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			100.00	6.00	6.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Durante el periodo enero a septiembre de 2017 se completó la ejecución de un 44% del total de actividades programadas en el cronograma asociado al cumplimiento de la meta, resaltando los siguientes logros:  * Se efectuó pre-reconocimiento a 6.314 lotes.			Suma	Recursos		\$79	\$79	99.97	\$471	\$454	96.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$550	\$533

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2017**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
<b>3 Contar Con El 100 % Del Hardware, Software Y Conectividad Que Soporte La Operación De La Entidad.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Con los recursos de la vigencia se han llevado a cabo las siguientes actividades: 1. Bajo la modalidad de ELA, se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos de ArcGIS/ESRI 2. Bajo la modalidad de ULA, se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos de ORACLE 3. Se realizó la contratación de los bienes y servicios integrales de licenciamiento para soportar la captura de datos en terreno del Censo Inmobiliario de Bogotá 4. Se realizó la contratación de los servicios para: a. Realizar mantenimientos en los módulos que conforman el sistema administrativo y financiero SICAPITAL, incluyendo las modificaciones necesarias originadas por los cambios normativos. b. Apoyo a la Gerencia de Tecnología y sus Subgerencias en la planeación, articulación y seguimiento de las actividades inherentes a las unidades de gestión que se implementan de manera conjunta con otras áreas de la Entidad. c. Ejecutar actividades de implementación de componentes de software y gestión de información dentro de las unidades de gestión asignadas. e. Servicio integral de telefonía IP para las diferentes dependencias de la UAECD bajo la modalidad de Outsourcing 6. En lo que respecta al proceso de adquisición, instalación, configuración y soporte de capacidad adicional de almacenamiento para el sistema SAN, el proceso que se venía adelantando fue declarado desierto y se requiere iniciar nuevamente el mismo. 7. Igualmente, se culminó en la revisión, ajuste y complemento del proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI, sus dos subprocesos y los procedimientos asociados. RESERVAS (a 30/06/2017): Con los recursos de las reservas presupuestales, se han llevado a cabo los mantenimientos en funcionalidades del Sistema de Información Catastral - SIIC.	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	17.20	78.18	20.00			20.00			20.00			100.00	35.20	35.20	
	Suma	Recursos	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,223	\$2,462	58.29	\$4,864	\$0	0.00	\$3,203	\$0	0.00	\$3,782	\$0	0.00	\$17,991	\$3,814	21.20	
<b>4 Cumplir En Un 100 % Los Plazos Establecidos Por La Estrategia De Gobierno En Línea.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): A 30 de septiembre, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 1. En lo que respecta al componente de servicios, se ha realizado la implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades de Catastro en Línea 2. En lo que respecta al componente de gestión, se ha realizado la implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades sobre los módulos que conforman SI-CAPITAL a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Internacionales Contables para el Sector Público - NICS/SP. Igualmente, se avanzó en la revisión, ajuste y complemento del proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI, sus dos subprocesos y los procedimientos asociados. 3. En lo que respecta al componente de datos abiertos, se realizó la actualización (documental y de información) de los cuatro conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos, www.datos.gov.co, y se implementaron acciones por redes sociales tendientes a la divulgación de los mismos. Respecto a descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados, se tiene: a. Peticiones: 1.219 visitas y 1.231 descargas b. Unidad de construcción: 300 visitas y 2.839 descargas c. Predios-PH: 279 visitas y 3.376 descargas d. Predio: 503 visitas y 6.805 descargas 4. En lo que respecta al componente de seguridad y privacidad de la información a. Se avanza en la implementación de controles de seguridad y de los entregables requeridos en el Modelo de Seguridad de la Información de la Unidad. b. Se adelantó la campaña de sensibilización y apropiación del tema al interior de la Entidad c. Se avanza en la etapa pre-contratual para contratar la consultoría para el fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGI y la actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio, SGCN. A la fecha se tiene adelantado: Anexo Técnico, Estudio de Mer	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	49.00	49.00	100.00			100.00			0.00			0.00			0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$514	\$70	13.68	\$507	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,792	\$70	1.86		
<b>5 Incorporar 175 Niveles De Información Geográfica De Bogotá Y Sus Áreas De Interés Integrada En La Plataforma Ideca Incluyendo La Información De Infraestructura Y Redes, Dinámica De Construcción, Población E Inversión Pública.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Se terminó de disponer la información alfanumérica de CATASTRO como datos abiertos de acuerdo a lo programado. Se publicaron 6 nuevos niveles de información de EDUCACION en el portal de mapas de Bogotá. Se publicaron 7 nuevos niveles de información de SALUD en el portal de mapas de Bogotá (Acumulado Publicados 9). Se estructuraron 6 niveles de información, se continua recopilando información de ACTIVIDAD ECONOMICA (Acumulado Publicados 3). Se están evaluando los datos recibidos para su posterior estructuración y se continua en la recopilación de información de INFRAESTRUCTURA (Acumulado Publicados 13). Se está gestionando la autorización de publicación en la zona segura del portal de la información allegada de SERVICIOS PUBLICOS (Acumulado Publicados 5). Se está gestionando la recopilación de la información de NORMA URBANISTICA. En relación con el servicio para la geocodificación de direcciones, se reprograman los porcentajes de avance mensual considerando que los tiempos requeridos para adelantar el estudio de mercado demandó tiempos adicionales a los estimados dado que el número de empresas que prestan este tipo de servicios es limitado. No obstante, la meta de incorporar 50 nuevos niveles, programada para la presente vigencia ya ha sido superada.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	105.00	161.54	115.00			165.00			175.00						0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00		
<b>6 Generar 14000 Millones Por Concepto De Ventas De Productos Y Servicios En El Periodo 2016-2020</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Durante la vigencia 2017 ha ingresado la suma de \$2.140.233.381 sin IVA, por concepto de venta de productos y servicios.  Se han recibido 1053 solicitudes de avalúos comerciales de los 15 contratos vigentes con entidades del distrito.  En lo corrido de 2017 se han firmado los siguientes contratos:  * El contrato 829 /2017, suscrito con el IDU, el día 07 de febrero de 2017, por valor de \$2.860.000.000. * El contrato 1278 /2017, suscrito con la Secretaría Distrital De Ambiente, por valor de \$30.000.000. * El contrato 324 /2017, suscrito con la UAESP, por valor de \$ 80.000.000. * El contrato suscrito con la ERU FIDUCOLDEX, por valor de \$ 9.427.169. * El contrato con la Secretaría Distrital de Planeación "Sisben", número 237 de 2017, por valor de \$70.000.000. * El contrato con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDR, número 2319 de 2017, por valor de \$19.013.249 para realizar avalúos comerciales.	Tipo de anualización	Magnitud	2,000.00	2,378.00	118.90	3,000.00	2,140.23	71.34	3,000.00			4,000.00			1,622.00			14,000.00	4,518.23	32.27	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,012	\$0	0.00	

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2017**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
<b>7 Compartir Con 10 Entes Territoriales E Instituciones El Conocimiento Y Capacidad De Catastro Para Capturar, Integrar Y Disponer Información.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): En lo relacionado con el convenio con Secretaria Distrital de Planeación para recolectar la información de equipamientos comunales de una muestra de predios en propiedad horizontal, con hasta 10 unidades habitacionales, como insumo del ajuste de la propuesta metodológica de estratificación socioeconómica urbana de Bogotá, D.C.; * Se implementó y prueba la herramienta de captura, se distribuye y asignan los predios muestra para las visitas correspondientes. * Se da inicio a las visitas alcanzando 360 visitas, lo cual corresponde al total de los predios muestra de 5 localidades.  En lo relacionado con elaborar avalúos comerciales, requeridos por entidades externas para la ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad, se recibieron 1.151 solicitudes para la elaboración de avalúos comerciales provenientes en su mayoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano, Caja de Vivienda Popular y Secretaria Distrital de Integración Social, de las cuales se han atendido 943 solicitudes. RESERVAS (a 30/09/2017): IDE Regional  Etapa de diagnóstico: * Documento de Diseño aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, económico/financiero, aprobado por la SDP * Ejecución de la cuarta y quinta jornada de capacitación  Etapa de diseño: * Documento técnico del diseño de los aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, económico/financiero, entregado a la SPD para observaciones y posterior ajuste.  Etapa de construcción: * Componente de datos: Base de datos geográfica poblada y estandarizada y propuesta de información de encuesta multipropósito a espacializar * Componente Tecnológico: Se ha avanzado en la construcción del geovisor Versión 1.0  RAPE: Estructuración técnica, jurídica y financiera de un sistema de información geográfica, territorial y catastral  * Entrega informe final de recomendaciones para la conformación del sistema, el cual fue aprobado por parte de Región Administrativa de Planeación Especial - RAPE Región Central	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			2.00			2.00			10.00	3.00	30.00	
	Suma	Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,927	\$2,089	53.20	\$5,010	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$12,211	\$2,882	23.60	
<b>8 Incrementar En 25000 El Numero De Usuarios Del Portal De Mapas De Bogota, Con Respeto A La Vigencia Anterior.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2017): Respeto de la actividad de Generar 3 nuevas versiones del portal a partir de la implementación de componentes de software que faciliten la integración y disposición de información geográfica, se publicó la versión V01.17, se tiene Código fuente de aplicación y servicios backend de la V02.17 y está en elaboración el documento de especificación de requerimientos V03.17 del Portal de Mapas de Bogotá. En relación con la actividad de Iniciar el proceso de captura información geográfica a partir de sensores remotos (diseño del plan de vuelo fotogramétrico) se reprograman los porcentajes de avance mensual considerando que la ortofotografía se comprará entre 5 entidades del Distrito, se están revisando los estudios previos para el contrato interadministrativo para la Gerencia Integral del Proyecto En relación con la actividad Implementar mejores prácticas para la usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario del portal de mapas de Bogotá se han considerado mejoras en la usabilidad de la información en la definición de requerimientos de las nuevas versiones, en cuanto a accesibilidad y experiencia de usuario, se espera atender estas variables en el último trimestre del año a través de un proceso de contratación. Respeto de la actividad relacionada con Realizar el diseño de al menos un prototipo para optimizar para el uso y explotación de la información geográfica mediante técnicas de analítica de datos, se determinó reprogramarla para el año 2018. Dada la importancia que representa para el Distrito Capital contar con una información de sensores remotos, los recursos serán ejecutados en la actividad 4.2. Igualmente se determina que si bien se plantearon las cuatro actividades mencionadas apuntando a la meta de incrementar el número de usuarios, este incremento se puede alcanzar a partir de las tres primeras.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00						0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,764	\$224	12.72	\$883	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$3,477	\$224	6.45	
<b>9 Complementar En 100000 Hectareas La Información Geográfica De Sensores Remotos Disponible En La Infraestructura De Datos Espaciales De Bogotá.</b>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	
<b>TOTAL ENTIDAD 226-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</b>			<b>\$4,781</b>	<b>\$3,917</b>	<b>81.95</b>	<b>\$17,395</b>	<b>\$9,418</b>	<b>54.14</b>	<b>\$25,779</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$15,529</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$10,132</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$73,615</b>	<b>\$13,335</b>	<b>18.12</b>	

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.