

		Plan de seguridad y privacidad de la información vigencia 2025						
		Fecha de aprobación por el OIGD : 23 de diciembre de 2024						
Elaboró: Luis Alberto Cortés C.- Oficial de Seguridad de la Información								
Revisó: Francisco Andrés Rodríguez Eraso - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECG								
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECG								
Fecha actualización: 2024-11-28								
N.	FASE	% FASE	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PARTICIPANTES	PRODUCTO / ENTREGABLE	FECHA INICIO (ddmm/aaaa)	FECHA FIN (ddmm/aaaa)
1	PLANIFICACIÓN	20%	Elaborar y/o consolidar diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2025	Gerencia de Tecnología - GT	Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial	Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI	1/02/2025	30/03/2025
2			Elaborar propuesta inicial diagnósticos, planes y programas asociados a Seguridad y Privacidad de la información 2026	Gerencia de Tecnología - GT	Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Arquitecto empresarial	Propuesta del Diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información Diagnostico Política Seguridad Digital Plan detallado de SGSI Programa De Transparencia Y Ética Pública Plan de usos y apropiación de SGSI	1/11/2025	15/12/2025
3	IMPLEMENTACIÓN	50%	Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad	Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT	Oficial de seguridad de la información Gerente de TI Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente de Ingeniería de Software Administradores de plataformas	Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados	1/02/2025	15/12/2025
4			Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información	Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de Ingeniería de Software - SIS	Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de	Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados	2/02/2025	31/08/2025
5			Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad	Gerencia de Tecnología - GT / Subgerencia de ingeniería de software - SIS / Subgerencia de infraestructura tecnológica - SIT / Gestión Documental	Oficial de seguridad de la información Enlaces Seguridad Dependencias de la Unidad	Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados	1/02/2025	15/12/2025
6			Ejecutar el plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información y/o uso y apropiación	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias	Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones	2/01/2025	15/12/2025
7			Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el instructivo de Gestión de Activos de Información.	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información Funcionarios y contratistas de todas las dependencias	Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECG	1/05/2025	30/11/2025
8			Gestionar el proceso de riesgos e identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECG.	Todas las dependencias	Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias	Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables	1/02/2025	15/12/2025
9			Actualizar el Modelo de seguridad de la información a la norma 27001:2022 y marco NIST 2.0	Gerencia de Tecnología - GT	Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la SIT / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Líderes Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software	Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles de la Norma ISO 27001:2013	1/02/2025	30/11/2025
10			SEGUIMIENTO	20%	Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital	Gerencia de Tecnología - GT	Oficial de seguridad de la información	Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital
11	Revisar el modelo de Seguridad y privacidad de la Información de manera independiente. (Auditorías)	Oficina de Control Interno Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias			Jefe de Control Interno/Audítores Internos	Informe de auditoría de Control Interno	1/06/2025	30/09/2025
12	Realizar seguimiento a indicadores SGSI	Gerencia de Tecnología - GT			Oficial de seguridad de la información	Reporte de Indicadores	2/01/2025	30/10/2025
13	Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad	Gerencia de Tecnología - GT			Oficial de seguridad de la información	Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos	2/01/2025	31/12/2025
14	MEJORA CONTINUA	10%	Actualizar instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información	Gerencia de Tecnología - GT	Oficial de seguridad de la información	Instrumentos y/o documentos de seguridad de Seguridad y Privacidad de la Información Actualizados	1/03/2025	15/12/2025
15			Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorías	Gerencia de Tecnología - GT Todas las dependencias	Todas las dependencias	Reporte de oportunidades de mejora y NO conformidades	2/01/2025	15/12/2025