

Avance III Trimestre Modelo Integrado
de Planeación y Gestión –MIPG- 2025
Octubre 2025




UAECD
Catastro Bogotá





Ejecución MIPG consolidado a septiembre




PROG. A SEPT.	EJEC. A SEPT.
63,80	63,16

PROG. MES	EJEC. MES
4,98	4,49

La actividad 34: Ejecutar plan de comunicaciones 2025, presenta retraso, teniendo en cuenta que las actividades del Censo inmobiliario no han culminado en su totalidad que permita cerrar la base catastral, para proceder a realizar la campaña. Incumplimiento parcial.



Ejecución MIPG por dimensiones consolidado a septiembre





Conclusiones

1. Con corte al mes de septiembre, el Plan de Sostenibilidad del MIPG 2025, avanza normalmente en porcentaje de 63.16.
2. Con corte al mes de septiembre, se han terminado al 100% 12 actividades.