

Avance I Semestre Modelo Integrado de
Planeación y Gestión –MIPG- 2025
Julio 2025




UAECD
Catastro Bogotá





Ejecución MIPG consolidado a junio




PROG. A JUNIO	EJEC. A JUNIO
49,53	49,50

PROG. MES	EJEC. MES
9,80	9,78

La actividad 34: Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2025, no se cumplió al 100%. No se desarrollo el Conversando con la directora programado para el mes. Se reprogramó para efectuarlo en el mes de julio.



Ejecución MIPG por dimensiones consolidado a junio





Conclusiones

1. El avance consolidado del plan de sostenibilidad del MIPG es del 49.5%, a 30 de junio, el cual es un desempeño normal según lo programado.
2. Se han terminado 11 actividades al 100% de las 44 programadas para un % de terminación del 25%.
3. Las restantes 33 actividades avanzan en su ejecución por encima del 37%.