

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023
226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$0	0.00	\$230,376	\$169,911	73.75
52 Integración regional, distrital y local	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$28,030	\$0	0.00	\$136,997	\$99,924	72.94
0 N/A	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$28,030	\$0	0.00	\$136,997	\$99,924	72.94
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$28,030	\$0	0.00	\$136,997	\$99,924	72.94

Indicador(es)

(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	2.00	2.00	100.00%	
2021	5.00	15.00	15.00	100.00%	
2022	5.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	2.00	0.00	0.00%	89.47%
2024	2.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones: La firma de convenios o contratos interadministrativos depende de una concertación de objetivos y que las entidades territoriales establezcan sus fuentes de financiación, lo cual lleva un tiempo para que se materialicen las propuestas. A pesar que durante el periodo no realizo firma de contratos y/o convenios nuevos, la UAECD participo en Dos (2) procesos licitatorios del IGAC financiados con recursos del BID y del Banco Mundial. El primero para ser operador catastral en 8 municipios y el segundo para ser operador en 3 municipios. Sin embargo, estos procesos no alcanzaron a ser adjudicados en el 2023 y se está a la espera del resultado.

Avances y Logros: Avances: La meta del cuatrienio se mantiene en un nivel de cumplimiento del 85% equivalente a 17 entidades territoriales, frente al compromiso de prestar los servicios como operador y/o gestor catastral en 20 entidades territoriales.

A pesar que durante el periodo no realizo firma de contratos y/o convenios nuevos, la UAECD participo en Dos (2) procesos licitatorios del IGAC financiados con recursos del BID y del Banco Mundial. Adicionalmente, se remitieron tres cotizaciones a los Municipios de Tenjo, Chía y Pacho. Se remitieron catorce (14) oficios de presentación de Portafolio a las Entidades Territoriales de: Área Metropolitana de Bucaramanga, Alcaldía Municipal de La Calera; Mosquera Guasca; Funza; Tocancipá; Gutiérrez, Ubaté, San Francisco, Facativá, Bojaca, Madrid. Por otra parte, se logró la suscripción de las adiciones y prorrogas de los contratos de ARMENIA- Convenio Interadministrativo No. 003 de 2022, SANTA ROSA DE CABAL - Convenio Interadministrativo 031 de 2021; PALMIRA MP-385-2021 y CARTAGENA- Contrato Interadministrativo No. 059 de 2021

Logros: Los Municipios actualizados en territorio cuentan con información veraz y confiable para la construcción de redes e infraestructura lo que facilita el análisis, ya no solo como una administración de datos, sino bajo esquemas de modelamiento integral.

Proyecto(s) de inversión

7775 - Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1	Prestar servicios de gestión y/u operaci 20 entidades territoriales Prestar los servicios de gestión y/u operación castastral multipropósito a 20 entidades territoriales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	15.00	15.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	17.00
		Recursos	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,063	\$27,864	92.69	\$27,718	\$0	0.00	\$136,197	\$99,502
(C)2	Adelantar 100 % de la documentación sobre las actividades realizadas por la UAECD en los territorios Gestión cierre del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	166.67	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$488	\$421	86.35	\$312	\$0	0.00	\$800	\$421

53 Información para la toma de decisiones	\$5,309	\$4,437	83.58	\$16,002	\$15,466	96.65	\$15,347	\$15,088	98.31	\$11,957	\$11,511	96.27	\$11,333	\$0	0.00	\$59,949	\$46,501	77.57
0 N/A	\$5,309	\$4,437	83.58	\$16,002	\$15,466	96.65	\$15,347	\$15,088	98.31	\$11,957	\$11,511	96.27	\$11,333	\$0	0.00	\$59,949	\$46,501	77.57
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público	\$4,708	\$3,985	84.63	\$5,257	\$4,931	93.81	\$4,547	\$4,363	95.94	\$3,973	\$3,874	97.51	\$3,468	\$0	0.00	\$21,954	\$17,153	78.13

Indicador(es)

(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	40.00	133.33%	
2021	75.00	75.00	102.00	136.00%	
2022	75.00	75.00	78.00	104.00%	
2023	75.00	75.00	77.00	102.67%	★
2024	50.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	305.00	315.00	297.00	al Plan de Desarrollo	94.29%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$0	0.00	\$230,376	\$169,911	73.75
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el desarrollo del proyecto como tampoco se tiene conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento. Avances y Logros: Avances: En lo que va corrido del 2023, con corte al 30 de diciembre, se logró la actualización de 77 capas gestionadas,así: Secretaría Distrital de Ambiente (34), la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (1); Jardín Botánico de Bogotá - JBB (4); Registraduría Distrital (1); Secretaría Distrital de Integración Social SDIS (18); Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático IDIGER (6);Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP (1); Instituto Distrital de Turismo IDT (1); Secretaría de Educación del Distrito SED (9) y Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SDSCJ (2) datos actualizados. Logros: Apropiación de las entidades de las buenas prácticas de producción de información geográfica. Disposición de información actualizada en los medios de las entidades miembros de IDECA. En lo corrido del cuatrienio y con corte a Diciembre 2023 se han actualizado en total 297 capas con un porcentaje de ejecucion del 97,37%																		

Proyecto(s) de inversión

7839 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1	Actualizar el 90 % de las capas de información geográfica durante el cuatrienio, fortaleciendo la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital - IDECA	Magnitud	9.00	12.00	133.33	22.00	29.92	136.00	22.00	22.88	104.00	22.00	22.59	102.68	6.20	0.00	0.00	90.00
		Recursos	\$3,939	\$3,224	81.84	\$3,099	\$3,099	99.98	\$2,069	\$1,997	96.52	\$1,285	\$1,233	95.92	\$1,540	\$0	0.00	\$11,932
(S)2	Implementar al 100 % un esquema de analítica de datos para facilitar la toma de decisiones de Gobierno en el marco de Bogotá como territorio inteligente (Smart City)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	16.98	84.90	20.00	20.00	100.00	33.02	33.02	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00
		Recursos	\$769	\$761	98.90	\$1,476	\$1,357	91.94	\$2,018	\$1,906	94.42	\$1,065	\$1,021	95.89	\$1,928	\$0	0.00	\$7,256
(C)3	Incrementar en 10 % el número de usuarios que ingresa anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	9.23	92.30	10.00	9.73	97.30	10.00	10.08	100.80	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$682	\$476	69.78	\$460	\$460	100.00	\$1,623	\$1,621	99.84	\$0	\$0	0.00	\$2,765

465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)	\$600	\$452	75.32	\$10,745	\$10,534	98.04	\$10,800	\$10,726	99.31	\$7,984	\$7,637	95.65	\$7,865	\$0	0.00	\$37,995	\$29,349	77.24
---	-------	-------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
			al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos en el desarrollo del proyecto como tampoco se tiene conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia, se ejecutaron las siguientes actividades:
Predios Reconocidos: Se reconocieron 31.725 predios
Predios Nuevos Incorporados: Se incorporaron 43.590 predios
Actualización componente jurídico: Se actualizaron jurídicamente 139.609 predios
Actividades Económicas: Se alcanzo el 100% de ejecución respecto de las 6 actividades económicas previstas.
*Radicaciones Atendidas: Se resolvieron 17.969 radicaciones

Logros: Anualmente se ha dado cumplimiento a la meta con la actualización del censo y la entrega de la base catastral a la Secretaria de Hacienda Distrital. Para 2023 se alcanza un 100% como resultado de lo encontrado en campo y las acciones de mejora implementadas en los procesos de actualización y conservación.

Proyecto(s) de inversión

7840 - Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1	Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urbana y rural con características urbanas).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,359	\$10,148	97.97	\$10,256	\$10,182	99.28	\$7,984	\$7,637	95.65	\$7,865	\$0	0.00	\$36,465
(S)2	Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios rurales del Distrito con enfoque multipropósito, de acuerdo con los sectores definidos en cada vigencia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	14.20	101.43	85.80	85.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$386	\$386	100.00	\$544	\$544	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$930	\$930

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$0	0.00	\$230,376	\$169,911	73.75
	(S)3	Realizar el pre-reconocimiento del 100 % de los predios del Distrito con enfoque	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
		FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$600	\$452	75.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$452	75.32
56 Gestión Pública Efectiva				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$9,057	\$0	0.00	\$33,430	\$23,486	70.26
0 N/A				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$9,057	\$0	0.00	\$33,430	\$23,486	70.26
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$9,057	\$0	0.00	\$33,430	\$23,486	70.26
Indicador(es)																					
(C) 570 Porcentaje de implementación del plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia				Línea Base:	90																
				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
								De la Vigencia		Transcurrido PD											
				2020	0.91	91.00	0.91	0.00%													
				2021	0.92	92.00	92.00	100.00%													
				2022	0.93	93.00	93.00	100.00%													
				2023	0.94	94.00	94.00	100.00%		★	100.00%		★								
				2024	0.95	95.00	0.00	0.00%													
							al Plan de Desarrollo		80.00%				✓								
Retrasos y soluciones:				A la fecha no se presenta retrasos en el desarrollo del proyecto como tampoco se tiene conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento																	
Avances y Logros:				Respecto a la meta 2023 se cumplieron las actividades del plan en un 100%																	
				Avance: se logró cumplir con el plan de seguridad de información, el plan de conservación documental, el PAAC. Se Aprobo el plan de sostenibilidad MIPG 2024, así como los planes del Decreto 612. Se mejora la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión, para lo cual la UAECD contó con un plan de sostenibilidad de MIPG el cual contenía 49 actividades encaminadas a disminuir las brechas encontradas en las 7 dimensiones y 17 de sus políticas.																	
				Logros: Anualmente se ha dado cumplimiento a las actividades planeadas respecto a la mejora continua en la implementación de la política de calidad, el acumulado de cumplimiento en el cuatrienio corresponde a un 94% del 95% que se tiene como meta para el año 2024.																	
Proyecto(s) de inversión																					
7841 - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																					
(S)1	Contar con el 100 % del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnologica base.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	31.00	31.00	100.00	33.00	33.00	100.00	21.00	21.00	100.00	6.00	0.00	0.00	100.00	94.00	94.00	
		Recursos	\$1,163	\$1,163	99.97	\$4,132	\$4,132	100.00	\$4,156	\$4,127	99.31	\$3,117	\$2,700	86.63	\$6,882	\$0	0.00	\$19,450	\$12,122	62.32	
(C)2	Ejecutar el 95 % del plan de sostenibilidad de MIPG	Magnitud	91.00	100.00	109.89	92.00	92.00	100.00	93.00	93.00	100.00	94.00	94.00	100.00	95.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$191	\$191	100.00	\$942	\$893	94.83	\$2,579	\$2,561	99.30	\$1,550	\$1,539	99.29	\$1,408	\$0	0.00	\$6,669	\$5,183	77.73	
(K)3	Atender el 100 % de usuarios por los diferentes canales dispuestos por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	98.67	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$26	\$26	100.00	\$596	\$596	100.00	\$1,194	\$1,190	99.62	\$982	\$981	99.85	\$767	\$0	0.00	\$3,566	\$2,793	78.32	
(S)4	Racionalizar el 100 % de los tramites priorizados de la Unidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	40.00	40.00	100.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$141	\$136	96.70	\$213	\$211	98.85	\$252	\$248	98.32	\$0	\$0	0.00	\$606	\$595	98.13	
(K)5	Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	6.00	150.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$1,156	\$989	85.56	\$1,290	\$1,134	87.92	\$564	\$542	95.97	\$128	\$128	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,139	\$2,793	88.99	
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL				\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$0	0.00	\$230,376	\$169,911	73.75

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.