

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2024

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$18,689	\$18,436	98.64	\$200,644	\$188,347	93.87																																																				
52 Integración regional, distrital y local	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$5,954	\$5,724	96.15	\$114,921	\$105,648	91.93																																																				
0 N/A	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$5,954	\$5,724	96.15	\$114,921	\$105,648	91.93																																																				
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$5,954	\$5,724	96.15	\$114,921	\$105,648	91.93																																																				
Indicador(es)																																																																						
(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>3.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>5.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>5.00</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>2.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>85.00%</td><td>✓</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>17.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>85.00%</td><td>✓</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	3.00	2.00	2.00	100.00%			2021	5.00	15.00	15.00	100.00%			2022	5.00	1.00	0.00	0.00%			2023	5.00	2.00	0.00	0.00%			2024	2.00	3.00	0.00	0.00%	85.00%	✓	TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo	85.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	3.00	2.00	2.00	100.00%																																																																		
2021	5.00	15.00	15.00	100.00%																																																																		
2022	5.00	1.00	0.00	0.00%																																																																		
2023	5.00	2.00	0.00	0.00%																																																																		
2024	2.00	3.00	0.00	0.00%	85.00%	✓																																																																
TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo	85.00%	✓																																																																
Retrasos y soluciones: La prestación del servicio de gestión catastral ya sea como Gestor o Operador, se rige por las condiciones del mercado. En este contexto, todos los Gestores Catastrales, ya sean descentralizados o habilitados por el IGAC, tienen la posibilidad de suscribir contratos o convenios interadministrativos con los municipios. Estas acciones se realizan de acuerdo con la voluntad política y la capacidad financiera de las partes involucradas. En este sentido, la colaboración entre los Gestores Catastrales y los municipios se establece, considerando tanto las necesidades administrativas como las posibilidades económicas de cada entidad. La UAECD logró gestionar las necesidades catastrales desde el año 2020 en 17 municipios de Colombia y determinó no seguir prestando estos servicios hasta tanto no se estructure un modelo que operativa y financieramente sea viable																																																																						
Avances y Logros: Avances: Si bien durante el periodo no se realizó la firma de contratos y/o convenios nuevos, se continúa con la labor en los territorios con los que se tenía suscrito contrato o convenio previamente, por tanto la meta se mantiene en un nivel de cumplimiento del 85% frente al compromiso de prestar los servicios como operador y/o gestor catastral en 20 entidades territoriales. La UAECD logró gestionar las necesidades catastrales desde el año 2020 en 17 municipios de Colombia, entre los cuales se encuentran Pereira, Dosquebradas, Armenia, Santa Rosa de Cabal, Palmira, Cartagena, Facatativa, Guatavita, San Antonio del Tequendama, Subachoque, Tibacuy, Tiribitá, Tocaima, Anolaima, Apulo, Quipile y Anapoima. En el mes de mayo se continuó con labores en las Municipios de Santa Rosa de Cabal, Armenia y Cartagena																																																																						
Logros: La UAECD como resultado de la gestión catastral, apoyó la seguridad jurídica del derecho de la propiedad inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales y el apoyo a los procesos de planeación y ordenamiento territorial de los territorios. Asi mismo, los Municipios actualizados cuentan con información veraz y confiable para la construcción de redes e infraestructura lo que facilita el análisis, ya no solo como una administración de datos, sino bajo esquemas de modelamiento integral.																																																																						
Proyecto(s) de inversión																																																																						
7775 - Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(S)1 Prestar servicios de gestión y/u operaci 20 entidades territoriales Prestar los servicios de gestión y/u operación castastral multipropósito a 20 entidades territoriales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	15.00	15.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	17.00	85.00																																																			
	Recursos	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,063	\$27,864	92.69	\$5,954	\$5,724	96.15	\$114,433	\$105,227	91.95																																																			
(S)2 Adelantar 100 % de la documentación sobre las actividades realizadas por la UAECD en los territorios Gestión cierre del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	166.67	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																																			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$488	\$421	86.35	\$0	\$0	0.00	\$488	\$421	86.35																																																			
53 Información para la toma de decisiones	\$5,309	\$4,437	83.58	\$16,002	\$15,466	96.65	\$15,347	\$15,088	98.31	\$11,957	\$11,511	96.27	\$7,037	\$7,030	99.91	\$55,652	\$53,532	96.19																																																				
0 N/A	\$5,309	\$4,437	83.58	\$16,002	\$15,466	96.65	\$15,347	\$15,088	98.31	\$11,957	\$11,511	96.27	\$7,037	\$7,030	99.91	\$55,652	\$53,532	96.19																																																				
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público	\$4,708	\$3,985	84.63	\$5,257	\$4,931	93.81	\$4,547	\$4,363	95.94	\$3,973	\$3,874	97.51	\$1,699	\$1,699	100.00	\$20,185	\$18,852	93.40																																																				
Indicador(es)																																																																						
(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>40.00</td><td>133.33%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>102.00</td><td>136.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>78.00</td><td>104.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>77.00</td><td>102.67%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>50.00</td><td>8.00</td><td>10.00</td><td>125.00%</td><td>100.66%</td><td>★</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>305.00</td><td>305.00</td><td>307.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>100.66%</td><td>★</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	30.00	30.00	40.00	133.33%			2021	75.00	75.00	102.00	136.00%			2022	75.00	75.00	78.00	104.00%			2023	75.00	75.00	77.00	102.67%			2024	50.00	8.00	10.00	125.00%	100.66%	★	TOTAL	305.00	305.00	307.00	al Plan de Desarrollo	100.66%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	30.00	30.00	40.00	133.33%																																																																		
2021	75.00	75.00	102.00	136.00%																																																																		
2022	75.00	75.00	78.00	104.00%																																																																		
2023	75.00	75.00	77.00	102.67%																																																																		
2024	50.00	8.00	10.00	125.00%	100.66%	★																																																																
TOTAL	305.00	305.00	307.00	al Plan de Desarrollo	100.66%	★																																																																
Retrasos y soluciones: No se presentó retraso alguno en el desarrollo del proyecto como tampoco alguna situación que impidiera su cumplimiento																																																																						

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2024

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales					2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$18,689	\$18,436	98.64	\$200,644	\$188,347	93.87																																																
Avances y Logros:					Avances: En lo corrido del cuatrienio se actualizaron en total 307 capas que corresponde a un porcentaje de ejecución del 100,66% de la meta.																																																																	
					Al mes de abril se contó con la actualización y publicación de 5 niveles de información: *Secretaría Distrital de Salud: Red integrada de servicios se actualiza en el dato Red Adscrita de Salud Consultorios médicos Droguería - Establecimiento Farmacéutico Punto de vacunación de fiebre amarilla AHORA Puntos de Vacunación Instituciones Prestadoras de Salud IPS con Servicio de Vacunación - Antes Esquema Regular de Vacunación Consultorios con Servicios de Pediatría Trazado Segunda Línea Metro Bogotá Estaciones Segunda Línea Metro Bogotá																																																																	
					Durante el mes de mayo, se destaca la actualización y publicación de otros 5 niveles de información *Secretaria Distrital de Salud: Banco de Sangre Servicio de Transfusión Sanguínea Territorios Redes Salud por Localidad *IDECA Misión Diplomática *Secretaria Distrital de Salud Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres CIOM																																																																	
					Logros: Apropiación de las entidades de las buenas prácticas de producción de información geográfica. Disposición de información actualizada en los medios de las entidades miembros de IDECA.																																																																	
Proyecto(s) de inversión																																																																						
7839 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(S)1	Actualizar el 90 % de las capas de información geográfica durante el cuatrienio, fortaleciendo la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital - IDECA	Magnitud	9.00	12.00	133.33	22.00	29.92	136.00	22.00	22.88	104.00	22.00	22.59	102.68	2.61	3.26	124.90	90.00	90.65	100.72																																																		
		Recursos	\$3,939	\$3,224	81.84	\$3,099	\$3,099	99.98	\$2,069	\$1,997	96.52	\$1,285	\$1,233	95.92	\$722	\$722	100.00	\$11,114	\$10,274	92.44																																																		
(S)2	Implementar al 100 % un esquema de analítica de datos para facilitar la toma de decisiones de Gobierno en el marco de Bogotá como territorio inteligente (Smart City)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	16.98	84.90	20.00	20.00	100.00	33.02	33.02	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																		
		Recursos	\$769	\$761	98.90	\$1,476	\$1,357	91.94	\$2,018	\$1,906	94.42	\$1,065	\$1,021	95.89	\$977	\$977	100.00	\$6,305	\$6,021	95.50																																																		
(C)3	Incrementar en 10 % el número de usuarios que ingresa anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	9.23	92.30	10.00	9.73	97.30	10.00	10.08	100.80	0.00	0.00	0.00																																																					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$682	\$476	69.78	\$460	\$460	100.00	\$1,623	\$1,621	99.84	\$0	\$0	0.00	\$2,765	\$2,557	92.46																																																		
465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)					\$600	\$452	75.32	\$10,745	\$10,534	98.04	\$10,800	\$10,726	99.31	\$7,984	\$7,637	95.65	\$5,337	\$5,331	99.88	\$35,467	\$34,680	97.78																																																
Indicador(es)																																																																						
(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito					<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%★</td><td>100.00%★</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>100.00%</td><td>★</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%★	100.00%★				al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																		
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																		
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%★	100.00%★																																																																	
			al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																																	
Retrasos y soluciones:					No se presentaron retrasos en el desarrollo del proyecto, como tampoco alguna situación que impidiera su cumplimiento																																																																	
Avances y Logros:					Avances: Se ejecutó el 100% de lo programado. El avance correspondió a que se reconocieron 4.488 predios, se incorporaron 16.905 predios, se realizaron 61.995 actualizaciones jurídicas, se trabajó en las metodologías para actualizar las ZHF, ZHG, en la identificación de predios considerados como lotes, se revisaron las metodologías para las tipologías y tablas de valor, se depuraron y cargaron a FOCA 5.942 ofertas y se atendieron 7.090 trámites no inmediatos, 1.966 CORDIS y 438 SDQS																																																																	
					Logros: Mantener actualizada la informacion física, jurídica, económica y cartográfica de los predios de la ciudad. Esto como resultado de lo encontrado en campo y las acciones de mejora implementadas en los procesos de actualización y conservación. Esta información es la base para el recaudo por impuesto predial que es uno de los principales ingresos de la ciudad.																																																																	
Proyecto(s) de inversión																																																																						
7840 - Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(K)1	Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urbana y rural con características urbanas).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,359	\$10,148	97.97	\$10,256	\$10,182	99.28	\$7,984	\$7,637	95.65	\$5,337	\$5,331	99.88	\$33,937	\$33,298	98.12																																																		

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2024

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$18,689	\$18,436	98.64	\$200,644	\$188,347	93.87
	(S)2	Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios rurales del Distrito con	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	14.20	101.43	85.80	85.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$386	\$386	100.00	\$544	\$544	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$930	\$930	100.00
	(S)3	Realizar el pre-reconocimiento del 100 % de los predios del Distrito con enfoque	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$600	\$452	75.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$452	75.32
56 Gestión Pública Efectiva				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$5,699	\$5,681	99.69	\$30,072	\$29,167	96.99
0 N/A				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$5,699	\$5,681	99.69	\$30,072	\$29,167	96.99
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$5,699	\$5,681	99.69	\$30,072	\$29,167	96.99
Indicador(es)																					
(C) 570 Porcentaje de implementación del plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia				Línea Base:	90																
					Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance												
					2020	0.91	91.00	0.91	0.00%												
					2021	0.92	92.00	92.00	100.00%												
					2022	0.93	93.00	93.00	100.00%												
					2023	0.94	94.00	94.00	100.00%												
					2024	0.95	95.00	95.00	100.00%	★		100.00%	★								
									al Plan de Desarrollo		100.00%		★								
Retrasos y soluciones:				No se presentó retraso alguno en el desarrollo del proyecto como tampoco alguna situación que impidiera su cumplimiento																	
Avances y Logros:				Avance: Se cumplieron las actividades del plan en un 100%. Se avanzó en el plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con lo programado. Se realizó el seguimiento y monitoreo del registro de conflicto de intereses según lo registrado en las carpetas de cada una de las dependencias. Se ha avanzado en la construcción del Plan Estrategico Institucional. Se ejecutaron las actividades programadas dentro de la Estrategia de servicio al ciudadano. Se ha ejecutado la estrategia de rendición de cuentas, el Plan de Transparencia y Etica Publica, el plan de participación ciudadana, el PETI, el PINAR. De igual forma se presentó el FURAG.																	
Logros:				Anualmente se ha dado cumplimiento a las actividades planeadas respecto a la mejora continua en la implementación de la política de calidad.																	
Proyecto(s) de inversión																					
7841 - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																					
(S)1	Contar con el 100 % del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnologica base.	Magnitud	9.00	9.00	100.00	31.00	31.00	100.00	33.00	33.00	100.00	21.00	21.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$1,163	\$1,163	99.97	\$4,132	\$4,132	100.00	\$4,156	\$4,127	99.31	\$3,117	\$2,700	86.63	\$3,269	\$3,269	100.00	\$15,837	\$15,391	97.18	
(C)2	Ejecutar el 95 % del plan de sostenibilidad de MIPG	Magnitud	91.00	100.00	109.89	92.00	92.00	100.00	93.00	93.00	100.00	94.00	94.00	100.00	95.00	95.00	100.00				
		Recursos	\$191	\$191	100.00	\$942	\$893	94.83	\$2,579	\$2,561	99.30	\$1,550	\$1,539	99.29	\$1,716	\$1,698	98.98	\$6,977	\$6,882	98.63	
(K)3	Atender el 100 % de usuarios por los diferentes canales dispuestos por la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	98.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$26	\$26	100.00	\$596	\$596	100.00	\$1,194	\$1,190	99.62	\$982	\$981	99.85	\$714	\$714	99.98	\$3,512	\$3,506	99.83	
(S)4	Racionalizar el 100 % de los tramites priorizados de la Unidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	40.00	40.00	100.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$141	\$136	96.70	\$213	\$211	98.85	\$252	\$248	98.32	\$0	\$0	0.00	\$606	\$595	98.13	
(K)5	Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad.	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	6.00	150.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$1,156	\$989	85.56	\$1,290	\$1,134	87.92	\$564	\$542	95.97	\$128	\$128	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,139	\$2,793	88.99	
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL				\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$18,689	\$18,436	98.64	\$200,644	\$188,347	93.87

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ		Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura							
		Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local							
		Fecha de Corte: 31/12/2024							
		0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC							
		En millones de pesos							
		2024							
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$13.741,31	\$9.236,03	67,21%			\$8.010,35	58,29%	
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable		\$9.402,59	\$5.038,54	53,59%			\$4.472,24	47,56%	
2269 - Automatizar 5 Trámite(s) catastrales		\$300,00	\$253,28	84,43%			\$212,63	70,88%	
Indicador(es)									
(C) 4193 - Número de trámites automatizados									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia	Transcurrido PD		
		2024	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%		
		2025	2,00	2,00	0,00	50,00%	N/A		
		2026	3,00	3,00	0,00	33,33%	N/A		
		2027	5,00	5,00	0,00	20,00%	N/A		
		Al plan de desarrollo:				9,09%			
Retrasos y soluciones:		No se presentan retrasos							
Avances y Logros:		Se dispuso el primer trámite automatizado “Cambio de Nombre” Luego de un trabajo articulado al interior de la UAECD, se creó en CEL la opción para autogestionar la actualización del propietario en la base predial por parte de propietarios y no propietarios de los inmuebles a la cual se puede acceder sencillamente digitando el número de la matrícula inmobiliaria o el Chip del predio y como respuesta el sistema realiza de forma automática e inmediata la actualización. Esta nueva opción evita a los ciudadanos la solicitud de citas de atención presencial, allegar documentos requeridos e incurrir en costos en tiempo y dinero relacionados con desplazamientos y espera. En el mes de diciembre se elabora el informe de gestión de automatización de trámites 2024, el cual incluye el diagnóstico, desarrollo del proceso de automatización, la implementación y estabilización del trámite de Cambio de Nombre por CEL, este documento permite identificar los objetivos, responsables, aspectos tecnológicos, requerimientos, funcionamiento, principales resultados e impacto, entre otros.							
8103-Fortalecimiento del acceso y cobertura de los servicios y trámites digitales de la UAECD en Bogotá D.C.		\$300,00	\$253,28	84,43%			\$212,63	70,88%	
1 - Incrementar en 4 Por ciento la satisfacción al ciudadano a partir de la línea base	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$67,48	\$45,51	67,44%		\$45,51	67,44%	
	Creciente	Magnitud:	0,01	0,01	100,00%	0,01	100,00%		
2 - Cumplir al 100 Por ciento la estrategia de servicio al ciudadano	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$112,52	\$103,86	92,31%		\$72,44	64,38%	
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de racionalización de trámites catastrales incluyendo el nivel tecnológico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$120,00	\$103,91	86,59%		\$94,68	78,90%	
	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
2271 - Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá		\$898,60	\$893,70	99,45%			\$786,04	87,47%	
Indicador(es)									
(C) 4195 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia	Transcurrido PD		
		2024	20,00	20,00	20,00	100,00%	100,00%		
		2025	50,00	50,00	0,00	40,00%	N/A		
		2026	80,00	80,00	0,00	25,00%	N/A		
		2027	100,00	100,00	0,00	20,00%	N/A		
		Al plan de desarrollo:				8,00%			
Retrasos y soluciones:		No se presentaron retrasos							
Avances y Logros:		Principales logros alcanzados durante la vigencia: -Diseño de la estrategia de cartografía colaborativa. -Propuesta para la creación de una escuela de formación enfocada en una cultura digital y geoespacial. -Elaboración del documento sobre los actores de IDECA. -Diseño de una estrategia y propuesta metodológica para el Plan de Datos del Distrito, alineada con el Comité Distrital de Datos. -Desarrollo de un sistema de evaluación de impacto y monitoreo para avanzar hacia una Infraestructura del Conocimiento. - Caracterización de los componentes del modelo de gobernanza de datos de IDECA. -Diseño del protocolo de producción de información geográfica. Por otro lado, se destaca un total de 4.651.874 usuarios en las plataformas tecnológicas de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Bogotá, este resultado ha permitido alcanzar un cumplimiento las metas propuestas, cifra impulsada principalmente por la solución de consulta de los turnos de racionamiento de agua, que mantuvo un elevado número de usuarios mensuales a lo largo de 2024. Además, se generaron 23 nuevas capas geográficas y se actualizaron 87 niveles de información geográfica. También se lograron avances en el desarrollo del catálogo de recursos geográficos y en el gestor de datos geográficos. Así mismo se destaca en el componente de analítica de datos la consecución de los siguientes entregables: Documento y Piloto para el Plan de Colaboración en Tecnologías Geoespaciales: " Documento corresponde a la "Formulación del programa o plan de colaboración en tecnologías geoespaciales" donde se describen cinco momentos propuestos, así: i) Identificación Previa de Actores Internos. ii) Identificación de socios estratégicos. iii) Identificar la naturaleza de los socios. iv) Tipo de Alianza v) Precisión de Hitos" Adicionalmente se adelantaron las siguientes actividades: i) Identificación Previa de Actores Internos: Donde se trabajó con la Gerencia Comercial y Atención al Usuario con quienes se realizaron visitas comerciales y técnicas a potenciales clientes con el fin de escuchar su necesidad y presentar una oferta de servicios. ii) Identificación de Socios Estratégicos: Se realizaron acercamientos con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Fasecolda, con el fin de escuchar su necesidad y realizar una propuesta de valor. iii) Se desarrolló una solución que permite la administración y recopilación de los proyectos e iniciativas por parte de los miembros de IDECA - Enlace: https://ideca-analitica.com/IDECA/plan_incubacion. Se espera que esta sea la base para el desarrollo de los casos de uso para el 2025, Planes de Incubación y Aceleración, y posibles Proyectos comerciales o Relacionamientos con grupos de valor." Respecto a la obtención de productos cartográficos con drones se generaron los productos geoespaciales concernientes a Ortoimagen, Modelo Digital de terreno y Polígonos de detección de cambios 3D obtenidos por medio de la captura de imágenes aéreas desde plataforma aerotransportada no tripulada (DRON/UAS) para los polígonos priorizados por la UAECD. La acciones implementadas facilitan el acceso a una amplia variedad de información geográfica generada por las entidades de la Administración Distrital, lo que permite tanto a los usuarios de la IDE como a la ciudadanía en general consultar datos geográficos de calidad mejorando la toma de decisiones.							
8092-Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales para facilitar la producción, integración, explotación de información geográfica y catastral para potenciar la toma de decisiones en Bogotá		\$898,60	\$893,70	99,45%			\$786,04	87,47%	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ			Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local Fecha de Corte: 31/12/2024 0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC En millones de pesos																																																										
			2024																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
1 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para la producción y uso de los recursos implementados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$404,89	\$404,71	99,95%			\$326,49	80,64%																																																				
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
2 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$152,82	\$148,10	96,91%			\$133,17	87,14%																																																				
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$340,89	\$340,89	100,00%			\$326,38	95,74%																																																				
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado			\$8.203,99	\$3.891,56	47,44%			\$3.473,56	42,34%																																																				
Indicador(es)																																																													
(K) 4204 - Porcentaje de predios actualizados			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00%</td><td></td><td>100,00%</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2"></td><td>25,00%</td><td></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00%		2025	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A		2026	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A		2027	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A		Al plan de desarrollo:						25,00%	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	100,00	100,00	100,00	100,00%		100,00%																																																							
2025	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A																																																							
2026	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A																																																							
2027	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A																																																							
Al plan de desarrollo:						25,00%																																																							
Retrasos y soluciones:			No se presentó ningún retraso																																																										
Avances y Logros:			Para el proceso de actualización, con relación a los componente físico y jurídico se reconocieron 21.937 predios, se incorporaron 75.228 predios nuevos. Así mismo se actualizó de forma masiva el cambio de propietario de 129.061 predios. En lo que respecta al componente económico, se realizaron 14.616 avalúos puntos muestra, se depuraron y cargaron 13.620 ofertas inmobiliarias, se finalizaron las especificaciones de ZHF Y ZHG y se realizó el desarrollo y pruebas de las mismas, se finalizó el desarrollo del aplicativo para valoración de Lotes, se realizaron y aprobaron los modelos econométricos de PH y NPH, se realizaron pruebas al desarrollo de tipologías constructivas, se realizó el cargue de avalúos especiales y se realizó la liquidación inicial de avalúos comerciales CIB. Para el proceso de conservación se atendieron 22.802 radicaciones, distribuidas así: Componentes físico y jurídico 17.540 radicaciones, , Componente Económico 3.870 radicaciones, Nomenclatura, topográficos y apelaciones 1.392. Producto de la ejecución de las actividades programadas en el cronograma del censo inmobiliario de Bogotá, se entregó en diciembre la Base Catastral de predios actualizados y conservados en 2024 para la vigencia 2025 a la Secretaría Distrital de Hacienda. Esta información es la base para el recaudo por impuesto predial que es uno de los principales ingresos de la ciudad. En lo relacionado con el catastro multipropósito en territorio, los convenios con la ciudad de Cartagena y Santa Rosa de Cabal fueron finalizados cumpliendo el cronograma de actividades de entrega.																																																										
7966-Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C			\$8.203,99	\$3.891,56	47,44%			\$3.473,56	42,34%																																																				
1 - Ejecutar el 100 Porciento del cronograma de actividades de Censo	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.020,09	\$577,19	28,57%			\$369,72	18,30%																																																				
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
2 - Prestar por demanda el 100 Porciento de los servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.918,15	\$3.048,83	51,52%			\$2.854,75	48,24%																																																				
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
3 - Atender el 100 Porciento de los trámites programados de conservación	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$265,76	\$265,54	99,92%			\$249,09	93,73%																																																				
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$4.338,72	\$4.197,48	96,74%			\$3.538,11	81,55%																																																				
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía			\$4.338,72	\$4.197,48	96,74%			\$3.538,11	81,55%																																																				
Indicador(es)																																																													
(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>99,54</td><td>99,54%</td><td></td><td>99,54%</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2"></td><td>24,89%</td><td></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	99,54	99,54%		99,54%		2025	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A		2026	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A		2027	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A		Al plan de desarrollo:						24,89%	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	100,00	100,00	99,54	99,54%		99,54%																																																							
2025	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A																																																							
2026	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A																																																							
2027	100,00	100,00	0,00	0,00%		N/A																																																							
Al plan de desarrollo:						24,89%																																																							
Retrasos y soluciones:			La actividad de ejecución del PINAR 2024 alcanzó un 95% - En el plan estratégico de Talento Humano se presentaron demoras en el proceso de provisión de empleos en provisionalidad, lo que retrasa el poblamiento de la planta - Manual de Contratación en proceso de ajuste y Plan anual de adquisiciones al 99,6%																																																										
Avances y Logros:			Se han enfocado esfuerzo en la ejecución de los planes de la Gerencia de Tecnología (Plan de Gobierno Digital, Plan de Continuidad TI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Mejoramiento y Renovación de la Infraestructura Tecnológica, Planes Transversales soportados en TI, Plan de Uso y Apropiación) se realizó seguimiento del almacenamiento habilitado y consumo en los sitios finales TRD y espacios de gestión en la UAECD, en lo concerniente al Marco normativo de seguridad digital, se realizó su actualización teniendo en cuenta los lineamientos de MinTIC y Consejería TIC, también se realizó cruce de información ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022 en el dominio de Controles Organizacionales, dando continuidad a las actividades de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información, se realizó charla de seguridad de la información y riesgos cibernéticos para Teletrabajadores y se publicó pieza de importancia de identificar y reportar los riesgos /eventos/incidentes de seguridad digital/información en el Boletín Catastro. En lo relacionado con Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) se gestionaron actividades relacionadas con el Plan anual de vacantes, Plan de prevención de recursos humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de incentivos institucionales, Plan de bienestar, Plan de seguridad y salud en el trabajo. Para los planes operativos se avanzó con la aprobación de la Política de Gestión Documental, se revisó la proyección de pagos para control de ejecución del PAC, saldos de																																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

	2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
reserva 2023 y estimación de reservas 2024, implementación del PIGA, se actualizó el documento Plan Institucional de Archivo (PINAR 2025-2027) y la Matriz de Aspectos Críticos. Se expidió la Resolución de Comité de Contratación No. 977 del 2024 y Resolución de Delegación del Gasto No. 0989 del 2024, seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y el Cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción. Para el fortalecimiento comercial se construye base de datos de clientes actuales y clientes potenciales. (100 clientes potenciales), Integrar fuentes de información para segmentar el mercado potencial e identificar tendencias y prospectiva del negocio, realizar estudios de mercado sobre líneas de producto priorizadas para la entidad, realizar benchmarking de catastros a nivel internacional que sean autosostenibles, diseñar estrategias de mercadeo generando sinergias con la gestión comercial y de ventas, diseñar la metodología de seguimiento al Plan Estratégico de Mercadeo de la UAECD. Se avanza en el plan de sostenibilidad de MIPG en las dimensiones de Talento humano, direccionamiento Estratégico con la formulación del Plan Estratégico Institucional 2024-2027, avance en la formulación del PETH, la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y el avance en la formulación del PINAR, la dimensión de gestión con valores para resultados, información y comunicación, gestión de conocimiento e innovación y Control Interno. Con estas acciones se fortalece la infraestructura tecnológica, la estrategia comercial y la generación de ingresos y la operación de la entidad, mediante el mejoramiento continuo y una estrategia efectiva para el fortalecimiento de los equipos de trabajo en beneficio de la ciudadanía.							
8099-Fortalecimiento tecnológico e institucional orientado a la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía en Bogotá D.C.	\$4.338,72	\$4.197,48	96,74%			\$3.538,11	81,55%
1 - Ejecutar el 100 Porciento del conjunto de proyectos tecnológicos asociados al PETI que cuenten con recursos y se encuentren aprobados; con el fin de cumplir con los servicios de infraestructura estipulados	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.807,45	\$3.716,88	97,62%	\$3.200,49	84,06%
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
2 - Cumplir el 100 Porciento del Plan de mercadeo institucional y la estrategia comercial de la UAEC	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$47,50	\$47,50	100,00%	\$38,94	81,97%
	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
3 - Ejecutar el 100 Porciento del Plan Estratégico de Talento Humano	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$27,36	\$27,36	100,00%	\$23,27	85,03%
	Constante	Magnitud:	100,00	99,40	99,40%	99,40	99,40%
4 - Cumplir el 100 Porciento de los planes operativos	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$390,92	\$340,33	87,06%	\$231,33	59,18%
	Constante	Magnitud:	100,00	98,54	98,54%	98,54	98,54%
5 - Cumplir el 100 Porciento del plan de sostenibilidad de MIPG	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$65,49	\$65,41	99,87%	\$44,09	67,31%
	Constante	Magnitud:	100,00	99,75	99,75%	99,75	99,75%
Total Entidad o Alcaldía Local	\$13.741,32	\$9.236,02	67,21%			\$8.010,35	58,29%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

★ >90