

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
5 - Bogotá confía en su gobierno			\$36.346,86	\$34.868,53	95,93%			\$32.674,79	89,90%
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable			\$24.173,81	\$22.820,98	94,40%			\$21.224,28	87,80%
2269 - Automatizar 5 Trámite(s) catastrales			\$6.319,99	\$5.759,69	91,13%			\$5.666,86	89,67%
Indicador(es)									
(C) 4193 - Número de trámites automatizados									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
2 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.398,47	\$1.388,00	99,25%			\$1.382,96	98,89%
3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.375,50	\$2.169,40	91,32%			\$1.613,35	67,92%
2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado			\$12.853,83	\$12.278,06	95,52%			\$11.344,38	88,26%
Indicador(es)									

(K) 4204 - Porcentaje de predios actualizados

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A	
2025	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	100,00	☆
2026	100,00	100,00		0,00	!	N/A	
2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A	
				Al plan de desarrollo:		50,00	!

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante la vigencia 2025 se ejecutaron las actividades contenidas en el cronograma del censo inmobiliario, logrando la actualización de la información física, jurídica y económica de los predios de la ciudad. Del componente físico se realizó la mutación de los 40.516 predios reconocidos en campo y se incorporaron 78.904 predios nuevos. Del componente jurídico se actualizaron 133.798 predios de forma masiva por la disposición de novedades de la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR y más de nueve mil cambios de nombre a través del servicio de interoperabilidad automatizado. En el componente económico se determinó el valor de la totalidad de los predios de la ciudad, haciendo uso de las herramientas automatizadas durante la vigencia. El proceso de actualización catastral vigencia 2026 finalizó y como resultado se entregó la base catastral actualizada a la secretaría de Hacienda el 16 de diciembre de 2025, con un total de 2.965.917 predios actualizados. Asimismo, se atendieron 24.476 trámites sientto esta la cifra más alta de los últimos 5 años, cumpliendo con la meta propuesta de incrementar en un cinco por ciento la oportunidad de los tiempos de respuesta. Lo anterior se traduce en mayor seguridad jurídica para los propietarios y avalúos más justos y acordes con la realidad del inmueble. La actualización catastral de la ciudad fortalece la transparencia y equidad en la gestión del territorio, impactando positivamente la planeación, la inversión y la prestación de servicios públicos.

7966-Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C			\$12.853,83	\$12.278,06	95,52%			\$11.344,38	88,26%
1 - Ejecutar el 100 Porciento del cronograma de actividades de Censo	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.781,52	\$7.702,68	98,99%			\$6.975,03	89,64%
2 - Prestar por demanda el 100 Porciento de los servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$635,00	\$165,06	25,99%			\$162,79	25,64%
3 - Atender el 100 Porciento de los trámites programados de conservación	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.437,31	\$4.410,32	99,39%			\$4.206,56	94,80%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$12.173,05	\$12.047,55	98,97%			\$11.450,51	94,06%
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía			\$12.173,05	\$12.047,55	98,97%			\$11.450,51	94,06%
Indicador(es)									

(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios							
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00	99,54	99,54	☆	N/A	
2025	100,00	100,00	99,36	99,36	☆	99,45	☆
2026	100,00	100,00		0,00	!	N/A	
2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A	
				Al plan de desarrollo:		49,72	!
Retrasos y soluciones: En el marco de la ejecución del portafolio PETI, se realizaron ajustes controlados en la programación de algunos componentes, como la puesta en operación del módulo de contabilidad de PERNO, el despliegue de reportes y el módulo de Bienestar, que incluye los componentes de salud ocupacional y capacitaciones, así como el módulo de certificaciones de nomenclatura. Estos ajustes obedecieron a decisiones técnicas y operativas orientadas a asegurar una gestión eficiente de los recursos, la continuidad de los servicios misionales y la mitigación de riesgos asociados a la ejecución simultánea de múltiples iniciativas estratégicas de alta complejidad. Acciones de mitigación implementadas: Reprogramación controlada de la puesta en operación de los módulos mencionados, alineada con la planeación institucional, concentración de los esfuerzos técnicos y operativos, gestión preventiva del riesgo, definición de condiciones habilitantes. Esto permitió mantener el control del portafolio de proyectos. Se realizaron las 22 TRD y cuadros de caracterización documental, de las cuales 14 cuentan con los anexos completos y 8 se encuentran en proceso de creación. Se continúa avanzando para su cumplimiento y se planea la aprobación de las mismas para el mes de septiembre de 2026, previa presentación en el mes de marzo al Consejo Distrital de Archivos. De otro lado, con relación a la publicación del proyecto de resolución de precios, su aprobación se proyecta para enero de 2026, una vez finalice la revisión realizada por la Gerencia Jurídica.							
Avances y Logros: La ejecución alcanzada se refleja en un desempeño sólido en la planeación, ejecución y seguimiento de los planes estratégicos, administrativos y misionales de la entidad. En el ámbito de la gestión del talento humano, se logró un cumplimiento del 100 % del Plan Estratégico de Talento Humano, mediante la ejecución total de las actividades de los planes de Bienestar Social e Incentivos, Capacitación, Vacantes, Seguridad y Salud en el Trabajo, Integridad y Gestión del Desempeño, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales y al bienestar de los servidores públicos. En materia tecnología de la información, se actualizaron módulos críticos, se fortaleció la interoperabilidad entre sistemas, se culminaron desarrollos funcionales estratégicos y se avanzó en la migración y optimización del sistema de gestión documental, mejorando la calidad, organización y trazabilidad de la información. Complementariamente, se implementó una herramienta CRM para la gestión comercial, se estructuró y actualizó el portafolio de productos y servicios con su respectiva estructura de costos y se avanzó en la implementación de herramientas tecnológicas para el seguimiento del teletrabajo. Desde la perspectiva organizacional y administrativa, se consolidó el Rediseño Institucional mediante la ejecución de las fases de alistamiento, diagnóstico y propuesta de diseño organizacional, generando los insumos técnicos, metodológicos y financieros							

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
necesarios para la implementación del nuevo modelo institucional. Asimismo, se gestionaron y ejecutaron de manera integral los planes administrativos y financieros, logrando el cumplimiento de las metas de austeridad del gasto, contratación, archivo, gestión jurídica y operación presupuestal. Finalmente, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se fortalecieron los procesos de transparencia, control interno, gestión del riesgo y rendición de cuentas, a través de la ejecución del Plan Anual de Auditorías, el Plan de Transparencia y Ética Pública, fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la gestión de riesgos de corrupción. En conjunto, los resultados obtenidos evidencian una gestión institucional articulada, eficiente y orientada al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.									
8099-Fortalecimiento tecnológico e institucional orientado a la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía en Bogotá D.C.			\$12.173,05	\$12.047,55	98,97%			\$11.450,51	94,06%
1 - Ejecutar el 100 Por ciento del conjunto de proyectos tecnológicos asociados al PETI que cuenten con recursos y se encuentren aprobados; con el fin de cumplir con los servicios de infraestructura estipulados	Constante	Magnitud:	100,00			96,67	96,67%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.588,81	\$7.548,37	99,47%			\$7.189,16	94,73%
2 - Cumplir el 100 Por ciento del Plan de mercadeo institucional y la estrategia comercial de la UAECD	Constante	Magnitud:	100,00			99,76	99,76%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$797,64	\$783,20	98,19%			\$772,74	96,88%
3 - Ejecutar el 100 Por ciento del Plan Estratégico de Talento Humano	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$672,94	\$672,94	100,00%			\$595,86	88,55%
4 - Cumplir el 100 Por ciento de los planes operativos	Constante	Magnitud:	100,00			99,79	99,79%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.003,96	\$1.951,77	97,40%			\$1.872,53	93,44%
5 - Cumplir el 100 Por ciento del plan de sostenibilidad de MIPG	Constante	Magnitud:	100,00			99,93	99,93%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.109,70	\$1.091,27	98,34%			\$1.020,22	91,94%
Total Entidad o Alcaldía Local			\$36.346,86	\$34.868,53	95,93%			\$32.674,79	89,90%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90