

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

2025																																																											
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$42.858,52	\$28.837,34	67,28%			\$13.422,12	31,32%																																																				
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable	\$29.605,55	\$19.328,51	65,29%			\$10.420,75	35,20%																																																				
2269 - Automatizar 5 Trámite(s) catastrales	\$5.981,00	\$5.243,52	87,67%			\$3.568,15	59,66%																																																				
Indicador(es)																																																											
(C) 4193 - Número de trámites automatizados																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>ⓘ</td><td>0,00</td><td>ⓘ</td></tr><tr><td>2026</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td>0,00</td><td>ⓘ</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td>0,00</td><td>ⓘ</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2"></td><td>0,00</td><td>ⓘ</td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	1,00	1,00				N/A		2025	2,00	2,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ	2026	3,00	3,00		0,00	ⓘ	N/A		2027	5,00	5,00		0,00	ⓘ	N/A		Al plan de desarrollo:						0,00	ⓘ
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	1,00	1,00				N/A																																																					
2025	2,00	2,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ																																																				
2026	3,00	3,00		0,00	ⓘ	N/A																																																					
2027	5,00	5,00		0,00	ⓘ	N/A																																																					
Al plan de desarrollo:						0,00	ⓘ																																																				
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos, se cumple de acuerdo con la programación. No se tiene conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento																																																										
Avances y Logros:	Durante el primer semestre el trámite de Englobes estuvo en fase de Análisis y Diseño, esta etapa no ha podido ser finalizada debido a que el avance depende de un servicio que aún no ha sido dispuesto por Super Notariado y Registro; referente al trámite Desenglobes, el equipo de Ingeniería de Software se encuentra realizando el análisis respectivo, el cual está pendiente de la versión final de la historia de usuario para poder avanzar a las siguientes etapas. Respecto a la implementación del plan de trabajo relacionado con el nuevo flujo propuesto para trámites, se continúa la realización de reuniones de seguimiento periódicas con la Dirección para revisar las iniciativas asociadas a la racionalización de trámites y sus avances y realizar ajustes al plan de trabajo de ser necesario; de estas se destacan dentro del mes el análisis de los siguientes temas: Avance en la Generación de contenidos para la herramienta "Así se hace; Mesa de trabajo con entidades para mejorar la radicación de los trámites; Campañas de socialización sobre Catastro en Línea y host de apoyo en Supercade; Acuerdo de nivel de servicio con la Gerencia Jurídica para la mejora de los tiempos de revisión y corrección de actas y resoluciones que modifican avalúos; establecimiento de reglas para modificar de oficio avalúos catastrales.																																																										
2271 - Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá	\$5.000,00	\$3.058,46	61,17%			\$1.578,36	31,57%																																																				
Indicador(es)																																																											
(C) 4195 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td>32,00</td><td>64,00</td><td>⚠</td><td>64,00</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>80,00</td><td>80,00</td><td></td><td>40,00</td><td>ⓘ</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>32,00</td><td>ⓘ</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2"></td><td>32,00</td><td>ⓘ</td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	20,00	20,00				N/A		2025	50,00	50,00	32,00	64,00	⚠	64,00	⚠	2026	80,00	80,00		40,00	ⓘ	N/A		2027	100,00	100,00		32,00	ⓘ	N/A		Al plan de desarrollo:						32,00	ⓘ
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	20,00	20,00				N/A																																																					
2025	50,00	50,00	32,00	64,00	⚠	64,00	⚠																																																				
2026	80,00	80,00		40,00	ⓘ	N/A																																																					
2027	100,00	100,00		32,00	ⓘ	N/A																																																					
Al plan de desarrollo:						32,00	ⓘ																																																				
Retrasos y soluciones:	Se presente un leve retraso en el desarrollo de mecanismos de acceso y descarga de la base de datos catastral con reserva, para lo cual se sigue validando con la Gerencia Comercial y de Atención al ciudadano el protocolo y documentación para considerar la aplicación como un recurso más a través del cual se disponga la información de la base catastral. Los entregables de los casos de uso de analítica de datos se encuentran cumpliendo lo programado y su entrega será en el segundo semestre.																																																										
Avances y Logros:	Se reportan avances importantes en el desarrollo del Catálogo de Recursos Geográficos, específicamente en el módulo de datos geográficos y la herramienta integral de estándares. Los principales logros se clasifican en dos frentes: backend y frontend. Avances en backend: Ajustes a los servicios de la herramienta utilizada en el diseño de sistemas de información para identificar y organizar las operaciones que se realizan sobre los datos - CRUD del catálogo de recursos y del módulo de datos, incorporación de un nuevo campo para la integración con Mapas Bogotá, unificación de los servicios de interoperabilidad en un único servicio, implementación de servicios CRUD para la gestión de citaciones, desarrollo de servicios del reporteador para generación dinámica de reportes. Avances en frontend: Construcción de esquemas JSON (formato de texto ligero utilizado para almacenar e intercambiar datos entre sistemas, especialmente en aplicaciones web) para los módulos de catálogo de objetos, citación, calidad y especificación técnica. A partir de estos esquemas se avanzó en: Maquetación inicial, lógica básica de funcionamiento, validaciones mínimas y persistencia de los componentes desarrollados. Además, se inició la revisión de las salidas en formatos HTML y PDF de los estándares, utilizando generación de JSON y montaje automatizado de reportes. Generación de 10 nuevas capas y actualización de 54 datos. Uso de las plataformas de IDECA, que registraron un total acumulado de 1.830.315 usuarios. En cuanto a la definición de las especificaciones técnicas para la fase II del catálogo de recursos geográficos de la IDE de Bogotá, a partir de la matriz de trazabilidad y con la priorización establecida, se viene avanzando en el análisis de las especificaciones técnicas de los módulos de servicios web geográficos, aplicaciones, proyectos y gestión de usuarios; lo anterior se traduce en la concertación y desarrollo de prototipos tanto del módulo de servicios, como de proyectos y de gestión de usuarios. Así mismo se han empezado a escribir las especificaciones o historias de usuario del módulo de servicios. Finalmente se realizó la consolidación y entrega del informe de análisis de los cinco tipos de usuarios y subusuarios (insumo clave para el diseño UX de la plataforma integrada). Se completaron las estadísticas del informe a partir de la información recolectada mediante los formularios activados por los botones, así como de las métricas obtenidas a través de herramientas de analítica (Analytics). Con base en esta información, se elaboraron las conclusiones del estudio. Paralelamente, se formuló el plan de trabajo para la ejecución de los diseños del sitio unificado y se desarrollaron los primeros wireframes del proyecto. Para apoyar la organización y análisis de los datos recolectados, se creó una herramienta en HTML destinada a sistematizar la información de los formularios. Además, toda la información derivada de los test de usuarios fue recopilada y consolidada en un único documento. Adicionalmente, se realizaron dos nuevos test de usuarios dirigidos a funcionarios de IDECA y Catastro, con el fin de profundizar en la evaluación de la experiencia y necesidades de estos perfiles. Y finalmente se avanza en el diseño de la arquitectura (construcción de los mapas de navegación).																																																										
2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado	\$18.624,55	\$11.026,53	59,20%			\$5.274,24	28,32%																																																				
Indicador(es)																																																											
(K) 4204 - Porcentaje de predios actualizados																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>53,02</td><td>53,02</td><td>⚠</td><td>53,02</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2"></td><td>13,26</td><td>ⓘ</td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00				N/A		2025	100,00	100,00	53,02	53,02	⚠	53,02	⚠	2026	100,00	100,00				N/A		2027	100,00	100,00				N/A		Al plan de desarrollo:						13,26	ⓘ
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	100,00	100,00				N/A																																																					
2025	100,00	100,00	53,02	53,02	⚠	53,02	⚠																																																				
2026	100,00	100,00				N/A																																																					
2027	100,00	100,00				N/A																																																					
Al plan de desarrollo:						13,26	ⓘ																																																				
Retrasos y soluciones:	Se presenta retrasos en la programación y automatización de insumos no contemplados al momento de la elaboración del cronograma de Censo Inmobiliario; no obstante, si bien es cierto hoy corresponde a retrasos, la automatización de estos insumos facilitará y agilizará la ejecución de actividades, el control y la homogenización de criterios y procedimientos. Las actividades retrasadas corresponden a: Elaboración y aprobación de modelos econométricos en propiedad horizontal (PH) y en no propiedad horizontal (NPH), ya que dependen de la elaboración y revisión de los puntos muestra, los cuales están en proceso de automatización. Igualmente, está atrasada la actividad de recolección de información insumo para el cálculo del IVIUR rural, pues se está en la consecución de																																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

2025																																																											
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
información a través de gremios y entidades.																																																											
Avances y Logros:	En lo corrido de la vigencia se han reconocido 21.695 predios, adicionalmente, se han incorporado 36.231 predios nuevos y se han actualizado jurídicamente 94.816. Asimismo, de las actividades programadas en el cronograma del censo inmobiliario se han ejecutado las relacionadas con la etapa de planeación del proceso, contratación del recurso humano y en la fase de la operación, las relacionadas con la captura de ofertas de mercado, visitas a centros comerciales, selecció de puntos muestra para predios en propiedad horizontal (PH) y en no propiedad horizontal (NPH), elaboración de puntos muestra para propiedad horizontal, elaboración de tablas de parqueaderos y depósitos, entre otras. Se presentan avances en la automatización para la elaboración y aprobación de modelos econométricos PH y NPH, se avanzó con la radicación y socialización de la historia de usuario de Georreferenciación de ofertas inmobiliarias para el aplicativo "Centro de información del mercado inmobiliario". Se avanzó en la elaboración de la documentación inicial para la operación estadística de acuerdo al cronograma y los lineamientos del proceso estadístico. Se han atendido un total de 12.530 trámites. Para el mes de junio específicamente fueron realizados 1.722 trámites distribuidos así: Gerencia de Información Catastral 67, Subgerencia de Información Económica 305 y Subgerencia de Información Física y Jurídica 1.350. Adicionalmente, se puso en producción el servicio de cambio de propietario masivo, que consiste en que a diario se registren en la base catastral los cambios de propietarios realizados ante la Superintendencia de Notariado y Registro el día anterior, evitando que los usuarios deban realizar el trámite ante la Unidad.																																																										
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	\$13.252,97	\$9.508,83	71,75%			\$3.001,37	22,65%																																																				
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía	\$13.252,97	\$9.508,83	71,75%			\$3.001,37	22,65%																																																				
Indicador(es)																																																											
(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>50,07</td><td>50,07</td><td></td><td>50,07</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2"></td><td>12,52</td><td></td></tr></table>								Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00				N/A		2025	100,00	100,00	50,07	50,07		50,07		2026	100,00	100,00				N/A		2027	100,00	100,00				N/A		Al plan de desarrollo:						12,52	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	100,00	100,00				N/A																																																					
2025	100,00	100,00	50,07	50,07		50,07																																																					
2026	100,00	100,00				N/A																																																					
2027	100,00	100,00				N/A																																																					
Al plan de desarrollo:						12,52																																																					
Retrasos y soluciones:	Se presenta un leve retraso generado por la imposibilidad de realizar las siguientes actividades: Actividad plan de comunicaciones "Conversando con la directora" ha sido programado para final del mes de julio por disponibilidad en la agenda de la entidad y capacitación: Lineamientos y conceptos básicos - Informe de mediciones de experiencia ciudadana y satisfacción del servicio, la cual no se pudo realizar debido a que función publica no la ofertó para el primer semestre. Se realizan las gestiones con el DASC para que oferten la capacitación en el tercer trimestre del año																																																										
Avances y Logros:	En lo corrido de la vigencia se ejecutaron las actividades del PETH, destacando la provisión de empleos, bienestar laboral, inducciones, capacitaciones y programas de salud ocupacional. En los Planes Operativos en cuanto a: -Mantenimiento y Gestión Ambiental: Cumplimiento del 100% de los cronogramas en aseo, cafetería, locativos (39 actividades) y vehículos (15 unidades). -Avance del PIGA: Componentes desarrollados: eficiencia hídrica y energética, residuos, consumo y prácticas sostenibles, gestión interna. - Campañas de sensibilización en boletín institucional – sección Ecotips. Reserva presupuestal 2024: (4)Seguimientos a solicitudes de liberación de saldos. Gestión Documental: 14 mesas de trabajo para actualizar CCD y TRD. -Revisión técnica del modelo MoReq conforme a AGN y Archivo de Bogotá. - Actualización de cartografía física (PLANOTECA–UAECD): 9313 registros revisados. - Valoración de series documentales Subgerencia de participación y atención al ciudadano y avances en memoria descriptiva institucional. Contratación: 90,3% de cumplimiento en radicación de trámites (320 de 389) 100% de cumplimiento en la gestión contractual. Gestión Jurídica Atención de 381 actuaciones judiciales y 193 administrativas, con eficacia del 100%, 4 comités de conciliación realizados con Secretaría Técnica en todas las sesiones, Elaboración de documentos jurídicos, resoluciones y actualización normativa. Proyecto CatIA: Avances en implementación con jornadas de prueba y sensibilización previas al lanzamiento oficial en julio de 2025. Con relación a: El Plan de Mercadeo se realizaron actividades enfocadas a: -Consolidación comercial: 100 socios de negocio incorporados con aliados estratégicos como SAE. -Estrategia comercial: Socialización del portafolio institucional, marketing digital y lanzamiento de la Escuela Comercial. -Tecnología y eficiencia: Desarrollo del CRM, diagnóstico funcional- Mesas de negocio: 30 mesas realizadas. Se destaca la reunión con la Policía Nacional sobre soluciones geoespaciales. Transformación Digital y Tecnología: - Ejecución global: 47,41% de avance.- Infraestructura tecnológica: Migración de servicios de AWS a Azure (bases de datos, contenedores, ML). -Seguridad de la información: Implementación de controles con DATASEC, FortiMonitor, Pandora; adopción progresiva de ISO/IEC 27001:2022 y NIST 2.0. -Red y operaciones: Ejecución del 98,9% con Broadcom, optimización de VLANs, renovación de certificados digitales (50%) y MFA en 95% de cuentas. -Gestión TI transversal: Contrato con AWS, participación en el taller distrital de datos, actualizaciones de GEOEDIC y proyecto PERNO listo para migración. Ética, Transparencia y Gestión Preventiva: - Seguimiento al PTEP (45,97%). Se destaca caracterización de usuarios, lenguaje claro y rendición de cuentas (Censo Inmobiliario). -Divulgación institucional: Campañas sobre canales de denuncia, prevención del cohecho y apropiación del Código de Integridad. -Modelo preventivo: Implementación del modelo de la Procuraduría General de la Nación. -Cultura ética y control interno: Sensibilización en auditorías, actividades sobre conflicto de interés y adopción del modelo disciplinario. MIPG y Planes Transversales -Avance del plan de sostenibilidad (49,50%) Acciones destacadas: -Recomendaciones del estudio de accesibilidad - Plan de acción 2025 para prevenir daño antijurídico. - Gestión del conocimiento e innovación 2025.																																																										
Total Entidad o Alcaldía Local	\$42.858,52	\$28.837,34	67,28%			\$13.422,12	31,32%																																																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA	A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
	Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
	Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia		
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia	
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada	
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan	

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia	
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe	
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan	

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.		
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0		
A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)	
	Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base	
	Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:	
	(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)	
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)	
	Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:	
	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)	
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)	

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia	
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe	
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución	

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia		
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.		
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0		
A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)	
	Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base	
	Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:	
	(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)	
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)	
	Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:	
	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)	
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)	

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

	>=0y<=50
	>50y<=79
	>79y<=90
	>90