

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

2025																																																														
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado	%	Giros		%																																																				
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$42.858,47		\$31.841,80		74,30%			\$21.078,51		49,18%																																																				
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable	\$29.605,52		\$20.937,55		70,72%			\$14.429,54		48,74%																																																				
2269 - Automatizar 5 Trámite(s) catastrales	\$5.980,99		\$5.226,19		87,38%			\$4.212,51		70,43%																																																				
Indicador(es)																																																														
(C) 4193 - Número de trámites automatizados																																																														
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>1,00</td><td>50,00</td><td></td><td>50,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td>33,33</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td>20,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">20,00</td><td colspan="2"></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	1,00	1,00	1,00	100,00		N/A		2025	2,00	2,00	1,00	50,00		50,00		2026	3,00	3,00		33,33		N/A		2027	5,00	5,00		20,00		N/A		Al plan de desarrollo:				20,00			
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																								
2024	1,00	1,00	1,00	100,00		N/A																																																								
2025	2,00	2,00	1,00	50,00		50,00																																																								
2026	3,00	3,00		33,33		N/A																																																								
2027	5,00	5,00		20,00		N/A																																																								
Al plan de desarrollo:				20,00																																																										
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos, se cumple de acuerdo con la programación. No se tiene conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento																																																													
Avances y Logros:	Respecto al trámite de englobes y desenglobes, se presenta un avance concentrado específicamente en la construcción de las funcionalidades de formularios, proceso que incluye la implementación integral de la historia de usuario definida por el área de origen. Manteniendo el compromiso de la planificación, la finalización completa del desarrollo de este módulo se proyecta para finales del mes de octubre, hito que dará paso a la fase de pruebas. Respecto a la revisión del flujo interno de los trámites para su optimización e identificar mejoras a implementarse, se mantienen las actividades del mes de julio y agosto con la realización de reuniones de seguimiento periódicas con la Dirección para revisar las iniciativas asociadas a la racionalización de trámites y sus avances y realizar ajustes al plan de trabajo de ser necesario. Adicionalmente, se adelantan gestiones con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo de facilitar y mejorar la verificación de datos de los solicitantes de los trámites; y se continúa gestionando la generación de contenidos para la herramienta "Así se hace", la cual es una herramienta digital guía para realizar los trámites paso a paso; a la fecha, contiene información publicada para los trámites de Cabida y Linderos, Englobe y Desenglobe, también se ha estructurado la información para los trámites de topográficos, los relacionados con aumento y disminución de construcción y cambio de uso y se espera generar próximamente el de revisión de avalúo.																																																													
8103-Fortalecimiento del acceso y cobertura de los servicios y trámites digitales de la UAECD en Bogotá D.C.		\$5.980,99	\$5.226,19	87,38%				\$4.212,51	70,43%																																																					
1 - Incrementar en 4 Porciento la satisfacción al ciudadano a partir de la línea base	Creciente	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%	0,00																																																								
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$339,00	\$166,25	49,04%			\$59,54	17,56%																																																					
2 - Cumplir al 100 Porciento la estrategia de servicio al ciudadano	Constante	Magnitud:	100,00	78,42	78,42%	78,42	78,42%																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$938,81	\$921,45	98,15%			\$622,89	66,35%																																																					
3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de racionalización de trámites catastrales incluyendo el nivel tecnológico	Constante	Magnitud:	1,00	0,74	74,00%	0,74	74,00%																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.703,18	\$4.138,49	87,99%			\$3.530,08	75,06%																																																					
2271 - Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá		\$4.999,99	\$4.355,24	87,10%				\$2.255,76	45,12%																																																					
Indicador(es)																																																														
(C) 4195 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá																																																														
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td>39,00</td><td>78,00</td><td></td><td>78,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>80,00</td><td>80,00</td><td></td><td>48,75</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>39,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">39,00</td><td colspan="2"></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	20,00	20,00	20,00	100,00		N/A		2025	50,00	50,00	39,00	78,00		78,00		2026	80,00	80,00		48,75		N/A		2027	100,00	100,00		39,00		N/A		Al plan de desarrollo:				39,00			
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																								
2024	20,00	20,00	20,00	100,00		N/A																																																								
2025	50,00	50,00	39,00	78,00		78,00																																																								
2026	80,00	80,00		48,75		N/A																																																								
2027	100,00	100,00		39,00		N/A																																																								
Al plan de desarrollo:				39,00																																																										
Retrasos y soluciones:	A la fecha no se presenta retrasos en el desarrollo de las actividades programadas.																																																													
Avances y Logros:	Se alcanzó un avance acumulado del 62,35%, superior al 55,79% programado para el tercer trimestre, como resultado del cumplimiento de múltiples actividades técnicas, documentales y estratégicas. Entre los principales logros se destacan: - La implementación de la Fase I del programa de capacitación en información geoespacial. - El avance en la puesta en producción del Gestor de Metadatos en GeoNetwork. - El desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de la Infraestructura de Conocimiento Espacial (ICE). - La consolidación del protocolo de publicación. Adicionalmente, se avanzó en la revisión metodológica para la formulación del Plan Distrital de Datos, en preparación para la convocatoria de entidades del Ciclo I en octubre. Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión IDECA y sus respectivas mesas técnicas. En materia de divulgación, se realizaron dos jornadas de promoción de la aplicación Mapas Bogotá Bici y se publicaron nuevos contenidos en la Plataforma de Información Geográfica. En articulación con Hábitat e IDPYBA, se crearon cuatro nuevas capas geográficas, alcanzando 14 de las 20 previstas para la vigencia. Asimismo, se actualizaron 15 datos geográficos, logrando un total de 80 actualizaciones y el cumplimiento del 100% de la meta del período. En el marco del Catálogo de Recursos Fase II, se entregaron las siguientes versiones actualizadas: - Documento de Administración de Parámetros (v.2.0) - Inventario de Servicios Web Geográficos (v.3.1) - Inventario de Proyectos Web (v.2.0) - Inventario de Aplicaciones (v.2.0) Finalmente, como parte de otro entregable, se consolidó el cierre documental de la plataforma integradora, mediante la entrega del manual de identidad gráfica, la guía de estilos 2025 y la biblioteca de componentes.																																																													
8092-Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales para facilitar la producción, integración, explotación de información geográfica y catastral para potenciar la toma de decisiones en Bogotá		\$4.999,99	\$4.355,24	87,10%				\$2.255,76	45,12%																																																					

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

			2025							
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
1 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para la producción y uso de los recursos implementados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	Constante	Magnitud:	100,00	70,74	70,74%	70,74	70,74%			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.327,75	\$1.133,10	85,34%			\$672,14	50,62%	
2 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos	Constante	Magnitud:	100,00	41,67	41,67%	41,67	41,67%			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.059,50	\$1.027,96	97,02%			\$748,61	70,66%	
3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico	Constante	Magnitud:	100,00	74,63	74,63%	74,63	74,63%			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.612,74	\$2.194,18	83,98%			\$835,01	31,96%	
2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado			\$18.624,54	\$11.356,12	60,97%			\$7.961,27	42,75%	
Indicador(es)										
(K) 4204 - Porcentaje de predios actualizados										
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD		
			2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A	
			2025	100,00	100,00	77,76	77,76		88,88	
			2026	100,00	100,00		0,00		N/A	
			2027	100,00	100,00		0,00		N/A	
			Al plan de desarrollo:				44,44			
Retrasos y soluciones:			El resultado acumulado del cumplimiento de actividades del Censo Inmobiliario no presenta retrasos. Sin embargo, se ha identificado rezago en algunas tareas relacionadas con la programación y automatización de insumos que no fueron contemplados al momento de elaborar el cronograma. Aunque actualmente estas situaciones se traducen en retrasos, la automatización de dichos insumos permitirá facilitar y agilizar la ejecución de actividades, así como mejorar el control y la homogenización de criterios y procedimientos. Las actividades con rezago son: la elaboración y revisión de avalúos de puntos muestra, y la aprobación de modelos econométricos de NPH. Estas ya presentan un avance del 93%, por lo que se espera que estén finalizadas antes del 15 de octubre							
Avances y Logros:			Durante la vigencia 2025 se han venido adelantando las actividades necesarias para lograr la actualización de la información física, jurídica y económica de los predios de ciudad, las cuales están contenidas en el cronograma de ejecución del censo inmobiliario. Así mismo, se logró en el primer semestre del año, el diseño de una ficha predial simplificada que facilite la captura de información mediante la deducción de algunos campos y en línea con las disposiciones del modelo LADM_COL. Durante el mes de septiembre se avanzó en la edición cartográfica y el control de calidad de los predios reconocidos (40.516 predios, reconocimiento finalizado en el mes de agosto); Adicionalmente, fueron incorporados 54.649 predios nuevos y se han actualizado jurídicamente 107.164 predios. Igualmente, en el componente económico se avanzó en la asignación de tipologías constructivas a toda la base, la Generación de Zonas Homogéneas Físicas (ZHF) se encuentra en un 90% y se calculó un Índice de Valoración Inmobiliaria (IVIUR) rural para realizar entrega de cifras preliminares a la Secretaría Distrital de Hacienda Se han atendido un total de 19.484 trámites. En el mes de septiembre, específicamente, se realizaron 2.461 trámites distribuidos de la siguiente manera: la Gerencia de Información Catastral atendió 102 trámites, con una oportunidad en la respuesta del 85%, superando la meta establecida del 84%; la Subgerencia de Información Económica gestionó 237 trámites, alcanzando una oportunidad del 90% frente a una meta del 69%; y la Subgerencia de Información Física y Jurídica tramitó 2.122 solicitudes, con una oportunidad del 64%, superando la meta del 45%.							
7966-Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C			\$18.624,54	\$11.356,12	60,97%			\$7.961,27	42,75%	
1 - Ejecutar el 100 Porciento del cronograma de actividades de Censo	Constante	Magnitud:	100,00	66,11	66,11%	66,11	66,11%			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$8.273,25	\$6.966,50	84,21%			\$5.115,03	61,83%	
2 - Prestar por demanda el 100 Porciento de los servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional	Constante	Magnitud:	100,00	0,00	0,00%	0,00				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.920,88	\$14,22	0,24%			\$9,41	0,16%	
3 - Atender el 100 Porciento de los trámites programados de conservación	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.430,41	\$4.375,40	98,76%			\$2.836,83	64,03%	
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$13.252,95	\$10.904,25	82,28%			\$6.648,97	50,17%	
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía			\$13.252,95	\$10.904,25	82,28%			\$6.648,97	50,17%	
Indicador(es)										
(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios										
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD		
			2024	100,00	100,00	99,54	99,54		N/A	
			2025	100,00	100,00	75,32	75,32		87,43	
			2026	100,00	100,00		0,00		N/A	
			2027	100,00	100,00		0,00		N/A	
			Al plan de desarrollo:				43,72			
Retrasos y soluciones:			A la fecha, no se tiene conocimiento de situaciones que impidan el cumplimiento de las metas establecidas; sin embargo, se presenta un leve retraso debido a la imposibilidad de aplicar la Batería de Riesgo Psicosocial, dado que aún está pendiente el proceso de intervención del Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) Psicosocial. Asimismo, se registra demora en el mantenimiento locativo por retrasos del contratista en la intervención de los archivadores, alcanzando un avance del 73% respecto a lo programado. Se estima finalizar estas labores en octubre de 2025. Por otro lado, no se logró culminar la actividad “Construir el portafolio de productos y servicios determinando su estructura de costos”, ya que su ejecución depende del trabajo articulado y los aportes de diferentes dependencias de la entidad. También se presentan demoras en la finalización de las actividades del Censo Inmobiliario y en el cierre de la base catastral, insumos necesarios para la creación de la campaña en redes sociales.							

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

			2025								
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%		
Avances y Logros:			Durante la vigencia 2025, se ha avanzado en la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos mediante actividades de formación, promoción de hábitos saludables y fortalecimiento institucional, logrando una amplia participación de los servidores. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplieron las metas programadas al corte. En el tercer trimestre, se registraron avances superiores al 85% en los planes de mantenimiento y al 73% en la implementación del PIGA, además de reducciones de gasto superiores al 80% frente a 2024. El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) reportó un avance del 94% y cumplimiento total en la gestión contractual. También se consolidaron ajustes en gestión documental, jurídica y financiera, y se avanzó en el desarrollo del agente cognitivo CatIA. El proyecto de fortalecimiento tecnológico e institucional logró avances significativos en los sistemas de nómina, archivo y gestión documental, completando procesos de migración, modernización de infraestructura y mejoras en seguridad y continuidad operativa. Se generó una herramienta de integración de fuentes de información para segmentar el mercado potencial, la actualización del portafolio y la estructuración del costeo de bienes y servicios con un avance del 93,75%. De otro lado, la Oficina de Control Interno cumplió el 100% de las actividades previstas en el Plan Anual de Auditorías, incluyendo auditorías, seguimientos y campañas de transparencia. El Programa de Transparencia y Ética Pública alcanzó un avance mensual del 9,93% y acumulado del 70,50%, superando las metas programadas y se dio continuidad al seguimiento a la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y las actividades de prevención de riesgo LA/FT								
8099-Fortalecimiento tecnológico e institucional orientado a la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía en Bogotá D.C.			\$13.252,95	\$10.904,25	82,28%			\$6.648,97	50,17%		
1 - Ejecutar el 100 Porciento del conjunto de proyectos tecnológicos asociados al PETI que cuenten con recursos y se encuentren aprobados; con el fin de cumplir con los servicios de infraestructura estipulados	Constante	Magnitud:	100,00	68,19	68,19%	68,19	68,19%				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.876,96	\$6.609,89	83,91%			\$4.311,33	54,73%		
2 - Cumplir el 100 Porciento del Plan de mercadeo institucional y la estrategia comercial de la UAECD	Constante	Magnitud:	100,00	98,40	98,40%	98,40	98,40%				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.034,08	\$781,34	75,56%			\$502,47	48,59%		
3 - Ejecutar el 100 Porciento del Plan Estratégico de Talento Humano	Constante	Magnitud:	100,00	81,98	81,98%	81,98	81,98%				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$686,88	\$641,31	93,37%			\$131,07	19,08%		
4 - Cumplir el 100 Porciento de los planes operativos	Constante	Magnitud:	100,00	69,70	69,70%	69,70	69,70%				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.549,58	\$1.782,33	69,91%			\$1.058,42	41,51%		
5 - Cumplir el 100 Porciento del plan de sostenibilidad de MIPG	Constante	Magnitud:	100,00	63,16	63,16%	63,16	63,16%				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.105,45	\$1.089,38	98,55%			\$645,68	58,41%		
Total Entidad o Alcaldía Local			\$42.858,47	\$31.841,80	74,30%			\$21.078,51	49,18%		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90