

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

2024																																																																														
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros	%																																																																				
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$28.141,32		\$3.935,06		13,98%				\$1.181,64	4,20%																																																																				
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable	\$24.036,84		\$1.616,74		6,73%				\$190,22	0,79%																																																																				
2269 - Automatizar 5 Trámite(s) catastrales	\$300,00		\$173,10		57,70%				\$8,95	2,98%																																																																				
Indicador(es)																																																																														
(C) 4193 - Número de trámites automatizados																																																																														
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>100,00</td><td></td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td>50,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td>33,33</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td>20,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Al plan de desarrollo:</td><td>20,00</td><td></td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	1,00	1,00	1,00	100,00		100,00		2025	2,00	2,00		50,00		N/A		2026	3,00	3,00		33,33		N/A		2027	5,00	5,00		20,00		N/A		Al plan de desarrollo:						20,00																		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																										
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																								
2024	1,00	1,00	1,00	100,00		100,00																																																																								
2025	2,00	2,00		50,00		N/A																																																																								
2026	3,00	3,00		33,33		N/A																																																																								
2027	5,00	5,00		20,00		N/A																																																																								
Al plan de desarrollo:						20,00																																																																								
Retrasos y soluciones: A la fecha el trámite ya fue automatizado																																																																														
Avances y Logros: Se dispuso el primer trámite automatizado “Cambio de Nombre” Luego de un trabajo articulado al interior de la UAECD, se creó en CEL la opción para autogestionar la actualización del propietario en la base predial por parte de propietarios y no propietarios de los inmuebles a la cual se puede acceder sencillamente digitando el número de la matrícula inmobiliaria o el Chip del predio y como respuesta el sistema realiza de forma automática e inmediata la actualización. Esta nueva opción evita a los ciudadanos la solicitud de citas de atención presencial, allegar documentos requeridos e incurrir en costos en tiempo y dinero relacionados con desplazamientos y espera.																																																																														
8103-Fortalecimiento del acceso y cobertura de los servicios y trámites digitales de la UAECD en Bogotá D.C.																																																																														
<table><tr><td colspan="2"></td><td>\$300,00</td><td>\$173,10</td><td>57,70%</td><td></td><td></td><td>\$8,95</td><td>2,98%</td></tr><tr><td rowspan="2">1 - Incrementar en 4 Porciento la satisfacción al ciudadano a partir de la línea base</td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$84,37</td><td>\$0,00</td><td>0,00%</td><td></td><td>\$0,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Creciente</td><td>Magnitud:</td><td>0,01</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">2 - Cumplir al 100 Porciento la estrategia de servicio al ciudadano</td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$95,63</td><td>\$69,19</td><td>72,35%</td><td></td><td>\$8,95</td><td>9,36%</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Magnitud:</td><td>100,00</td><td>69,44</td><td>69,44%</td><td>69,44</td><td>69,44%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de racionalización de trámites catastrales incluyendo el nivel tecnológico</td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$120,00</td><td>\$103,91</td><td>86,59%</td><td></td><td>\$0,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Magnitud:</td><td>1,00</td><td>0,25</td><td>25,00%</td><td>0,25</td><td>25,00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">2271 - Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá</td><td>\$1.132,85</td><td>\$719,51</td><td>63,51%</td><td></td><td></td><td>\$77,88</td><td>6,87%</td></tr></table>												\$300,00	\$173,10	57,70%			\$8,95	2,98%	1 - Incrementar en 4 Porciento la satisfacción al ciudadano a partir de la línea base	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$84,37	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%	Creciente	Magnitud:	0,01	0,00	0,00%	0,00			2 - Cumplir al 100 Porciento la estrategia de servicio al ciudadano	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$95,63	\$69,19	72,35%		\$8,95	9,36%	Constante	Magnitud:	100,00	69,44	69,44%	69,44	69,44%		3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de racionalización de trámites catastrales incluyendo el nivel tecnológico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$120,00	\$103,91	86,59%		\$0,00	0,00%	Constante	Magnitud:	1,00	0,25	25,00%	0,25	25,00%		2271 - Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá		\$1.132,85	\$719,51	63,51%			\$77,88	6,87%
		\$300,00	\$173,10	57,70%			\$8,95	2,98%																																																																						
1 - Incrementar en 4 Porciento la satisfacción al ciudadano a partir de la línea base	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$84,37	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%																																																																						
	Creciente	Magnitud:	0,01	0,00	0,00%	0,00																																																																								
2 - Cumplir al 100 Porciento la estrategia de servicio al ciudadano	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$95,63	\$69,19	72,35%		\$8,95	9,36%																																																																						
	Constante	Magnitud:	100,00	69,44	69,44%	69,44	69,44%																																																																							
3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de racionalización de trámites catastrales incluyendo el nivel tecnológico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$120,00	\$103,91	86,59%		\$0,00	0,00%																																																																						
	Constante	Magnitud:	1,00	0,25	25,00%	0,25	25,00%																																																																							
2271 - Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá		\$1.132,85	\$719,51	63,51%			\$77,88	6,87%																																																																						
Indicador(es)																																																																														
(C) 4195 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá																																																																														
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>8,47</td><td>42,35</td><td></td><td>42,35</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td></td><td>16,94</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>80,00</td><td>80,00</td><td></td><td>10,59</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>8,47</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Al plan de desarrollo:</td><td>8,47</td><td></td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	20,00	20,00	8,47	42,35		42,35		2025	50,00	50,00		16,94		N/A		2026	80,00	80,00		10,59		N/A		2027	100,00	100,00		8,47		N/A		Al plan de desarrollo:						8,47																		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																										
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																								
2024	20,00	20,00	8,47	42,35		42,35																																																																								
2025	50,00	50,00		16,94		N/A																																																																								
2026	80,00	80,00		10,59		N/A																																																																								
2027	100,00	100,00		8,47		N/A																																																																								
Al plan de desarrollo:						8,47																																																																								
Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos en la implementación del plan como tampoco se tiene conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento.																																																																														
Avances y Logros: El catálogo de recursos geográficos inició con la definición de la estrategia para la elaboración de las especificaciones técnicas y funcionales a partir de los procesos de negocio que actualmente contempla IDECA y la Subgerencia de Operaciones con el equipo líder técnico de la Gerencia de IDECA contemplando los procesos y procedimientos para la gestión de los recursos geográficos dispuestos en la IDE según sus componentes. La estrategia planteada partió desde la comprensión de la generalidad del negocio y la necesidad de automatizar mediante una solución informática el proceso de registro, gestión, evaluación, monitoreo e inventarios para los recursos geográficos del distrito, con el objetivo de formular y elaborar alternativas funcionales para administrar y controlar eficazmente los recursos geográficos del territorio, de acuerdo a lo anterior fue necesario realizar sesiones de trabajo con el equipo líder técnico, de estas se obtuvo como resultado la identificación inicialmente de trece (13) módulos funcionales, con un total de setenta y tres (73) requerimientos funcionales y técnicos. Adicional se actualizaron 49 niveles de información de 80 programadas y la generación de 14 capas nuevas de 20 programadas para la vigencia.																																																																														
8092-Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales para facilitar la producción, integración, explotación de información geográfica y catastral para potenciar la toma de decisiones en Bogotá																																																																														
<table><tr><td colspan="2"></td><td>\$1.132,85</td><td>\$719,51</td><td>63,51%</td><td></td><td></td><td>\$77,88</td><td>6,87%</td></tr><tr><td rowspan="2">1 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para la producción y uso de los recursos implementados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá</td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$590,49</td><td>\$317,92</td><td>53,84%</td><td></td><td>\$76,92</td><td>13,03%</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Magnitud:</td><td>100,00</td><td>60,48</td><td>60,48%</td><td>60,48</td><td>60,48%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">2 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos</td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$200,40</td><td>\$90,50</td><td>45,16%</td><td></td><td>\$0,96</td><td>0,48%</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Magnitud:</td><td>100,00</td><td>25,00</td><td>25,00%</td><td>25,00</td><td>25,00%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico</td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$341,96</td><td>\$311,09</td><td>90,97%</td><td></td><td>\$0,00</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Magnitud:</td><td>100,00</td><td>41,67</td><td>41,67%</td><td>41,67</td><td>41,67%</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado</td><td>\$22.603,99</td><td>\$724,13</td><td>3,20%</td><td></td><td></td><td>\$103,39</td><td>0,46%</td></tr></table>												\$1.132,85	\$719,51	63,51%			\$77,88	6,87%	1 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para la producción y uso de los recursos implementados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$590,49	\$317,92	53,84%		\$76,92	13,03%	Constante	Magnitud:	100,00	60,48	60,48%	60,48	60,48%		2 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$200,40	\$90,50	45,16%		\$0,96	0,48%	Constante	Magnitud:	100,00	25,00	25,00%	25,00	25,00%		3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$341,96	\$311,09	90,97%		\$0,00	0,00%	Constante	Magnitud:	100,00	41,67	41,67%	41,67	41,67%		2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado		\$22.603,99	\$724,13	3,20%			\$103,39	0,46%
		\$1.132,85	\$719,51	63,51%			\$77,88	6,87%																																																																						
1 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para la producción y uso de los recursos implementados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$590,49	\$317,92	53,84%		\$76,92	13,03%																																																																						
	Constante	Magnitud:	100,00	60,48	60,48%	60,48	60,48%																																																																							
2 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$200,40	\$90,50	45,16%		\$0,96	0,48%																																																																						
	Constante	Magnitud:	100,00	25,00	25,00%	25,00	25,00%																																																																							
3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$341,96	\$311,09	90,97%		\$0,00	0,00%																																																																						
	Constante	Magnitud:	100,00	41,67	41,67%	41,67	41,67%																																																																							
2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado		\$22.603,99	\$724,13	3,20%			\$103,39	0,46%																																																																						

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión:
Código del reporte:
Fecha de la versión del diseño:

Viernes 01 nov 2024 11:36

PA_RepoCGI_01_Entidad

11/04/2021 V 1.1

Página 1 de 4

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

2024										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros	%
Indicador(es)										
(K) 4204 - Porcentaje de predios actualizados										
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
					De la Vigencia		Transcurrido PD			
	2024	100,00	100,00	80,81	80,81	✔	80,81	✔		
	2025	100,00	100,00				N/A			
	2026	100,00	100,00				N/A			
	2027	100,00	100,00				N/A			
					Al plan de desarrollo:		20,20	!		
Retrasos y soluciones:	Se ha cumplido con el cronograma de censo establecido, garantizando así, que avance satisfactoriamente el proceso de actualización catastral vigencia 2025									
Avances y Logros:	Se han reconocido 20.247 predios, se incorporado 49.025 predios nuevos. Así mismo se ha actualizado de forma masiva el cambio de propietario de 98.449 predios. En lo que respecta al componente económico, se realizó el 100% de los avalúos puntos muestra (14.616). Se realizó la depuración de 12.460 ofertas NPH. Se presentó la metodología para la liquidación de los lotes y se acordó realizar la programación respectiva para la generación del valor de metro cuadrado de forma automática, a partir de una matriz previamente diligenciada. Con relación al componente tecnológico del censo, se tiene que fueron entregadas a la Gerencia de Tecnología las historias de usuario de: Zonas homogéneas Geoeconómicas - ZHG, Tipologías constructivas, ajustes al liquidador y validadores las cuales ya se encuentran en diseño y desarrollo por parte de la Gerencia de Tecnología. Se han atendido 16.816 radicaciones de 17.000 programadas. En lo relacionado con el catastro en territorio, se liquido Santa Rosa de Cabal y se continua ejecutando Cartagena.									
7966-Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C			\$22.603,99	\$724,13	3,20%			\$103,39	0,46%	
1 - Ejecutar el 100 Porciento del cronograma de actividades de Censo	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.238,29	\$164,87	7,37%			\$0,68	0,03%	
	Constante	Magnitud:	100,00	30,00	30,00%	30,00	30,00%			
2 - Prestar por demanda el 100 Porciento de los servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$20.076,26	\$504,09	2,51%			\$101,08	0,50%	
	Constante	Magnitud:	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%			
3 - Atender el 100 Porciento de los trámites programados de conservación	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$289,44	\$55,17	19,06%			\$1,63	0,56%	
	Constante	Magnitud:	100,00	98,92	98,92%	98,92	98,92%			
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$4.104,48	\$2.318,32	56,48%			\$991,42	24,15%	
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía			\$4.104,48	\$2.318,32	56,48%			\$991,42	24,15%	
Indicador(es)										
(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios										
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
					De la Vigencia		Transcurrido PD			
	2024	100,00	100,00	61,05	61,05	⚠	61,05	⚠		
	2025	100,00	100,00				N/A			
	2026	100,00	100,00				N/A			
	2027	100,00	100,00				N/A			
					Al plan de desarrollo:		15,26	!		
Retrasos y soluciones:	A la fecha no se presenta retrasos en la implementación del plan como tampoco se tiene conocimiento de alguna situación que impida su cumplimiento.									
Avances y Logros:	Fortalecimiento tecnológico: Se han enfocado esfuerzo en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, en cuanto al análisis de vulnerabilidades, se realizó seguimiento del almacenamiento habilitado y consumo en los sitios finales TRD y espacios de gestión en la UAECD, en lo concerniente al Marco normativo de seguridad digital, se realizó su actualización teniendo en cuenta los lineamientos de MinTIC y Consejería TIC, también se realizó cruce de información ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022 en el dominio de Controles Organizacionales, dando continuidad a las actividades de Sensibilización y Comunicación de Seguridad y privacidad de la información, se realizó charla de seguridad de la información y riesgos cibernéticos para Teletrabajadores y se publicó pieza de importancia de identificar y reportar los riesgos /eventos/incidentes de seguridad digital/información en el Boletín Catastro. En lo relacionado con Plan estratégico de Talento Humano este presenta un avance significativo de cumplimiento del 76,17%, con un avance por componente así: Plan anual de vacantes 75%, Plan de prevención de recursos humanos 75%, Plan Institucional de Capacitación 85,37%, Plan de incentivos institucionales 93,75%, Plan de bienestar 62,92%, Plan de seguridad y salud en el trabajo 73,21%. Para los planes operativos se avanzó con la aprobación de la Política de Gestión Documental, Se revisó la proyección de pagos para control de ejecución del PAC, saldos de reserva 2023 y estimación de reservas 2024, implementación del PIGA con un 48,5%. Durante el mes de septiembre se programaron 46 líneas contractuales, de las cuales se encontraron efectivamente 36.Para el fortalecimiento comercial se construye base de datos de clientes actuales y clientes potenciales. (100 clientes potenciales), Integrar fuentes de información para segmentar el mercado potencial e identificar tendencias y prospectiva del negocio, Realizar estudios de mercado sobre líneas de producto priorizadas para la entidad, Realizar benchmarking de catastros a nivel internacional que sean autosostenibles, Diseñar estrategias de mercadeo generando sinergias con la gestión comercial y de ventas, Diseñar la metodología de seguimiento al Plan Estratégico de Mercadeo de la UAECD. Se avanza en el plan de sostenibilidad de MIPG en las dimensiones de Talento humano en un 63% (3 actividades) , la dimensión de direccionamiento Estratégico en un 98.% con la formulación del Plan Estratégico Institucional 2024-2027, al avance en la formulación del PETH, la formulación del PETI y el avance en la formulación del PINAR (4 actividades), la dimensión de gestión con valores para resultados en un 59% (10 actividades), la dimensión de información y comunicación en un 78% (2 actividades), la dimensión de gestión de conocimiento e innovación en un 76% con una actividad y la dimensión de control interno en un 79% (1actividad).									
8099-Fortalecimiento tecnológico e institucional orientado a la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía en Bogotá D.C.			\$4.104,48	\$2.318,32	56,48%			\$991,42	24,15%	
1 - Ejecutar el 100 Porciento del conjunto de proyectos tecnológicos asociados al PETI que cuenten con recursos y se encuentren aprobados; con el fin de cumplir con los servicios de infraestructura estipulados	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.660,26	\$2.041,50	55,77%			\$982,52	26,84%	
	Constante	Magnitud:	100,00	75,00	75,00%	75,00	75,00%			
2 - Cumplir el 100 Porciento del Plan de mercadeo institucional y la estrategia comercial de la UAECD	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$47,50	\$40,84	85,98%			\$6,26	13,18%	
	Constante	Magnitud:	100,00	40,66	40,66%	40,66	40,66%			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión:

Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:

Viernes 01 nov 2024 11:36

PA_RepoCGI_01_Entidad

11/04/2021 V 1.1

Página 2

de 4

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

			2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
3 - Ejecutar el 100 Porciento del Plan Estratégico de Talento Humano	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$45,44	\$18,56	40,85%			\$0,00	0,00%
	Constante	Magnitud:	100,00	76,17	76,17%	76,17	76,17%		
4 - Cumplir el 100 Porciento de los planes operativos	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$326,88	\$217,42	66,51%			\$2,64	0,81%
	Constante	Magnitud:	100,00	60,29	60,29%	60,29	60,29%		
5 - Cumplir el 100 Porciento del plan de sostenibilidad de MIPG	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$24,40	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
	Constante	Magnitud:	100,00	69,08	69,08%	69,08	69,08%		
Total Entidad o Alcaldía Local			\$28.141,32	\$3.935,06	13,98%			\$1.181,64	4,20%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurso del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
	Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
	Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
	Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

	$\geq 0y \leq 50$
	$> 50y \leq 79$
	$> 79y \leq 90$
	> 90

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.