

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$18,689	38.60	\$230,376	\$188,600	81.87																																																				
52 Integración regional, distrital y local	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$28,030	\$5,954	21.24	\$136,997	\$105,877	77.28																																																				
0 N/A	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$28,030	\$5,954	21.24	\$136,997	\$105,877	77.28																																																				
433 Prestar el servicio de gestión catastral multipropósito (actualización y conservación catastral durante 2 años) a 20 entidades territoriales	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,551	\$28,285	92.58	\$28,030	\$5,954	21.24	\$136,997	\$105,877	77.28																																																				
Indicador(es)																																																																						
(S) 468 Número de entidades territoriales que contratan el servicio de gestión u operación catastral multipropósito																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>3.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>5.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>5.00</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>2.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>85.00%</td><td>✓</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>17.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>85.00%</td><td>✓✓</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	3.00	2.00	2.00	100.00%			2021	5.00	15.00	15.00	100.00%			2022	5.00	1.00	0.00	0.00%			2023	5.00	2.00	0.00	0.00%			2024	2.00	3.00	0.00	0.00%	85.00%	✓	TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo	85.00%	✓✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	3.00	2.00	2.00	100.00%																																																																		
2021	5.00	15.00	15.00	100.00%																																																																		
2022	5.00	1.00	0.00	0.00%																																																																		
2023	5.00	2.00	0.00	0.00%																																																																		
2024	2.00	3.00	0.00	0.00%	85.00%	✓																																																																
TOTAL	20.00	20.00	17.00	al Plan de Desarrollo	85.00%	✓✓																																																																
Retrasos y soluciones: La prestación del servicio de gestión catastral ya sea como Gestor o Operador, se rige por las condiciones del mercado. En este contexto, todos los Gestores Catastrales, ya sean descentralizados o habilitados por el IGAC, tienen la posibilidad de suscribir contratos o convenios interadministrativos con los municipios. Estas acciones se realizan de acuerdo con la voluntad política y la capacidad financiera de las partes involucradas. En este sentido, la colaboración entre los Gestores Catastrales y los municipios se establece, considerando tanto las necesidades administrativas como las posibilidades económicas de cada entidad. La UAECD logró gestionar las necesidades catastrales desde el año 2020 en 17 municipios de Colombia y determinó no seguir prestando estos servicios hasta tanto no se estructure un modelo que operativa y financieramente sea viable																																																																						
Avances y Logros: Avances: Si bien durante el periodo no se realizó la firma de contratos y/o convenios nuevos, se continúa con la labor en los territorios con los que se tenía suscrito contrato o convenio previamente, por tanto la meta se mantiene en un nivel de cumplimiento del 85% frente al compromiso de prestar los servicios como operador y/o gestor catastral en 20 entidades territoriales. La UAECD logró gestionar las necesidades catastrales desde el año 2020 en 17 municipios de Colombia, entre los cuales se encuentran Pereira, Dosquebradas, Armenia, Santa Rosa de Cabal, Palmira, Cartagena, Facatativa, Guatavita, San Antonio del Tequendama, Subachoque, Tibacuy, Tiribitá, Tocaima, Anolaima, Apulo, Quipile y Anapoima. En el mes de mayo se continuó con labores en las Municipios de Santa Rosa de Cabal, Armenia y Cartagena																																																																						
Logros: La UAECD como resultado de la gestión catastral, apoyó la seguridad jurídica del derecho de la propiedad inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales y el apoyo a los procesos de planeación y ordenamiento territorial de los territorios. Asi mismo, los Municipios actualizados cuentan con información veraz y confiable para la construcción de redes e infraestructura lo que facilita el análisis, ya no solo como una administración de datos, sino bajo esquemas de modelamiento integral.																																																																						
Proyecto(s) de inversión																																																																						
7775 - Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(S)1 Prestar servicios de gestión y/u operaci 20 entidades territoriales Prestar los servicios de gestión y/u operación castastral multipropósito a 20 entidades territoriales.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	15.00	15.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	17.00	85.00																																																			
	Recursos	\$3,435	\$1,493	43.45	\$32,481	\$30,620	94.27	\$42,500	\$39,525	93.00	\$30,063	\$27,864	92.69	\$28,030	\$5,954	21.24	\$136,510	\$105,456	77.25																																																			
(S)2 Adelantar 100 % de la documentación sobre las actividades realizadas por la UAECD en los territorios Gestión cierre del proyecto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	166.67	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																																			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$488	\$421	86.35	\$0	\$0	0.00	\$488	\$421	86.35																																																			
53 Información para la toma de decisiones	\$5,309	\$4,437	83.58	\$16,002	\$15,466	96.65	\$15,347	\$15,088	98.31	\$11,957	\$11,511	96.27	\$11,333	\$7,037	62.09	\$59,949	\$53,538	89.31																																																				
0 N/A	\$5,309	\$4,437	83.58	\$16,002	\$15,466	96.65	\$15,347	\$15,088	98.31	\$11,957	\$11,511	96.27	\$11,333	\$7,037	62.09	\$59,949	\$53,538	89.31																																																				
458 Fortalecer la infraestructura de datos espaciales del Distrito - IDECA, como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones y para la generación de valor público	\$4,708	\$3,985	84.63	\$5,257	\$4,931	93.81	\$4,547	\$4,363	95.94	\$3,973	\$3,874	97.51	\$3,468	\$1,699	48.99	\$21,954	\$18,852	85.87																																																				
Indicador(es)																																																																						
(S) 493 Número de capas de información geográfica actualizadas																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>40.00</td><td>133.33%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>102.00</td><td>136.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>78.00</td><td>104.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>77.00</td><td>102.67%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>50.00</td><td>8.00</td><td>10.00</td><td>125.00%</td><td>100.66%</td><td>★</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>305.00</td><td>305.00</td><td>307.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>100.66%</td><td>★</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	30.00	30.00	40.00	133.33%			2021	75.00	75.00	102.00	136.00%			2022	75.00	75.00	78.00	104.00%			2023	75.00	75.00	77.00	102.67%			2024	50.00	8.00	10.00	125.00%	100.66%	★	TOTAL	305.00	305.00	307.00	al Plan de Desarrollo	100.66%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	30.00	30.00	40.00	133.33%																																																																		
2021	75.00	75.00	102.00	136.00%																																																																		
2022	75.00	75.00	78.00	104.00%																																																																		
2023	75.00	75.00	77.00	102.67%																																																																		
2024	50.00	8.00	10.00	125.00%	100.66%	★																																																																
TOTAL	305.00	305.00	307.00	al Plan de Desarrollo	100.66%	★																																																																
Retrasos y soluciones: No se presentó retraso alguno en el desarrollo del proyecto como tampoco alguna situación que impidiera su cumplimiento																																																																						

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales					2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$18,689	38.60	\$230,376	\$188,600	81.87																																																
Avances y Logros:					Avances: En lo corrido del cuatrienio se actualizaron en total 307 capas que corresponde a un porcentaje de ejecución del 100,66% de la meta.																																																																	
					Al mes de abril se contó con la actualización y publicación de 5 niveles de información: *Secretaría Distrital de Salud: Red integrada de servicios se actualiza en el dato Red Adscrita de Salud Consultorios médicos Droguería - Establecimiento Farmacéutico Punto de vacunación de fiebre amarilla AHORA Puntos de Vacunación Instituciones Prestadoras de Salud IPS con Servicio de Vacunación - Antes Esquema Regular de Vacunación Consultorios con Servicios de Pediatría Trazado Segunda Línea Metro Bogotá Estaciones Segunda Línea Metro Bogotá																																																																	
					Durante el mes de mayo, se destaca la actualización y publicación de otros 5 niveles de información *Secretaria Distrital de Salud: Banco de Sangre Servicio de Transfusión Sanguínea Territorios Redes Salud por Localidad *IDECA Misión Diplomática *Secretaria Distrital de Salud Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres CIOM																																																																	
					Logros: Apropiación de las entidades de las buenas prácticas de producción de información geográfica. Disposición de información actualizada en los medios de las entidades miembros de IDECA.																																																																	
Proyecto(s) de inversión																																																																						
7839 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(S)1	Actualizar el 90 % de las capas de información geográfica durante el cuatrienio, fortaleciendo la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital - IDECA	Magnitud	9.00	12.00	133.33	22.00	29.92	136.00	22.00	22.88	104.00	22.00	22.59	102.68	2.61	3.26	124.90	90.00	90.65	100.72																																																		
		Recursos	\$3,939	\$3,224	81.84	\$3,099	\$3,099	99.98	\$2,069	\$1,997	96.52	\$1,285	\$1,233	95.92	\$1,254	\$722	57.60	\$11,646	\$10,274	88.22																																																		
(S)2	Implementar al 100 % un esquema de analítica de datos para facilitar la toma de decisiones de Gobierno en el marco de Bogotá como territorio inteligente (Smart City)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	16.98	84.90	20.00	20.00	100.00	33.02	33.02	100.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																		
		Recursos	\$769	\$761	98.90	\$1,476	\$1,357	91.94	\$2,018	\$1,906	94.42	\$1,065	\$1,021	95.89	\$2,215	\$977	44.12	\$7,543	\$6,021	79.83																																																		
(C)3	Incrementar en 10 % el número de usuarios que ingresa anualmente a las plataformas tecnológicas de la IDE de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	9.23	92.30	10.00	9.73	97.30	10.00	10.08	100.80	0.00	0.00	0.00																																																					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$682	\$476	69.78	\$460	\$460	100.00	\$1,623	\$1,621	99.84	\$0	\$0	0.00	\$2,765	\$2,557	92.46																																																		
465 Realizar la actualización catastral de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (urbana - rural)					\$600	\$452	75.32	\$10,745	\$10,534	98.04	\$10,800	\$10,726	99.31	\$7,984	\$7,637	95.65	\$7,865	\$5,337	67.86	\$37,995	\$34,686	91.29																																																
Indicador(es)																																																																						
(K) 509 Porcentaje de los predios del distrito actualizados catastralmente con enfoque multipropósito					<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%★</td><td>100.00%★</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>100.00%</td><td>★</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%★	100.00%★				al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																		
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																		
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%★	100.00%★																																																																	
			al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																																	
Retrasos y soluciones:					No se presentaron retrasos en el desarrollo del proyecto, como tampoco alguna situación que impidiera su cumplimiento																																																																	
Avances y Logros:					Avances: Se ejecutó el 100% de lo programado. El avance correspondió a que se reconocieron 4.488 predios, se incorporaron 16.905 predios, se realizaron 61.995 actualizaciones jurídicas, se trabajó en las metodologías para actualizar las ZHF, ZHG, en la identificación de predios considerados como lotes, se revisaron las metodologías para las tipologías y tablas de valor, se depuraron y cargaron a FOCA 5.942 ofertas y se atendieron 7.090 trámites no inmediatos, 1.966 CORDIS y 438 SDQS																																																																	
					Logros: Mantener actualizada la informacion física, jurídica, económica y cartográfica de los predios de la ciudad. Esto como resultado de lo encontrado en campo y las acciones de mejora implementadas en los procesos de actualización y conservación. Esta información es la base para el recaudo por impuesto predial que es uno de los principales ingresos de la ciudad.																																																																	
Proyecto(s) de inversión																																																																						
7840 - Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(K)1	Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urbana y rural con características urbanas).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,359	\$10,148	97.97	\$10,256	\$10,182	99.28	\$7,984	\$7,637	95.65	\$7,865	\$5,337	67.86	\$36,465	\$33,304	91.33																																																		

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$18,689	38.60	\$230,376	\$188,600	81.87
	(S)2	Realizar la actualización catastral del 100 % de los predios rurales del Distrito con FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	14.20	101.43	85.80	85.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$386	\$386	100.00	\$544	\$544	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$930	\$930	100.00
	(S)3	Realizar el pre-reconocimiento del 100 % de los predios del Distrito con enfoque FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
			Recursos	\$600	\$452	75.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$452	75.32
56 Gestión Pública Efectiva				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$9,057	\$5,699	62.92	\$33,430	\$29,185	87.30
0 N/A				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$9,057	\$5,699	62.92	\$33,430	\$29,185	87.30
521 Implementar el plan de fortalecimiento institucional de la UAECD				\$2,536	\$2,368	93.40	\$7,102	\$6,892	97.05	\$8,707	\$8,630	99.12	\$6,029	\$5,596	92.81	\$9,057	\$5,699	62.92	\$33,430	\$29,185	87.30
Indicador(es)																					
(C) 570 Porcentaje de implementación del plan de sostenibilidad institucional del MIPG de cada vigencia																					
				Línea Base:		90															
						Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance											
										De la Vigencia		Transcurrido PD									
						2020	0.91	91.00	0.91	0.00%											
						2021	0.92	92.00	92.00	100.00%											
						2022	0.93	93.00	93.00	100.00%											
						2023	0.94	94.00	94.00	100.00%											
						2024	0.95	95.00	95.00	100.00%★		100.00%★									
									al Plan de Desarrollo		100.00%		★								
Retrasos y soluciones: No se presentó retraso alguno en el desarrollo del proyecto como tampoco alguna situación que impidiera su cumplimiento																					
Avances y Logros: Avance: Se cumplieron las actividades del plan en un 100%. Se avanzó en el plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con lo programado. Se realizó el seguimiento y monitoreo del registro de conflicto de intereses según lo registrado en las carpetas de cada una de las dependencias. Se ha avanzado en la construcción del Plan Estrategico Institucional. Se ejecutaron las actividades programadas dentro de la Estrategia de servicio al ciudadano. Se ha ejecutado la estrategia de rendición de cuentas, el Plan de Transparencia y Etica Publica, el plan de participación ciudadana, el PETI, el PINAR. De igual forma se presentó el FURAG.																					
Logros: Anualmente se ha dado cumplimiento a las actividades planeadas respecto a la mejora continua en la implementación de la política de calidad.																					
Proyecto(s) de inversión																					
7841 - Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD																					
				Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																	
(S)1	Contar con el 100 % del hardware, software y redes que permitan fortalecer la arquitectura tecnologica base.		Magnitud	9.00	9.00	100.00	31.00	31.00	100.00	33.00	33.00	100.00	21.00	21.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	
			Recursos	\$1,163	\$1,163	99.97	\$4,132	\$4,132	100.00	\$4,156	\$4,127	99.31	\$3,117	\$2,700	86.63	\$6,305	\$3,269	51.85	\$18,873	\$15,391	81.55
(C)2	Ejecutar el 95 % del plan de sostenibilidad de MIPG		Magnitud	91.00	100.00	109.89	92.00	92.00	100.00	93.00	93.00	100.00	94.00	94.00	100.00	95.00	95.00	100.00			
			Recursos	\$191	\$191	100.00	\$942	\$893	94.83	\$2,579	\$2,561	99.30	\$1,550	\$1,539	99.29	\$1,991	\$1,716	86.17	\$7,252	\$6,899	95.13
(K)3	Atender el 100 % de usuarios por los diferentes canales dispuestos por la entidad		Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	98.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
			Recursos	\$26	\$26	100.00	\$596	\$596	100.00	\$1,194	\$1,190	99.62	\$982	\$981	99.85	\$761	\$714	93.76	\$3,560	\$3,506	98.50
(S)4	Racionalizar el 100 % de los tramites priorizados de la Unidad		Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	40.00	40.00	100.00	44.00	44.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$141	\$136	96.70	\$213	\$211	98.85	\$252	\$248	98.32	\$0	\$0	0.00	\$606	\$595	98.13
(K)5	Suscribir anualmente 4 convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas o privadas en desarrollo de la actividad misional y comercial de la entidad.		Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	6.00	150.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
			Recursos	\$1,156	\$989	85.56	\$1,290	\$1,134	87.92	\$564	\$542	95.97	\$128	\$128	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,139	\$2,793	88.99
TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL				\$11,280	\$8,298	73.56	\$55,585	\$52,978	95.31	\$66,554	\$63,243	95.03	\$48,537	\$45,392	93.52	\$48,420	\$18,689	38.60	\$230,376	\$188,600	81.87

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %