

**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO**



ENTIDAD: U.A.E. Unidad Activa Especial de Catastro | VIGENCIA: 2016 | PERIODO REPORTADO: 31 DE JUNIO





EJE TRES Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	3-3-1-14-03-26-0364 Confianza ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia del servicio de Catastro Bogotá	\$ 86	Implementar en un 100% el Observatorio para el control social.	P	4	50,0%	ALERTA	P	\$ 115,0	74,8%	ACEPTABLE	P	100	80,0%	ACEPTABLE
				E	2			E	\$ 86,0			E	80		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0143 Consolidación y fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	\$ 138	Ejecutar una (1) fase de Fortalecimiento de los componentes de políticas y Estándares, Tecnología y Comunidad de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	P	3	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 138,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	0,2	100,0%	SATISFACTORIO
				E	3			E	\$ 138,0			E	0,2		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD	\$ 1.737	Fortalecer el 100% de la Arquitectura Tecnológica de la entidad en coherencia con los nuevos retos planteados para el período 2012-2016	P	5	80,0%	ACEPTABLE	P	\$ 2.066,0	84,1%	ACEPTABLE	P	9	88,8%	ACEPTABLE
				E	4			E	\$ 1.737,0			E	7,99		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0586 Fortalecimiento y modernización tecnológica de la UAECD	\$ 600	Implementar en cuatro (4) fases un Sistema de Información que soporte la ejecución de las actividades del proceso de Custodio de Información.	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 809,0	74,2%	ACEPTABLE	P	0,5	74,0%	ACEPTABLE
				E	1			E	\$ 600,0			E	0,37		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional	\$ 264	Fortalecer en un 35% la estructura de procesos de la cadena de valor de la entidad	P	12	50,0%	ALERTA	P	\$ 624,0	42,3%	ALERTA	P	10	70,0%	ACEPTABLE
				E	6			E	\$ 264,0			E	7		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional	\$ 58	Ejecutar 5 planes de acción aplicable al componente de comunicación externa de la entidad.	P	5	60,0%	ALERTA	P	\$ 270,0	21,5%	ALERTA	P	2	50,0%	ALERTA
				E	3			E	\$ 58,0			E	1		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional	\$ 376	Fortalecer en un 40% el componente de servicio del modelo de atención de Catastro	P	35	68,6%	TABLE	P	\$ 502,0	71,0%	TABLE	P	40	50,0%	ALERTA
				E				E				E			

Administrativa y Desarrollo Institucional	Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional	\$	0,0	Servicio del modelo de atención de Catastro Bogotá.	E	24	100,0%	ACEPTABLE	E	\$ 376,0	74,3%	ACEPTABLE	E	20	100,0%	ALE
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0353 Sostenibilidad, consolidación y gobernabilidad institucional	\$	-	Consolidar en un 50% los componentes de mercadeo del modelo de gestión comercial de Catastro Bogotá.	P	0			P	\$ 0,0			P	50	100,0%	SATISFACTORIO
					E	0			E	\$ 0,0			E	50		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	3-3-1-14-03-31-0358 Censo inmobiliario de Bogotá	\$	2.497	Actualizar el 99 % de los predios de la ciudad (incluyendo predios rurales)	P	142	73,2%	ACEPTABLE	P	\$ 6.012,0	41,5%	ALERTA	P	99	30,3%	ALERTA
					E	104			E	\$ 2.497,0			E	30		

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION 	ACCIONES PROPUESTAS 				
En atención al proceso de armonización del presupuesto de inversión en la vigencia 2016, se ajustó el valor de la programación del presupuesto de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, igualándola a la apropiación comprometida a 31 de mayo de 2016, de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin por las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación mediante Circular Conjunta. Esto se refleja a su vez en el presupuesto programado para cada una de las metas a las cuales se les está efectuado seguimiento		La ejecución presupuestal para cada una de las metas de los proyectos de inversión asociados al Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana a 31 de mayo de 2016, alcanza el 100%.				
OBSERVACIONES OCI: Se verificó la ejecución presupuestal al corte de mayo y de junio de 2016, la cual alcanzó el		RECOMENDACIÓN OCI: Aplicar el principio de autocontrol en el reporte de la información asociada a la ejecución presupuestal, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el eje transversal de MECI:2014, de Información y Comunicación.				
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
La ejecución de las metas de los proyectos de inversión a 30/06/2016 respecto del seguimiento efectuado a 31/03/2016, muestra que se ha superado el rezago y que las metas se cumplan al 100% en el seguimiento que se efectúe a 31 de diciembre de 2016.		Seguimientos periódicos a la ejecución de los proyectos de inversión.				
OBSERVACIONES OCI: El avance promedio de la gestión física de los proyectos es del 71%, quedando pendiente de ejecutar en el segundo semestre las actividades que permitan alcanzar el 100% de la meta propuesta, la cual presenta rezagos especialmente en el proyecto del Censo Inmobiliario.		RECOMENDACIÓN OCI: Continuar con el desarrollo de las actividades programadas y el seguimiento a las mismas, para alcanzar el 100% de su ejecución al final de la vigencia.				
3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
En el marco de Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana, la UAECI para la vigencia 2016 en atención de la circular conjunta 001 de 2016 (Suspensión Presupuestal del Gasto Vigencia 2016) y del proceso de armonización presupuestal, solo adjudicó 147 contratos, lo que representa un 69% de ejecución frente a lo programado, situación que se refleja en el seguimiento realizado al plan de adquisiciones de la entidad.		NINGUNA				
OBSERVACIONES OCI: Se ejecutaron 59 líneas del plan anual de adquisiciones de un total de 95 líneas asociadas a los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Los contratos asociados a dichas líneas suman un		RECOMENDACIÓN OCI: Gestionar oportunamente los procesos contractuales asociados al nuevo plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", con el objeto de garantizar la ejecución de los recursos en la vigencia y minimizar el porcentaje de reservas presupuestales para la vigencia 2017,				