Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2026

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			2026 Programado	2026 Compromisos / Contratado	%	2026 Entregado	%	2026 Giros	%
5 - Bogotá confía en su gobierno			**$38.983,08**	**$26.843,31**	**68,86%**			**$19.303,29**	**49,52%**
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable			**$27.200,84**	**$17.069,97**	**62,76%**			**$12.865,23**	**47,30%**
2269 - Automatizar 5 Trámite(s) catastrales			**$6.315,13**	**$5.740,62**	**90,90%**			**$3.115,30**	**49,33%**
Indicador(es)									

(C) 4193 - Número de trámites automatizados

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2024	1,00	1,00	1,00	100,00	☆	N/A	
2025	2,00	2,00	2,00	100,00	☆	N/A	
2026	3,00	3,00	3,00	100,00	☆	100,00	☆
2027	5,00	5,00		60,00	⚠	N/A	
				Al plan de desarrollo:		60,00	⚠

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: En agosto culminó la puesta en producción de la iniciativa para la racionalización del trámite de "Incorporación de topográfico", el cual consiste automatizar el proceso de radicación y análisis técnico del trámite, incluyendo validadores y preguntas orientadoras que permitan contar con la calidad de los documentos insumo, facilitar y agilizar el estudio técnico, para optimizar los tiempos de respuesta y disminuir reprocesos en beneficio del servicio a los ciudadanos.

8103-Fortalecimiento del acceso y cobertura de los servicios y trámites digitales de la UAECD en Bogotá D.C.			**$6.315,13**	**$5.740,62**	**90,90%**			**$3.115,30**	**49,33%**
1 - Incrementar en 4 Porciento la satisfacción al ciudadano a partir de la línea base	Creciente	Magnitud:	0,00	0,00		0,00			
	Tipo de anualización	Recursos $:	$0,00	$0,00				$0,00	
2 - Cumplir al 100 Porciento la estrategia de servicio al ciudadano	Constante	Magnitud:	100,00	66,41	66,41%	66,41	66,41%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$957,24	$956,40	99,91%			$653,27	68,25%
3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de racionalización de trámites catastrales incluyendo el nivel tecnológico	Constante	Magnitud:	1,00	0,79	79,00%	0,79	79,00%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$5.257,89	$4.688,15	89,16%			$2.433,21	46,28%
4 - Mantener en 8,72 Unidad(es) la satisfacción de los grupos de valor	Constante	Magnitud:	8,72	8,72	100,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos $:	$100,00	$96,07	96,07%			$28,82	28,82%
2271 - Desarrollar el 100 % de las acciones para disponer una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá			**$4.689,08**	**$3.756,99**	**80,12%**			**$2.521,08**	**53,76%**
Indicador(es)									

(C) 4195 - Desarrollar una plataforma tecnológica que integre la información geográfica y catastral de Bogotá

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2024	20,00	20,00	20,00	100,00	☆	N/A	
2025	50,00	50,00	50,00	100,00	☆	N/A	
2026	80,00	80,00	75,00	93,75	☆	93,75	☆
2027	100,00	100,00		75,00	⚠	N/A	
				Al plan de desarrollo:		75,00	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos

Avances y Logros: Cumplimiento anticipado de la meta prevista de 20 datos nuevos y 80 actualizados para la vigencia con la disposición de 24 y 81 datos respectivamente. Asimismo, se presenta un total acumulado de 3.396.604 usuarios. (Mapas Bogotá con 2.861.401 usuarios, Plataforma Ideca con 205.395 usuarios, Datos Abiertos Bogotá 289.769 usuarios, SRIG 4.337 usuarios, 35.702 usuarios de las APPS), alcanzando un avance del 94.35% con respecto a la meta fijada en la vigencia.
Se destacan las siguientes actividades:
1. Fortalecimiento de la interoperabilidad: Puesta en producción de la herramienta GitHub. Librerías actualizadas en Mapas Bogotá, Diagnóstico V1 de la herramienta integral de estándares.
2. Mejora experiencia de usuario: Plataforma que integra la información geográfica y catastral se hicieron ajustes de diseño en figma, herramienta integral de estándares, plantillas de registro de ítems, metadatos y datos abiertos. Preparación para despliegue a preproducción. Ajustes de historias de usuario.
3. Modelo de gobernanza de datos: 10 planes de datos formulados de las entidades del ciclo II.
4. Generación de valor a parir del uso y explotación de los datos: Mejora en la aplicación del caso de uso 1 con la implementación de un sistema de registro de acceso con credenciales. Caso 2 se continua con las pruebas de validación de los modelos de Deep forest y watershed con el fin de mejorar sus resultados de detección automática en volumetría, generación productos a partir de puntos LíDAR: i) Footprints (huella de edificaciones) a nivel de manzana ii) modelos digitales MDT, MDS y nMDS con resolución de 0,5 m; iii) avance en la consolidación del enriquecimiento alfanumérico de los multipatches de las 19 localidades; y iv) control de calidad y validaciones de la base de datos catastral. En productos de cartografía básica se tiene el 74.7% de captura de imágenes del área priorizada por la UAECD en la zona sur de Bogotá.
5. Fortalecimiento de capacidades y promoción: publicación de 3 cursos en el Aula del Saber Distrital. Promoción de la aplicación Mapas Bogotá Bici en la XIX semana de la Bici de Bogotá y webinar Mapas Bogotá Bici.

8092-Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales para facilitar la producción, integración, explotación de información geográfica y catastral para potenciar la toma de decisiones en Bogotá			**$4.689,08**	**$3.756,99**	**80,12%**			**$2.521,08**	**53,76%**
1 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para la producción y uso de los recursos implementados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	Constante	Magnitud:	100,00	92,64	92,64%	92,64	92,64%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.510,59	$1.347,84	89,23%			$906,58	60,01%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2026

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			2026 Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
2 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos	Constante	Magnitud:	100,00	75,00	75,00%	75,00	75,00%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$2.092,24	$1.486,02	71,03%			$890,82	42,58%
3 - Ejecutar el 100 Porciento de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico	Constante	Magnitud:	100,00	78,33	78,33%	78,33	78,33%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.086,25	$923,13	84,98%			$723,68	66,62%
2280 - Mantener el 100 % del censo inmobiliario de Bogotá actualizado			**$16.196,63**	**$7.572,36**	**46,75%**			**$7.228,85**	**44,63%**
Indicador(es)									

(K) 4204 - Porcentaje de predios actualizados

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A	
2025	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A	
2026	100,00	100,00	83,06	83,06	✓	94,35	☆
2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A	
				Al plan de desarrollo:		70,77	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia en cuanto al proceso de reconocimiento predial, se culminaron las actividades de campo correspondientes a los componentes urbano y rural, superando el número de predios establecido, conforme a lo encontrado en campo. Como resultado, se obtuvieron los siguientes avances:
Urbano: 32.796 predios reconocidos con control de calidad, de los cuales 15.193 fueron objeto de edición cartográfica y 31.645 fueron objeto de mutación. Rural: 10.741 predios reconocidos con control de calidad, de los cuales 5.005 fueron objeto de edición cartográfica y 7,244 fueron objeto de mutación. Por otra parte, se han incorporado 48.888 predios a la base catastral, conforme a los reportado por la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR. En lo correspondiente al componente económico, se obtuvieron los siguientes avances: Urbano: Se elaboraron los puntos muestra para predios en propiedad horizontal (PH) y No propiedad Horizontal (NPH) con su respectiva aprobación, esto gracias a la implementación de la herramienta tecnológica diseñada para dicho fin, así como al método de mercado. Así mismo se elaboraron los modelos econométricos residenciales NPH, y se dio inicio a los modelos econométricos para PH. Rural: Se elaboraron los avalúos de puntos muestra para predios NPH, las Zonas Homogéneas Físicas y se continuó con los ejercicios de valoración.
Para el cierre del mes se atendieron 2.018 trámites para un total en la vigencia de 16.206. Respecto a los tiempos de respuesta se tuvo una oportunidad promedio mes del 75% de una meta del 80%, para un promedio acumulado del 83%. En lo que corresponde a actualización de propietarios la Gerencia de Tecnología finalizó en junio con la actualización de los cambios masivos de vigencias anteriores, con un total de 191.000 actualizaciones de propietarios.
Respecto al servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional se adelantaron acciones de fortalecimiento y promoción de los servicios catastrales y complementarios de la entidad. En este marco, se realizó la presentación del portafolio de servicios al municipio de Ibagué. se revisó y remitió la propuesta comercial para la prestación del servicio de cambio de nombre automático en Medellín por un valor de $438.173.533 pesos m/cte sin IVA

7966-Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C			**$16.196,63**	**$7.572,36**	**46,75%**			**$7.228,85**	**44,63%**
1 - Ejecutar el 100 Porciento del cronograma de actividades de Censo	Constante	Magnitud:	100,00	83,06	83,06%	83,06	83,06%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$8.701,39	$7.565,87	86,95%			$5.403,32	62,10%
2 - Prestar por demanda el 100 Porciento de los servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional	Constante	Magnitud:	100,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos $:	$3.003,00	$6,49	0,22%			$6,49	0,22%
3 - Atender el 100 Porciento de los trámites programados de conservación	Constante	Magnitud:	100,00						
	Tipo de anualización	Recursos $:	$4.492,24					$1.819,04	40,49%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			**$11.782,24**	**$9.773,34**	**82,95%**			**$6.438,06**	**54,64%**
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía			**$11.782,24**	**$9.773,34**	**82,95%**			**$6.438,06**	**54,64%**
Indicador(es)									

(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios al ciudadano

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00	99,54	99,54	☆	N/A	
2025	100,00	100,00	99,36	99,36	☆	N/A	
2026	100,00	100,00	71,03	71,03	⚠	89,98	✓
2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A	
				Al plan de desarrollo:		67,48	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presenta retrasos

Avances y Logros: Plan Estratégico de Talento Humano - Se alcanzó un avance del 80,51% de acuerdo con lo planeado. Se ejecutaron actividades de los planes de Integridad, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Social Laboral, orientadas al fortalecimiento de la cultura organizacional, el desarrollo de competencias, la promoción de la salud y el bienestar de los servidores públicos.

Planes operativos - Se alcanzó un avance del 58,82% que corresponde al Plan de Contratación (91,29 %), el Plan de Gestión Jurídica (79,52 %), el Plan de Operación Administrativa y Financiera (69,42 %) y el Plan Institucional de Archivo (53,87 %). Entre los principales resultados se encuentran el seguimiento al PAA, la implementación del nuevo sistema electrónico de gestión documental, la ejecución de actividades administrativas y financieras, el control de calidad del agente cognitivo (CatIA) y el fortalecimiento de la gestión jurídica y normativa.

Plan de Mercadeo Institucional y Estrategia Comercial – Se alcanzó un avance del 67,22%, Se destacan las acciones de divulgación de servicios catastrales, el fortalecimiento de capacidades comerciales y las estrategias para incrementar los ingresos, que superaron los registrados en 2025.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2026

0226-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAEC

En millones de pesos

			2026						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			**Programado**	**Compromisos / Contratado**	**%**	**Entregado**	**%**	**Giros**	**%**
Proyectos tecnológicos asociados al PETI –Se alcanzó un avance del 78,50%. Se destacan los avances en los proyectos tecnológicos y catastrales, con la puesta en producción de Incorporación de Predios Nuevos y la estabilización de Englobes y Desenglobes. Asimismo, avanzaron los desarrollos de zonas homogéneas y método residual, la modernización del sistema catastral, la implementación de mejoras en CatIA y la optimización de los sistemas administrativos y financieros. Plan de Sostenibilidad MIPG – Se logró un avance del 65,18%, Entre los principales logros se destaca, los avances en sostenibilidad del MIPG, gestión preventiva, auditorías y seguimiento al PTEP, orientados al fortalecimiento del control interno, la transparencia y la integridad institucional.									
8099-Fortalecimiento tecnológico e institucional orientado a la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía en Bogotá D.C.			**$11.782,24**	**$9.773,34**	**82,95%**			**$6.438,06**	**54,64%**
1 - Ejecutar el 100 Porciento del conjunto de proyectos tecnológicos asociados al PETI que cuenten con recursos y se encuentren aprobados; con el fin de cumplir con los servicios de infraestructura estipulados	Constante	Magnitud:	100,00	78,50	78,50%	78,50	78,50%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$6.853,15	$5.502,66	80,29%			$3.497,03	51,03%
2 - Cumplir el 100 Porciento del Plan de mercadeo institucional y la estrategia comercial de la UAECD	Constante	Magnitud:	100,00	67,22	67,22%	67,22	67,22%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$956,73	$688,21	71,93%			$495,81	51,82%
3 - Ejecutar el 100 Porciento del Plan Estratégico de Talento Humano	Constante	Magnitud:	100,00	80,51	80,51%	80,51	80,51%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$477,13	$421,68	88,38%			$235,03	49,26%
4 - Cumplir el 100 Porciento de los planes operativos	Constante	Magnitud:	100,00	58,82	58,82%	58,82	58,82%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$2.354,95	$2.180,69	92,60%			$1.553,02	65,95%
5 - Cumplir el 100 Porciento del plan de sostenibilidad de MIPG	Constante	Magnitud:	100,00	65,18	65,18%	65,18	65,18%		
	Tipo de anualización	Recursos $:	$1.140,28	$980,10	85,95%			$657,17	57,63%
Total Entidad o Alcaldía Local			**$38.983,08**	**$26.843,31**	**68,86%**			**$19.303,29**	**49,52%**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2026

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90