
Implementar la captura de 
información de radicaciones de 
conservacion en el Capturador 
(CT) 

80% DES-PRU 20% PP

Inregrración depuracion de 
ofertas PH (descuentos garajes y 
depositos) ALIAS "CIMIENTO" V.1 

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Implementar la Asignación 
destino de manera automatica

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Automatizar el cargue de 
informacion referente a predios 
nuevos a partir de los servicios 
de interop con SNR 

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Implementar el componente 
frontend de Zonas Homogéneas 
Físicas 

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Implementar frontend y backend 
de Zonas Homogéneas 

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Refinar Método de Reposición
30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar el frontend para la 
gestion del Método de mercado 30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

implementar herramienta que 
permita generar datos para 
Método residual

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Refinar Avalúos especiales  e 
integración con el método de 
atípicos

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar los modelos de 
Atípicos

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Implementar el Liquidador para 
autogestion del usuario 30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar el nuevo modelo de 
Sensibilidad

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Implementar el modelo de 
Integración (flujo) de los 

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP
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Formular plan para mejorar la 
calidad de la base de datos 
catastral

100%

Desarrollar modulo de 
Certificaciones de conservación 
en Catastro en Línea

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar módulo de 
Certificación de nomenclatura en 
Catastro en Línea

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Integrar revisiones de avalúo
30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar tramite de 
Incorporación de topográficos en 
CeL

30% HU 10% ANA DES 40% PRU 15% PP 5%

Estabilizar la implementación de 
Englobes & Desenglobes 5% PRU 90% ESTAB 5% INSTRUCT

Desarrollar Nuevo Módulo 
Radicación 30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar Modulo Estudio 
Previo (en SIIC) 30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar  Modulo mutación y 
valoración 30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar Módulo Generación 
de Actos Administrativos 30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Desarrollar Módulo 
Notificaciones 30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Implementar el modelo de Work 
flow

30% HU 10% ANA 40% DES 15% PRU 5% PP

Informe de dinámica inmobiliaria 25% 25% 25% 25%

Fortalecimiento registro 
administrativo

10% Formali 5% Socializ 85% Ejecu

Disponer un entorno para 
almacenar y compartir (Hub) 
códigos y datos con licencia de 
uso abierta

30% Diagn 50%
Despl 
pru

20%
Despl 
prodID
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C

Ampliar alcance de Catia 10% 40% 25% 25%

Actualizar portafolio de 
productos y servicios

100%

Desarrollar plataforma Valor YA 5% 85% 10%

Desarrollar plataforma de 
Avalúos de garantía 

10% ANA 30% DIS 40% DES 15% PRU 5% PP

Enriquecer localizador predial e 
inclusión a las plataformas de 
catastro $

20% 20% 20% 20% 15% 5%

G
J Control de calidad Catia 16% 16% 16% 16% 16% 20%

Herramienta CHLOPE 360 
(Expedir certificaciones 
laborales)

40% HU 30% DES 15% PRU 10% PP 5% CAPAC

Parametrizar PERNO (Nómina):
Fase II: Autoliquidación, 
contabilidad, incapacidades, 
reportes
Fase III: Hoja de vida, bienestar, 
capacitación, salud ocupacional

50% PRO-II 50% PRO-III

PI NImplementar SGDEA 50% 20% 20% 10%

FI
N Implementar la Integración 

(interoperabilidad) módulo 
facturación - DIAN

30% HU 10% ANA 30% DES 10% PRU 20% PP

AD

Fortalecimiento herramienta 
logística parque automotor

30% HU 10% ANA 30% DES 10% PRU 20% PP

UI Kit 100%

Implementar reporte mensual de 
métricas de los portales de la 
UAECD

50% 50%

CO
M

U
N

TH
G

CA
U



Migración de la página web  e 
intranet a nueva versión de 
DRUPAL

100%

INFRAESTRUCTURA
Base de Datos
Migrar la base de datos de WCC 
a versión 23IA Oracle 30% 20% 50%

Operar DRP para 4 DBSYSTEM y 25% 25% 25% 25%
Destinar DBSYSTEM  a los 
ambientes de prueba de los 

40% 20% 20% 20%

Capa media
Actualizar Linux, JDL, WebLogic y 
Forms & Reports en seis 
servidores.

10% 30% 30% 30%

Actualizar y migrar WCC 10% 18% 10% 47% 15%

Actualizar versión de ARCGIS 
Enterprise a 11.5 para portales 
de IDECA

33% 33% 34%

Actualizar los componentes para 
los ambientes de prueba de los 
sistemas de información 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Operar DRP para servicios de 
capa media

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Capa servidores
Implementar capacidades de 
proc/almac hiperconvergencia 
(nuevo nodo)

80% 20%

Disponer infraestructura 
requerida por SGDEA

40% 40% 20%

Realizar cambios de plantilla a 5 
servidores (maquinas virtuales 
de la nube Oracle (shape fijo a 

20% 20% 20% 20% 20%

Actualizar los controladores de 
dominio DA de la última versión 
licenciada disponible (2022)

50% 50%

Automatizar 20 servidores para 
encendido y apagado de 
ambientes de desarrollo y 
pruebas - Ahorro costos nube

25% 25% 25% 25%

Capa operación
Monitorear y mantener UPS 33% 33% 34%
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Monitorear y mantener aires 
acondicionados

33% 33% 34%

Custodiar medios y gestionar 
visitas de seguimiento

50% 50%

Monitorear y mantener switch 
HP

50% 50%

Monitorear ymantener switch 
FORTINET

50% 50%

Monitorear y mantener 
perimetral FORTINET

16% 16% 16% 36% 16%

Respaldar hiperconvergencia 50% 50%

Procesamiento 
hiperconvergencia

50% 50%

Migración a región Colombia 20% 20% 12% 12% 26% 10%
Redes, comunicaciones y 
seguridad
Integrar y desplegar el EDR / XDR 25% 25% 25% 25%
Realizar nuevas integraciones y 30% 30% 40%
Optimizar configuraciones de los 50% 50%
Implementar doble factor de 25% 25% 50%
Implementar primera fase de 25% 25% 50%
Mejorar el en rutamiento de 30% 30% 40%
Arquitectura empresarial
Construir el nivel 2 de los 
componentes de arquitectura 
empresarial

20% 20% 20% 20% 20%

Plan de Continuidad de Negocio

Consolidar en un documento el 
Plan de Contingencia 
Institucional 2026 - 2027 (Planes 

100%

Identificar proveedores críticos, 
actualizar procedimiento de 
Continuidad del Negocio 
(incorporando gestión riesgos de 

30% 40% 30%

Actualizar Análisis de Impacto al 
Negocio (BIA) para los procesos 
de la cadena de valor de la 

100%

Actualizar los Planes de 
Continuidad del Negocio (BCP) 
para los procesos priorizados 

100%

Actualizar el Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP) 
Realizar actividades de 
divulgación, sensibilización y 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%



Seguridad y privacidad de la 
información
Elaborar el Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información

50% 50%

Gestionar vulnerabilidades 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 23% 7% 7% 7% 7%

Implementar herramienta de 
análisis de código 40% 60%

Implementar controles de 
seguridad de la información 
transversales (Inventario 

100%

Realizar actividades de 
divulgación, sensibilización y 
socialización en temas de 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Actualizar los activos de 
información  e índice de 

20% 40% 40%

Actualizar planes de tratamiento 
de riesgos de seguridad de la 
información y/o seguridad digital

30% 70%

Seguimiento riesgos de 
seguridad de la información y 
seguridad digital

25% 25% 25% 25%

Actualizar instrumentos y/o 
documentos de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

8% 8% 84%


