

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 983 48 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		-\$38	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/09/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL 100% DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ	0.00																													
1.1 ACTUALIZACIÓN COMPONENTE FISICO	10.00	0.27	0.35	2.58	1.40	7.29	4.78	9.29	10.10	16.17	11.90	14.52	10.09	13.44	8.08	11.67	13.81	10.20	5.35	11.79			2.78		0.00		100.00	65.86	6.59	
1.2 ACTUALIZACION COMPONENTE JURIDICO	4.00	14.42	16.24	8.04	3.86	9.86	6.05	9.86	7.10	11.08	17.46	9.86	15.06	9.86	9.05	11.08	7.84	9.86	8.77	4.86			1.22		0.00		100.00	91.43	3.66	
1.3 ACTUALIZACION COMPONENTE ECONOMICO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00	9.12	0.60	10.32	7.84	12.02	6.27	15.66	3.91	39.60	20.17	1.60	18.32	7.14			1.67		0.00		100.00	57.11	6.28	
2. UNIFICACION, MATERIALIZACION Y HOMOLOGACION DE LA NOMENCLATURA	0.00																													
2.1 UNIFICACION, MATERIALIZACION Y HOMOLOGACION DE LA NOMENCLATURA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.56	25.00	11.56	35.00	11.56	5.00	11.56	0.00	11.56	0.05	11.56	0.95	5.56			5.56		5.52		100.00	76.00	0.76	
3. INCORPORAR 175 NIVELES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE BOGOTÁ Y SUS ÁREAS DE INTERÉS INTEGRADA EN LA PLATAFORMA IDECA	0.00																													
3.1 DISPONER 24 NUEVOS NIVELES DE INFORMACION GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA EN MAPAS BOGOTÁ	0.50	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	8.00	10.00	17.00	10.00			10.00		0.00		100.00	100.00	0.50	
3.2 DISPONER DE UN SERVICIO PARA LA GEOCODIFICACION DE DIRECCIONES	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		100.00	70.00	0.35	
4. INCREMENTAR EN 25.000 EL NÚMERO DE USUARIOS DEL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ, CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR.	0.00																													
4.1 GENERAR 3 NUEVAS VERSIONES DEL PORTAL A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES DE SOFTWARE QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	0.50	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00			0.00		40.00		100.00	80.00	0.40	
4.2 SEGUIMIENTO, RECIBO Y APROBACION FINAL DE PRODUCTOS RESULTANTES DE LA CAPTURA DE INFORMACION GEOGRAFICA URBANA A PARTIR DE SENSORES REMOTOS	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	2.00	5.00	3.00	5.00	4.00	10.00	5.00	15.00	3.00	20.00			20.00		0.00		100.00	36.00	0.36
4.3 DISEÑAR GRAFICA Y FUNCIONALMENTE LA PLATAFORMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE BOGOTA Y REALIZAR SU IMPLEMENTACION	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	20.00	10.00	20.00	15.00	40.00	20.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00			0.00		0.00		100.00	95.00	0.95	
4.4 GENERAR MODELOS PARA EL USO, EXPLOTACION Y CONSULTA DE LA INFORMACION GEOGRAFICA TENDIENTE A LA POTENCIALIZACION DE LA INFORMACION DE IDECA MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE ANALITICA DE DATOS	0.50	0.00	0.00	5.00	3.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	15.00	2.00	20.00			20.00		0.00		100.00	17.00	0.09	
5. ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (HARDWARE, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD)	0.00																													
5.1 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS CON ELEMENTOS DE HARDWARE, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00			5.00		5.00		100.00	85.00	8.50	
5.2 IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO (ESPECIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN	10.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00			5.00		5.00		100.00	85.00	8.50	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 983 48 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE QUE APOYAN LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO																												
6. CUMPLIR EN UN 100% LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA	0.00																											
6.1 FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ¿ SGSI Y LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ¿ SGCN	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		100.00	55.00	0.55
6.2 FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA AL INTERIOR DE LA UNIDAD	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		100.00	55.00	0.55
7. GENERAR \$3.000 MILLONES POR CONCEPTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 2018	0.00																											
7.1 Fortalecimiento técnico y jurídico del modelo de gestión comercial de la UAEC	0.50	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	1.50	0.00		0.00		0.00		100.00	96.50	0.48
7.2 ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		5.00		100.00	75.00	0.19
7.3 ELABORACION DE HERRAMIENTA DE APOYO A LA GESTION COMERCIAL	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00		10.00		100.00	60.00	0.15
8. PUESTA EN MARCHA DE LA IDE REGIONAL	0.00																											
8.1 CIERRE DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION	1.50	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	20.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
8.2 GENERAR VERSION FINAL DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES REGIONAL (DESARROLLO, TRANSICION, VINCULACION DE OTROS MUNICIPIOS, ESTRATEGIA DE COORDINACION, MANTENIMIENTO)	2.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	20.00	25.00	25.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	94.00	1.88
8.3 PONER EN OPERACION LA SOLUCION TECNOLOGICA DESARROLLADA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES REGIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	90.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	92.00	1.84
8.4 OPERAR LA IDE REGIONAL EN TODOS SUS COMPONENTES	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	10.00	5.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	20.00	0.10
9. RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMUNALES DE UNA MUESTRA DE PREDIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL	0.00																											
9.1 REALIZAR VISITAS A TERRENO, TOMA DE INFORMACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00		30.00		100.00	0.00	0.00
9.2 REALIZAR ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE LOS EQUIPAMIENTOS ENCONTRADOS EN LOS PREDIOS CON RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		80.00		100.00	0.00	0.00
9.3 REALIZAR EL INFORME FINAL CON ANÁLISIS ESTADÍSTICOS GENERALES CON LOS RESULTADOS DEL PROCESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		80.00		100.00	0.00	0.00
10. ELABORAR AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD	0.00																											
10.1 ELABORAR Y ENTREGAR AVALUOS COMERCIALES REQUERIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS	8.00	8.33	7.47	8.33	6.36	8.33	5.97	8.33	6.11	8.33	4.72	8.33	6.47	8.33	2.46	8.33	1.31	8.33	6.82	8.33		8.33		8.37		100.00	47.69	3.82
11. COMPLEMENTAR EN 100.000 HECTÁREAS LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SENSORES REMOTOS DISPONIBLE EN LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE BOGOTÁ.	0.00																											

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 983 48 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
11.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA ADQUISICIÓN DE ORTOFOTOMOSAICO	12.00	0.00	0.00	25.00	20.00	25.00	15.00	25.00	10.00	25.00	22.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	7.00	0.00	3.00	0.00		0.00		0.00		100.00	92.00	11.04
11.2 ADJUDICACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	17.00	1.19
11.3 EJECUCION PARCIAL DEL CONTRATO (30%)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical																											100.00	
																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	60.22

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 1180 21 Afianzar una gestión pública efectiva

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		-\$7	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 30/09/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. DESARROLLAR ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD	0.00																												
1.1 DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34			8.34		8.34		100.00	74.98	3.75
1.2 DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34			8.34		8.34		100.00	74.98	3.75
1.3 ASEGURAR LA PUBLICACION DE LOS AVISOS DE LEY QUE GARANTICEN EL CIERRE DEL CENSO INMOBILIARIO DE LA VIGENCIA 2018. FINALES DE 2017 Y LA APERTURA DEL CENSO INMOBILIARIO 2019	4.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
2. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SGI EN LA UNIDAD	0.00																												
2.1 EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34			8.34		8.34		100.00	74.98	5.25
2.2 IMPLEMENTAR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA UAED.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00		10.00		100.00	70.00	5.60
2.3 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA TRANSICIÓN A LA NORMA ISO9001:2015.	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	50.02	8.33	0.00	8.34	0.00	8.34			8.34		8.34		100.00	100.00	8.00
2.4 IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.00	5.00	5.40	7.00	7.20	9.00	9.40	9.00	8.42	8.00	7.92	9.00	8.42	9.00	9.14	8.00	8.40	9.00	9.00	11.00			8.00		8.00		100.00	73.30	5.13
2.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MEDIANTE LA VERIFICACION DE LOS ASPECTOS JURIDICOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE PARTICIPA LA GERENCIA CORPORATIVA	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34			8.34		8.34		100.00	74.98	5.25
3. ANÁLISIS, ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO PRELIMINAR DE LA VENTANILLA VIRTUAL	0.00																												
3.1 DISEÑO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE CATASTRO EN LINEA	3.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00			0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
3.2 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA VERSIÓN DE CATASTRO EN LÍNEA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	40.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00			0.00		0.00		100.00	90.00	2.70
3.3 FORTALECIMIENTO A FUNCIONALIDADES INSUMO DE CATASTRO EN LÍNEA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	60.00	20.00	10.00	20.00			20.00		20.00		100.00	90.00	4.50
4. CUMPLIR CON TIEMPOS DE ATENCIÓN, RADICACIÓN Y/O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES CANALES DE LA ENTIDAD	0.00																												
4.1 FORTALECER EL SERVICIO AL CIUDADANO PRESTADO A TRAVÉS DE LOS CANALES: PRESENCIAL, ESCRITO, TELEFÓNICO Y VIRTUAL	16.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00			5.00		0.00		100.00	85.00	13.60
4.2 MEJORAS A LOS CANALES DE ATENCION	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00			5.00		0.00		100.00	85.00	8.50
5. INTERVENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A TRÁMITES DE CARA AL CIUDADANO.	0.00																												

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 1180 21 Afianzar una gestión pública efectiva

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
5.1 DESARROLLAR TALLERES PARA IDENTIFICAR ACTIVIDADES QUE NO GENEREN VALOR E IDENTIFICAR MEJORAS EN LOS FLUJOGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS A INTERVENIR.	2.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00	
5.2 ESTRUCTURAR LOS FLUJOGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS A INTERVENIR.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
5.3 DESARROLLAR LOS PROTOTIPOS DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERVENIDOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
5.4 IMPLEMENTAR LAS MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERVENIDOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	5.00	15.00	5.00	15.00	20.00	15.00		15.00		15.00		100.00	30.00	0.90	
6. IMPLEMENTAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00																												
6.1 DISEÑAR LA ESTRATEGIA DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00	
6.2 CONSTRUIR LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00	
6.3 IMPLEMENTAR EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	10.00	0.00		50.00		50.00		100.00	90.00	0.90	
Total ponderación vertical	100.00																												
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									80.83				