

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$19,327	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$77,256	\$39,962	51.73			
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,706	90.30	\$1,851	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$7,004	\$3,664	52.31			
1180 Afianzar una gestión pública efectiva	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,706	90.30	\$1,851	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$7,004	\$3,664	52.31			
1 Implementar 4 Esquemas De Comunicacion Con Grupos De Interes	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Durante el 2018 se realizó acompañamiento en 39 reuniones con comunidades (urbanas y rurales); gremios, Juntas Administradoras Locales - JAL y otros espacios, en salones comunales y barrios, en las que profesionales de las Gerencias misionales resuelven inquietudes respecto al avalúo catastral de los predios y al trabajo que realiza Catastro en la ciudad; así como en la promoción de las funcionalidades que ofrece la Infraestructura de Datos Espaciales-IDECA, entre otros. En Comunicación Externa, se entregó información pertinente sobre las cifras del Censo Inmobiliario, se aclararon dudas sobre el aumento o disminución de avalúos en varios sectores de Bogotá y se explicó el trabajo realizado por Catastro a medios de comunicación local y nacional como Canal Capital, City TV, CM&, Caracol Noticias, RCN Radio, Todélar, Diario ADN, Periódicos El Tiempo y El Espectador, Emisoras Locales, entre otros. También se brindó información a la ciudadanía de manera constante, para prevenirlas sobre la aparición de cartas y documentos falsos y/o alterados, enviados a nombre de la entidad. Para cumplir con el Plan de Medios, se desarrollaron los contenidos y la definición de los productos requeridos para hacer promoción de la información de la Unidad en los medios de comunicación masiva, a través del contrato firmado con ETB. RESERVAS (a 30/09/2018): En Grupos de Interés se ha hecho el acompañamiento principalmente a la Gerencias de Atención al Usuario y también a las Gerencias Catastral e IDECA. La oficina de Comunicaciones ha acompañado a los técnicos y funcionarios de la entidad en 30 reuniones con comunidades, urbanas y rurales; gremios, JAL y otros espacios, para resolver inquietudes respecto al avalúo catastral de los predios, así como explicar cuál es el trabajo que realiza Catastro; y promocionar y dar a conocer las funcionalidades que ofrece la Infraestructura de Datos, entre otros. En Comunicación Externa, se ha entregado información pertinente sobre las cifras del Censo Inmobiliario, se han aclarado dudas sobre el aumento o disminución de avalúos en varios sectores de Bogotá y e ha explicado el trabajo realizado por la Unidad, a medios de comunicación local y nacional como Canal Capital, City TV, CM&, Caracol Noticias, RCN Radio, Todélar, Diario ADN, Periódicos El Tiempo y El Espectador, Emisoras Locales, entre otros. Adicionalmente se informó a la ciudadanía sobre la aparición de cartas alteradas que eran falsas a nombre de Catastro. En el tercer trimestre se trabajó en el desarrollo de los contenidos y la definición de los productos que se contratarán a través del Plan de Medios con medios de comunicación masiva. En comunicación interna, se han realizado 32 boletines informativos con temas variados. Cabe destacar que desde el mes de agosto se implementó un nuevo diseño del boletín, utilizando herramientas de office. De igual forma se ajustó la periodicidad a dos por semana. De otra parte se han realizado 150 publicaciones en pantallas tanto de corredores como de los computadores. De igual forma se han realizado 141 actualizaciones en la intranet en temas de bienestar, encargos, PIGA, organigrama, directorio. Se han realizado documentos en la modalidad de artículos noticiosos, páginas básicas de información y documentos de contenido.	Tipo de anualización	Magnitud																			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$217	\$217	100.00	\$250	\$250	100.00	\$225	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$892	\$467	52.37	
2 Implementar Al 100 % El Sistema Integrado De Gestion	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00			
Estado: Finalizada por cumplimiento	Recursos	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$200	\$200	100.00
3 Automatizar 6 Procedimientos Que Apoyan La Mision De La Entidad	0.00		0.00	1.00	0.67	67.00	2.33	2.33	100.00	2.00			1.00			6.00	3.00	50.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Se elaboraron y aprobaron los prototipos de ruta de navegación que retomó el paso a paso de los procedimientos para su fácil comprensión por parte de los funcionarios y se diseñó un formulario que soporte a los usuarios en la radicación de trámites a través de Catastro en Línea. Se desarrolló e implementó el aplicativo Captura de terreno - CT, lo cual permite gestionar la ficha de la visita técnica que realizan los servidores de la entidad, este aplicativo permite automatizar actividades de los procedimientos "Reconocimiento predial y Actualización cartográfica masiva". RESERVAS (a 31/12/2018): Se elaboraron y aprobaron los prototipos de ruta de navegación que retomó el paso a paso de los procedimientos para su fácil comprensión por parte de los funcionarios y se diseñó un formulario que soporte a los usuarios en la radicación de trámites a través de Catastro en Línea. Se realizó el desarrollo para realizar el aplicativo de CT Captura de terreno, lo cual permite gestionar la ficha de la visita técnica, este aplicativo permite automatizar actividades del procedimiento de reconocimiento predial y el procedimiento de actualización cartográfica masiva.	Tipo de anualización	Magnitud																			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$221	\$181	81.85	\$176	\$176	100.00	\$294	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$981	\$357	36.37	
4 Implementar Al 100 % Solucion Tecnologica Para La Atencion De Los Requerimientos De Los Ciudadanos	0.00		0.00	15.00	9.00	60.00	41.00	41.00	100.00	35.00			15.00			100.00	50.00	50.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Se desarrolló la nueva versión de la plataforma de Catastro en Línea, la cual permitirá a los ciudadanos realizar 20 trámites en línea mejorando de esta manera la atención que presta la entidad. Esta nueva plataforma que ya se encuentra probada, será implementada durante el primer trimestre de 2019. RESERVAS (a 31/12/2018): Se cuenta con la plataforma de Catastro en Línea la cual se dispondrá para los usuarios a partir del 2019.	Tipo de anualización	Magnitud																			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$209	\$209	100.00	\$347	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$1,008	\$628	62.24	
5 Mejorar En 30 % El Nivel De Confianza Ciudadana En La Entidad	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	10.00			10.00			30.00	10.00	33.33			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Durante el 2018, se atendieron a los usuarios a través de los diferentes canales, así: 1) La UAECDD prestó 269.102 servicios de atención presencial a los usuarios que solicitaron información sobre trámites o radicación de solicitudes en los seis (6) superCADES donde la Unidad tiene presencia. 2) Se radicaron y atendieron 166.671 trámites inmediatos y 29.309 trámites no inmediatos. 3) Se generaron 661.561 certificaciones en línea por parte de los usuarios. 4) Se atendieron 13.165 correos a través de contactenos@catastrobogota.gov.co 5) Se dió respuesta a 11.919 solicitudes de usuarios a través del canal escrito. 6) A través del canal telefónico se atendieron 21.838 llamadas de los usuarios. 7) Se dió respuesta a 2.325 solicitudes, peticiones, quejas y reclamos a través del aplicativo Bogotá te Escucha. 8) Se realizó la notificación electrónica de 12.967 radicaciones, de forma presencial 10.751, por aviso 2.640 y se realizó la publicación de 1.563 radicaciones.	Tipo de anualización	Magnitud																			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$363	\$359	98.99	\$496	\$494	99.74	\$594	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$1,719	\$854	49.67	
6 Fortalecer 4 Espacios De Participacion Ciudadana En El Distrito	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00			0.00			4.00	3.00	75.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Con el fin de crear un ambiente de pruebas para el diseño del portal web de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital e IDECA, la Unidad Administrativa Especial desarrolló un espacio de participación colaborativa con miembros de la comunidad de IDECA, estudiantes universitarios y funcionarios de la UAECDD, que respondieron la encuesta virtual de	Tipo de anualización	Magnitud																			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$49	\$49	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$49	\$49	100.00	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral En La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Con el fin de mantener el SGI en la Unidad, se realizó la actualización y mejora permanente de la documentación de los procesos que hacen parte de la cadena de valor acorde con las necesidades identificadas, así como el seguimiento de los indicadores y seguimiento de los mapas de riesgos por proceso. Respecto a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión, se realizó seguimiento al plan de trabajo de implementación del modelo. Se obtuvo la recertificación en ISO 9001:2015 con SGS y se desarrollaron las auditorías internas de calidad a todos los procesos en el marco del Plan anual de auditorías. Para la vigencia 2018 se cumplió con el 100% de las actividades proyectadas para la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no obstante la implementación del SCSST conforme con los estándares de la Resolución 1111 de 2017, se encuentra en el 86% de cumplimiento. Se gestionaron actividades asociadas a los mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores encaminadas a la implementación del Sistema de SST con el fin de garantizar el bienestar físico, mental y social de los servidores de la UAEC. Se impactaron los riesgos prioritarios de la entidad como lo son el biomecánico y psicosocial mediante la implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica para cada caso. De otro lado se cuenta con los parámetros del modelo de costos ajustado al nuevo marco normativo contable y a su distribución al interior de la entidad. Con relación al tema contractual se establecieron controles en las diferentes etapas del proceso contractual con el fin de prevenir el riesgo legal en el desarrollo de los trámites que adelanta la Entidad. RESERVAS (a 30/06/2018): se evidencio el siguiente avance de sus actividades: 1. Elaboración y presentación del plan de trabajo, aprobado por el supervisor. 2. Revisión de los procedimientos de las dependencias involucradas en la gestión de costos. 3. Propuesta de ajuste en los procedimientos y procesos de la gestión de costos. 4. Elaboración del instrumento para cálculo y registro del costo mensual sobre las ventas de productos comercializados en la UAEC. 5. Informes periódicos presentados al supervisor, por los avances del proyecto costos. Se ha desarrollado el plan anual de auditorías de acuerdo con la programación establecida para tal fin.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00				0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$594	\$533	89.67	\$759	\$577	76.01	\$392	\$0	0.00	\$410	\$0	0.00	\$2,154	\$1,110	51.51	
44 Gobierno y ciudadanía digital			\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$20,425	85.88	\$17,475	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$70,253	\$36,298	51.67
983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones			\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$20,425	85.88	\$17,475	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$70,253	\$36,298	51.67
1 Actualizar Anualmente El 100 % Del Área Urbana Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00	
	Recursos	\$1,708	\$1,493	87.40	\$4,451	\$3,940	88.52	\$6,059	\$4,566	75.36	\$6,347	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$23,066	\$9,999	43.35	
2 Actualizar El 100 % Del Área Rural Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00	
	Suma	Recursos	\$79	\$79	99.97	\$471	\$471	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$550	\$550	99.97
3 Contar Con El 100 % Del Hardware, Software Y Conectividad Que Soporte La Operación De La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	20.20	91.82	21.80	21.80	100.00	20.00			20.00				60.00	
	Suma	Recursos	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,305	\$3,526	81.89	\$5,028	\$4,689	93.25	\$5,509	\$0	0.00	\$3,782	\$0	0.00	\$20,543	\$9,567	46.57
4 Cumplir En Un 100 % Los Plazos Establecidos Por La Estrategia De Gobierno En Línea.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	67.80	67.80	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00				0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$559	\$70	12.60	\$592	\$585	98.72	\$289	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,440	\$655	45.50	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Se actualizaron los procedimientos Gestión de Activos en el Marco de la Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos sobre los Activos en el Marco de la Seguridad de la Información y sus formatos asociados. Se identificaron los activos de información y activos tipo hardware, software, servicios y conocimiento y la valoración en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad para todos los procesos de la entidad. Se generaron las matrices de riesgos de los procesos y los planes de tratamiento sobre los riesgos residuales de criticidad alto y moderado. Se elaboraron los diagnósticos y mapas de ruta de los componentes de seguridad de la información y seguridad informática. Se aprobaron las metodologías para el análisis de impacto y el análisis de riesgos, se recibió el análisis financiero y técnico de la solución de software requerida. Se realizó la actualización y aprobación del Análisis de Impacto																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
5 Incorporar 175 Niveles De Información Geográfica De Bogotá Y Sus Áreas De Interés Integrada En La Plataforma Ideca Incluyendo La Información De Infraestructura Y Redes, Dinámica De Construcción, Población E Inversión Pública. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): A corte 31 de diciembre fueron dispuestos 57 niveles de información en Mapas Bogotá superando la meta propuesta de 24 niveles para la vigencia 2018, completando así 208 de los 175 niveles de información propuestos para la meta, que permiten mejorar e impulsar la generación de nuevos productos y servicios, así como apoyar las necesidades misionales de las entidades que hacen parte de la comunidad IDECA, lo cual redundará en la reducción de costos de producción y en el aumento de la eficiencia institucional. Los nuevos niveles incorporados son: Electrolineras, Zonas amarillas habilitadas, Bahías habilitadas, Macrotrutas de recolección, Arrojo clandestino de basuras, Cementerios distritales, Energías no convencionales, Muertes violentas, Violencia física, Violencia sexual, Ocupación ilegal, Barrio en proceso de legalización, Área de intervención temprana, Proyecto de vivienda disponible, Acueducto veredal, Intervención integral de mejoramiento, Espacios de participación local, Salas de atención al usuario, Centro de atención a víctimas, Consejo de Justicia, Unidad de Reacción Inmediata, Comando de Atención Inmediata, Estación de Policía, Comando Operativo, Cuadrantes de Policía, C4, Monumentos, Centro Histórico, Predios en Sector de Interés Cultural según UPZ, Área de Ocupación Pública Prioritaria Franja de Adecuación, Áreas Compatibles con Minería, Medida de Protección Cerro Suba, Páramo Cruz Verde Sumapaz, Zona de Ronda de Protección del Río Bogotá, Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen, RPP Thomas Van Der Hammen, Estación Calidad del Agua 2017, PM10 Promedio Anual, entre otros. RESERVAS (a 31/12/2018): A corte 31 de diciembre fueron dispuestos 57 niveles de información en Mapas Bogotá superando la meta propuesta de 24 niveles para la vigencia 2018, completando así 208 de los 175 niveles de información propuestos para la meta, que permiten mejorar e impulsar la generación de nuevos productos y servicios, así como apoyar las necesidades misionales de las entidades que hacen parte de la comunidad IDECA, lo cual redundará en la reducción de costos de producción y en el aumento de la eficiencia institucional. Los nuevos niveles incorporados son: Electrolineras, Zonas amarillas habilitadas, Bahías habilitadas, Macrotrutas de recolección, Arrojo clandestino de basuras, Cementerios distritales, Energías no convencionales, Muertes violentas, Violencia física, Violencia sexual, Ocupación ilegal, Barrio en proceso de legalización, Área de intervención temprana, Proyecto de vivienda disponible, Acueducto veredal, Intervención integral de mejoramiento, Espacios de participación local, Salas de atención al usuario, Centro de atención a víctimas, Consejo de Justicia, Unidad de Reacción Inmediata, Comando de Atención Inmediata, Estación de Policía, Comando Operativo, Cuadrantes de Policía, C4, Monumentos, Centro Histórico, Predios en Sector de Interés Cultural según UPZ, Área de Ocupación Pública Prioritaria Franja de Adecuación, Áreas Compatibles con Minería, Medida de Protección Cerro Suba, Páramo Cruz Verde Sumapaz, Zona de Ronda de Protección del Río Bogotá, Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen, RPP Thomas Van Der Hammen, Estación Calidad del Agua 2017, PM10 Promedio Anual, entre otros.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	121.00	186.15	175.00	208.00	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40	39.90	\$81	\$81	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$181	\$121
6 Generar 14000 Millones Por Concepto De Ventas De Productos Y Servicios En El Periodo 2016-2020 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Los ingresos efectivos recibidos al 31/12/2018 ascienden a la suma de \$5.740.602.468 valor sin IVA, por concepto de venta de productos y servicios, superando la meta prevista para la vigencia 2018 que asciende a \$3000 millones. En el marco del contrato suscrito con la fábrica de software, se entregaron las necesidades para la implementación del CRM en el seguimiento de cotizaciones y visualización del saldo de los contratos, con lo cual se pretende fortalecer la gestión comercial de la entidad. Adicionalmente se realizó la mejora continua del proceso de Disposición de Información, generando e implementando acciones que permitieron alcanzar y superar la meta de ingresos propuesta para la vigencia. RESERVAS (a 31/12/2018): Los ingresos efectivos recibidos al 31/12/2018 ascienden a la suma de \$5.740.602.468 valor sin IVA, por concepto de venta de productos y servicios, superando la meta prevista para la vigencia 2018 que asciende a \$3000 millones. En el marco del contrato suscrito con la fábrica de software, se entregaron las necesidades para la implementación del CRM en el seguimiento de cotizaciones y visualización del saldo de los contratos, con lo cual se pretende fortalecer la gestión comercial de la entidad. Adicionalmente se realizó la mejora continua del proceso de Disposición de Información, generando e implementando acciones que permitieron alcanzar y superar la meta de ingresos propuesta para la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.000.00	2,378.00	118.90	3,000.00	3,877.00	129.23	3,000.00	5,740.00	191.33	3,123.00			1,622.00			14,000.00	11,995.00	85.68	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$67	25.05	\$208	\$208	100.00	\$268	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$843	\$275	32.62		
7 Compartir Con 10 Entes Territoriales E Instituciones El Conocimiento Y Capacidad De Catastro Para Capturar, Integrar Y Disponer Información. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): IDE Regional -IDER: Se adelantaron esfuerzos para el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales Regional -IDE Regional para recopilar y utilizar información geográfica para la toma de decisiones en temas de interés general como el ordenamiento territorial, la movilidad, el emprendimiento, los servicios públicos y las políticas públicas, que busca beneficiar a los municipios de Bojacá, Cajicá, Caqueza, Chia, Choachi, Chocotá, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Guaduas, Guatavita, La Calera, La Mesa, Madrid, Medina, Mosquera, Nemocón, Pachó, San Juan de Rioseco, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Villeta, Zipaquirá y Bogotá D. C. Se entregó un Plan Estratégico para los siguientes 5 años y se dispuso la solución tecnológica para tal fin. Se adelantó el contrato con la SDP para recolectar la información de equipamientos comunales de una muestra de lotes en propiedad horizontal, hasta con 10 unidades habitacionales, como insumo del ajuste de la propuesta metodológica de estratificación socioeconómica urbana de Bogotá D.C, logrando el levantamiento de información de 14.268 predios. Durante el año 2018, se gestionaron 2.146 avalúos para entidades que solicitaron el servicio, como insumo para la ejecución de proyectos de alto impacto para la ciudad. La gestión adelantada ha permitido compartir el conocimiento, experiencia y capacidad técnica en materia catastral al servicio público de las demás entidades y entes territoriales, y a su vez fortalecer las finanzas de la Unidad. RESERVAS (a 31/12/2018): IDE Regional -IDER: Se adelantaron esfuerzos para el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espaciales Regional -IDE Regional para recopilar y utilizar información geográfica para la toma de decisiones en temas de interés general como el ordenamiento territorial, la movilidad, el emprendimiento, los servicios públicos y las políticas públicas, que busca beneficiar a los municipios de Bojacá, Cajicá, Caqueza, Chia, Choachi, Chocotá, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Guaduas, Guatavita, La Calera, La Mesa, Madrid, Medina, Mosquera, Nemocón, Pachó, San Juan de Rioseco, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Villeta, Zipaquirá y Bogotá D. C. Se entregó un Plan Estratégico para los siguientes 5 años y se dispuso la solución	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	3.00	100.00	1.00			1.00			10.00	8.00	80.00	
	Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,604	\$2,318	64.31	\$4,957	\$4,475	90.29	\$4,079	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$13,913	\$7,586	54.52		

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Incrementar En 25000 El Numero De Usuarios Del Portal De Mapas De Bogota, Con Respeto A La Vigencia Anterior. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Con corte a 31/12/2018 se logró incrementar en 302.977 los usuarios de Mapas Bogotá con respecto a los 25.000 propuestos para la vigencia. Para el logro de la meta se adelantó un conjunto de acciones, de las cuales se destaca: la implementación de componentes de software que facilitan la integración y disposición de información geográfica y la generación de nuevas funcionalidades en Mapas Bogotá enriqueciendo la plataforma para un mejor y mayor uso y aprovechamiento de los datos, y por ende aumentando nuestros usuarios. De otra parte, se desplegó la nueva plataforma de información geográfica de Bogotá. Este nuevo diseño permitirá mayor usabilidad, accesibilidad y aprovechamiento de los datos, lo cual continuará apoyando el incremento en el número de usuarios de la plataforma. RESERVAS (a 31/12/2018): Con corte a 31/12/2018 se logró incrementar en 302.977 los usuarios de Mapas Bogotá con respecto a los 25.000 propuestos para la vigencia. Para el logro de la meta se adelantó un conjunto de acciones, de las cuales se destaca: la implementación de componentes de software que facilitan la integración y disposición de información geográfica y la generación de nuevas funcionalidades en Mapas Bogotá enriqueciendo la plataforma para un mejor y mayor uso y aprovechamiento de los datos, y por ende aumentando nuestros usuarios. De otra parte, se desplegó la nueva plataforma de información geográfica de Bogotá. Este nuevo diseño permitirá mayor usabilidad, accesibilidad y aprovechamiento de los datos, lo cual continuará apoyando el incremento en el número de usuarios de la plataforma.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	25,000.00	19,725.00	78.90	25,000.00	302,977.00	*****	25,000.00			25,000.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,774	\$1,723	97.13	\$358	\$340	95.10	\$571	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$2,803	\$2,063	73.63
9 Complementar En 100000 Hectareas La Información Geográfica De Sensores Remotos Disponible En La Infraestructura De Datos Espaciales De Bogotá. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2018): Con el fin de complementar en 100.000 Hectáreas la información geográfica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá, el 10 de diciembre se firmó convenio con la FAC para el monitoreo de algunas zonas de la ciudad y acta de inicio el 17 de diciembre. A corte 31 de diciembre se elaboró cronograma de actividades el cual está siendo revisado y complementando por la FAC. A 31 de diciembre, en el marco de los contratos 320 y 235 de 2018, se obtuvo: plan de gestión de la interventoría aprobado, plan de trabajo con cronograma y planes de vuelo aprobados por interventoría, los cuales corresponden a una ejecución aproximada del 5% correspondiente de igual forma al pago realizado. De otra parte, la interventoría entregó el informe de verificación de la aeronave y equipos para la operación aérea, informe técnico de las actividades ejecutadas e informe ejecutivo del cumplimiento del contrato. A la fecha, el contratista, de acuerdo con lo informado por la interventoría, se encuentra en espera de la plataforma geostabilizadora para dar inicio a la toma de fotografías aéreas y captura de datos Lidar.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			100,000.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$5,481	84.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$5,481	84.32
10 Mantener Actualizado El 30 % De Las Capas De Información Geográfica De La Ide De Bogotá	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	20.00			30.00					0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00
12 Pagar El 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	100.00			0.00		0.00			0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 226-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL			\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$19,327	\$0	0.00	\$10,082	\$0	0.00	\$77,256	\$39,962	51.73

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.