

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 983 56 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL			-\$38	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 31/03/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL 100% DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ	0.00																											
1.1 ACTUALIZACIÓN COMPONENTE FÍSICO	10.00	1.00	1.00	6.00	4.95	6.00	18.50	9.00		9.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		12.00		1.00		100.00	24.45	2.45
1.2 ACTUALIZACIÓN COMPONENTE JURÍDICO	4.00	16.66	16.66	8.33	0.00	8.33	16.66	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		0.00		100.00	33.32	1.33
1.3 ACTUALIZACIÓN COMPONENTE ECONÓMICO	11.00	0.00	0.00	4.00	5.37	10.00	13.73	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		6.00		100.00	19.10	2.10
2. UNIFICACIÓN, MATERIALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA NOMENCLATURA	0.00																											
2.1 UNIFICACIÓN, MATERIALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA NOMENCLATURA	1.00	2.50	2.50	5.00	5.00	12.50	10.00	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		5.00		5.00		5.00		2.50		100.00	17.50	0.18
3. INCORPORAR 175 NIVELES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE BOGOTÁ Y SUS ÁREAS DE INTERÉS INTEGRADA EN LA PLATAFORMA IDECA	0.00																											
3.1 DISPONER UN SERVICIO PARA LA GEOCODIFICACIÓN DE DIRECCIONES.	1.00	10.00	10.00	20.00	20.00	7.00	7.00	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		100.00	37.00	0.37
4. MANTENER ACTUALIZADO EL 20% DE LAS CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA IDE DE BOGOTÁ.	0.00																											
4.1 ACTUALIZAR EL 20% DE LOS DATOS TEMÁTICOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA IDECA	2.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	20.00	0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		40.00		100.00	28.00	0.56
4.2 IMPLEMENTAR PROTOTIPO DE ANALÍTICA DE DATOS CONFORME A LA ARQUITECTURA Y METODOLOGÍA PROPUESTA.	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		100.00	25.00	0.25
5. INCREMENTAR EN 25.000 EL NÚMERO DE USUARIOS DEL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ, CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR.	0.00																											
5.1 FORTALECER Y MANTENER LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA BOGOTÁ Y SUS APLICACIONES	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		20.00		15.00		15.00		5.00		5.00		20.00		100.00	15.00	0.75
6. COMPLEMENTAR EN 100.000 HECTÁREAS LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SENSORES REMOTOS DISPONIBLE EN LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE BOGOTÁ.	0.00																											
6.1 REALIZAR EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMPLEMENTADA CON SENSORES REMOTOS (ÁREA URBANA)	5.00	5.00	6.70	10.00	12.00	10.00	10.00	5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		5.00		5.00		15.00		100.00	28.70	1.44
6.2 EJECUTAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA	17.00	5.00	5.00	5.00	1.00	10.00	10.00	5.00		5.00		20.00		5.00		5.00		20.00		5.00		10.00		5.00		100.00	16.00	2.72
7. GESTIONAR LA DECLARATORIA DEL SINIESTRO, CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE FONADE.	0.00																											
8. ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (HARDWARE, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD)	0.00																											

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 983 56 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
8.1 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS CON ELEMENTOS DE HARDWARE, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD	10.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	35.00	3.50
8.2 IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO (ESPECIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN) DE SOLUCIONES DE SOFTWARE QUE APOYAN LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	2.00
9. CUMPLIR EN UN 100% LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA	0.00																											
9.1 FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00		5.00		7.00		7.00		7.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	9.00	0.05
9.2 GESTIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ENTIDAD	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00		5.00		7.00		7.00		7.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	9.00	0.05
9.3 GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00		5.00		7.00		7.00		7.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	9.00	0.05
9.4 ACTUALIZACIÓN EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00		5.00		7.00		7.00		7.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	9.00	0.05
10. GENERAR \$2.005 MILLONES POR CONCEPTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 2019	0.00																											
10.1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA UAEC.	0.50	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	0.10
10.2 ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.	0.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	15.00	0.04
10.3 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL (CRM)	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00		5.00		10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		5.00		100.00	5.00	0.01
11. ELABORAR Y ENTREGAR AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD	0.00																											
11.1 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE AVALÚOS COMERCIALES REQUERIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS	10.00	8.33	4.69	8.33	5.67	8.33	5.53	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		100.00	15.89	1.59
12. COMPARTIR EL CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD DE CATASTRO PARA CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN	0.00																											
12.1 FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS GEOGRÁFICOS DEL DISTRITO	4.00	0.00	2.00	2.00	10.00	3.00	3.00	5.00		5.00		10.00		10.00		20.00		40.00		5.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.60
12.2 MANTENER Y DAR SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES QUE SE OPERAN DESDE IDECA	5.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	21.00	15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	81.00	4.05
12.3 FORTALECER LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN PUNTOS GEODÉSICOS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES GEODÉSICAS SATELITALES GEORED.	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.10

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 24.31

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 1180 35 Afianzar una gestión pública efectiva

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		-\$7	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 31/03/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD	0.00																											
1.1 PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA VIGENCIA Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA LA VIGENCIA, ASÍ COMO SU SEGUIMIENTO.	2.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		100.00	21.00	0.42
1.2 ACTUALIZAR LAS BASE DE DATOS DE GRUPOS DE INTERÉS EN LA VIGENCIA 2019 PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN	1.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
1.3 DISEÑAR Y PUBLICAR AVISOS DE LEY	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	0.00	0.00
1.4 DESARROLLAR CONTENIDOS INTERNOS Y EXTERNOS, SEGÚN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.50
1.5 PUBLICAR EN CANALES INTERNOS Y EXTERNOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS.	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.25
1.6 DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOMBRILLA PARA LA ENTIDAD	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.50
1.7 ADELANTAR LOS PROCESOS DE MEDICIÓN, ANALISIS, MONITOREO Y MEJORA MEJORA	2.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.50
1.8 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMUNICACIÓN	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.25
1.9 APOYAR LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS PROMOCIONALES Y COMUNICACIONALES	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	0.25
2. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SGI EN LA UNIDAD	0.00																											
2.1 REALIZAR INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	14.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	3.50
2.2 REALIZAR AUDITORIA EXTERNA Y LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	10.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	2.50
2.3 FORMULAR Y MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	12.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	3.00
2.4 DQUIRIR PRUEBAS PSICOTÉCNICAS EN LÍNEA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES QUE REQUIERA LA UAED.	1.00	0.00	0.00	9.09	0.00	9.09	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A TRÁMITES DE CARA AL CIUDADANO.	0.00																											
3.1 MEJORAMIENTO DE FOCA	4.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		0.00		0.00		0.00		100.00	33.33	1.33
3.2 MPLEMENTAR MEJORAS DE LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES (AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS)	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		100.00	24.99	1.25
4. ANÁLISIS, ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO PRELIMINAR DE LA VENTANILLA VIRTUAL	0.00																											

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 1180 35 Afianzar una gestión pública efectiva

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
4.1 IMPLEMENTAR EL NUEVO CATASTRO EN LÍNEA	16.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	100.00	16.00
4.2 MPLEMENTAR PAGOS SEGUROS EN LÍNEA - PSE FASE II	10.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	18.18	1.82
5. CUMPLIR CON TIEMPOS DE ATENCIÓN, RADICACIÓN Y/O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES CANALES DE LA ENTIDAD.	0.00																											
5.1 REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN (PRESENCIAL, ESCRITO, TELEFÓNICO Y VIRTUAL)	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.35		100.00	24.99	1.50
5.2 REALIZAR MEJORAS A LOS CANALES DE ATENCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.50
6. IMPLEMENTAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00																											
6.1 FORMULAR EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019	1.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	75.00	0.75
6.2 EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.00	0.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	0.70
Total ponderación vertical																											100.00	
																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	36.52