

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
1180 13 Afianzar una gestión pública efectiva

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES				Millones de pesos 2017				
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia	
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
0				\$0		\$0.00		\$0.00
TOTAL				-\$7	REGISTRADO en el Banco de Proyectos			

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1. DESARROLLAR ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD	0.00																											
1.1 DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	1.50
1.2 DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS	6.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	1.50
1.3 ASEGURAR LA PUBLICACION DE LOS AVISOS DE LEY QUE GARANTICEN EL CIERRE DEL CENSO INMOBILIARIO DE LA VIGENCIA 2018. FINALES DE 2017 Y LA APERTURA DEL CENSO INMOBILIARIO 2019	4.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	50.00	2.00
2. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SGI EN LA UNIDAD	0.00																											
2.1 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN AL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3 CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	1.00
2.4 IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		6.00		6.00		6.00		6.00		5.00		5.00		100.00	33.00	1.32
2.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MEDIANTE LA VERIFICACION DE LOS ASPECTOS JURIDICOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE PARTICIPA LA GERENCIA CORPORATIVA	4.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.34		8.34		8.34		8.34		100.00	24.99	1.00
3. ANÁLISIS, ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO PRELIMINAR DE LA VENTANILLA VIRTUAL	0.00																											
3.1 DOCUMENTO DE ANÁLISIS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA VIRTUAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2 DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA VIRTUAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.3 DOCUMENTO DE DISEÑO PRELIMINAR PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA VIRTUAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.4 IMPLEMENTAR LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS PARA OBTENER INDICADORES DE SERVICIO A TRAVÉSDE UNA SOLUCIÓN EN BI	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. CUMPLIR CON TIEMPOS DE ATENCIÓN, RADICACIÓN Y/O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES CANALES DE LA ENTIDAD	0.00																											
4.1 FORTALECER EL SERVICIO AL CIUDADANO PRESTADO A TRAVÉS DE LOS CANALES: PRESENCIAL, ESCRITO, TELEFÓNICO Y VIRTUAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	10.00	0.80

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
1180 13 Afianzar una gestión pública efectiva

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
4.2 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	30.00	2.40	
5. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	0.00																												
5.1 IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS A AUTOMATIZAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
5.2 PRIORIZAR LOS PROCEDIMIENTOS A AUTOMATIZAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
5.3 RACIONALIZAR PROCEDIMIENTO 1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00	
6. IMPLEMENTAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																												
6.1 DISEÑO ESTRATEGIA DE ESPACIO DE PARTICIPACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
6.2 CONSTRUIR LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
6.3 IMPLEMENTACIÓN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										11.52

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

983 28 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES					Millones de pesos 2017				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
0		\$0	\$0.00			\$0.00			
TOTAL		-\$38	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2017

AVANCE A: 31/03/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL 100% DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ																													
1.1 ACTUALIZACIÓN JURÍDICA MASIVA Y PUNTUAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
1.2 RECONOCIMIENTO PREDIAL, EDICIÓN CARTOGRÁFICA Y MUTACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
1.3 CAPTURA DE OFERTAS DEL MERCADO A TRAVÉS DE OBSERVATORIO INMOBILIARIO CATASTRAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.4 DETERMINACIÓN DE MODELOS ECONÓMICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		60.00		40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5 CÁLCULO DE AVALÚOS Y ANÁLISIS DE CONSISTENCIA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.6 DEPURACIÓN DEL DATO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40	
2. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL ÁREA RURAL DE BOGOTÁ	0.00																												
2.1 ACTUALIZACIÓN JURÍDICA MASIVA Y PUNTUAL	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.2 RECONOCIMIENTO PREDIAL, EDICIÓN CARTOGRÁFICA Y MUTACIONES	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3 CÁLCULO DE AVALÚOS Y ANÁLISIS DE CONSISTENCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		45.00		45.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. INCORPORAR 175 NIVELES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE BOGOTÁ Y SUS ÁREAS DE INTERÉS INTEGRADA EN LA PLATAFORMA IDECA	0.00																												
3.1 DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DE CATASTRO EN EL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	0.02	
3.2 DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DE EDUACION EN EL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	12.00	25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	12.00	0.01	
3.3 DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DE SALUD EN EL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.00	25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	11.00	0.01	
3.4 DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.5 DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DE INFRAESTRUCTURA EN EL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.6 DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.7 DISPONER INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DE NORMA URBANISTICA EN EL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.8 DISPONER UN SERVICIO PARA LA GEOCODIFICACIÓN DE DIRECCIONES.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

983 28 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
4. INCREMENTAR EN 25.000 EL NÚMERO DE USUARIOS DEL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ, CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR.	0.00																												
4.1 GENERAR 3 NUEVAS VERSIONES DEL PORTAL A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES DE SOFTWARE QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
4.2 INICIAR EL PROCESO DE CAPTURA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A PARTIR DE SENSORES REMOTOS (DISEÑO DEL PLAN DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		10.00		20.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4.3 IMPLEMENTAR MEJORES PRÁCTICAS PARA LA USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO DEL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.4 REALIZAR EL DISEÑO DE AL MENOS UN PROTOTIPO PARA OPTIMIZAR PARA EL USO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MEDIANTE TÉCNICAS DE ANALÍTICA DE DATOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (HARDWARE, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD)	0.00																												
5.1 MANTENIMIENTO, Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS CON ELEMENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE	14.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00		5.00		15.00		5.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	35.00	4.90
5.2 MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS CON CONECTIVIDAD	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00		10.00		15.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	15.00	1.05
5.3 IMPLEMENTACIÓN (ESPECIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN) DE SOLUCIONES DE SOFTWARE QUE APOYAN LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		100.00	20.00	1.40
6. CUMPLIR EN UN 100% LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA	0.00																												
6.1 IMPLEMENTACIÓN (ESPECIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN) DE SOLUCIONES DE SOFTWARE QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES DE GOBIERNO EN LÍNEA	0.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		10.00		10.00		10.00		20.00		15.00		100.00	15.00	0.11
6.2 FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ¿ SGGI Y LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ¿ SGCN	1.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	15.00	0.23
6.3 FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE GOBIERNO ENLÍNEA AL INTERIOR DE LA UNIDAD	0.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		10.00		10.00		15.00		20.00		10.00		100.00	15.00	0.11
7. GENERAR \$3.000 MILLONES POR CONCEPTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 2017	0.00																												
7.1 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE FORTALEZCA Y SOPORTE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO A LOS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES DE LA UNIDAD	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7.2 DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO QUE POTENCIALICE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7.3 ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.	0.75	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		100.00	0.00	0.00
8. DISEÑAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE LA IDE REGIONAL	0.00																												

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020																													
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017																													
01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)																													
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital																													
983 28 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones																													
ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
8.1	ETAPA DE DIAGNÓSTICO IDE REGIONAL	1.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	20.00	25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	0.65
8.2	ETAPA DE DISEÑO IDE REGIONAL	2.00	6.00	6.00	12.00	12.00	12.00	6.00	12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		10.00		0.00		0.00		0.00		100.00	24.00	0.48
8.3	ETAPA DE CONSTRUCCION IDE REGIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		100.00	0.00	0.00
8.4	ETAPA DE PUESTA EN MARCHA DE LA IDE REGIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
9.	RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMUNALES DE UNA MUESTRA DE PREDIOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL, CON HASTA 10 UNIDADES HABITACIONALES	0.00																											
9.1	CONSULTAR LAS VARIABLES EN NOTARIAS Y SISTEMATIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.2	REALIZAR VISITAS A TERRENO, TOMA DE INFORMACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9.3	REALIZAR ANALISIS DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE LOS EQUIPAMIENTOS ENCONTRADOS EN LOS PREDIOS CON RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9.4	REALIZAR EL INFORME FINAL CON ANÁLISIS ESTADÍSTICOS GENERALES CON LOS RESULTADOS DEL PROCESO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10.	ELABORAR AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD	0.00																											
10.1	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y OFICINA NECESARIAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE LOS PREDIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		22.00		100.00	0.00	0.00
10.2	DETERMINAR LOS VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN QUE CONFORMAN EL AVALÚO COMERCIAL DE LOS PREDIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		22.00		100.00	0.00	0.00
10.3	ENTREGAR A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE LOS AVALÚOS COMERCIALES REQUERIDOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		15.00		15.00		15.00		15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11.	ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, TERRITORIAL Y CATASTRAL	0.00																											
11.1	ELABORAR PROPUESTA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO, TERRITORIAL Y CATASTRAL	5.00	0.00	0.00	50.00	50.00	40.00	40.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	4.50
Total ponderación vertical		100.00																											
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																											13.87		