

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2017

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$9,418	54.14	\$25,779	\$0	0.00	\$15,529	\$0	0.00	\$10,132	\$0	0.00	\$73,615	\$13,335	18.12
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,088	58.39	\$1,889	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,204	\$1,288	17.88
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,088	58.39	\$1,889	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,204	\$1,288	17.88
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$200	\$200	100.00	\$1,670	\$1,088	65.14	\$1,625	\$0	0.00	\$1,939	\$0	0.00	\$1,216	\$0	0.00	\$6,650	\$1,288	19.37

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	70.00	77.78%		
2017	90.00	90.00	86.80	96.44%	87.11%	
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	34.84%	

Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se gestionó la atención a la ciudadanía a través de los diversos canales de manera oportuna y eficiente, lo cual ha contribuido al logro de la meta propuesta. Se desarrollaron las auditorías de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad y las auditorías internas de calidad al SGI. Se continuó con el fortalecimiento de los demás subsistemas de gestión con los que cuenta la UAECD, dentro de los cuales se puede mencionar el fortaleciendo la Gestión documental del Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo con el nuevo procedimiento de COPASST. Igualmente se avanza en la implementación de control de seguridad de la información y se avanza en la estructuración del anexo técnico para contratar la consultoría para el fortalecimiento de los subsistemas de Seguridad de la Información y la actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.

72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	\$0	\$0	0.00	\$193	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$554	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	-----	------

Indicador(es)

(S) 392 Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2018	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2019	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	15.00	15.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Esta en desarrollo un proceso contractual que involucra diferentes componentes de tecnología dentro de los cuales se contempla el de virtualización de trámites en la entidad. Este proceso contractual se prevee culmine en el mes de noviembre de la presente vigencia.

Avances y Logros:

44 Gobierno y ciudadanía digital	\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$8,330	53.63	\$23,890	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,411	\$12,047	18.14
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$8,330	53.63	\$23,890	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,411	\$12,047	18.14
37 Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública	\$0	\$0	0.00	\$1,864	\$224	12.04	\$7,383	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$10,077	\$224	2.23

Indicador(es)

(C) 441 Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15.00	15.00	30.00	200.00%	
2017	65.00	65.00	105.00	161.54%	161.54%
2018	115.00	115.00	0.00	0.00%	
2019	165.00	165.00	0.00	0.00%	
2020	175.00	175.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2017

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$9,418	54.14	\$25,779	\$0	0.00	\$15,529	\$0	0.00	\$10,132	\$0	0.00	\$73,615	\$13,335	18.12																																													
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2016 se incorporaron 30 nuevos niveles de informacion en la IDE de Bogota. A 30 de septiembre, se incorporaron 75, para un acumulado de 105 nuevos niveles de informacion en la IDE de Bogota.																																																															
38 Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral	\$1,787	\$1,572	87.95	\$4,736	\$3,484	73.57	\$5,980	\$0	0.00	\$4,324	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$21,327	\$5,056	23.71																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 442 Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>50.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	100.00	100.00%		2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%	2018	100.00	100.00	0.00	0.00%		2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2017	100.00	100.00	0.00	0.00%	50.00%																																																										
2018	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																										
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2016, se incorporo el 100% del Censo Inmobiliario de Bogota en la base de datos catastral.																																																															
Durante el periodo enero a septiembre de 2017 se completó la ejecución de un 52.9% del total de actividades programadas en el cronograma asociado al cumplimiento de la meta, resaltando los siguientes logros: *Actualización jurídica de 10.431 predios (Urbanos y rurales). *Se realizó en el reconocimiento predial, visita en campo a 22.246 predios, de los cuales 13.021 se encuentran listos para ser mutados. * Se incorporación de 24.681 unidades prediales en propiedad horizontal y 2.655 en no propiedad horizontal. * Se realizó la captura de 19.928 ofertas del mercado, de las cuales una vez ajustadas 16.691 se consideran efectivas. * Se realizó la actualización de las tablas de valores para construcciones por usos y tipologías, generando 16 tablas actualizadas. * Se realizó la creación de 9 tablas de valor, correspondientes a contrucciones por tipología de predios en no Propiedad Horizontal. * Se realizó el avalúo comercial para 4.143 predios puntos muestra, correspondientes a Propiedad Horizontal. * Se realizó el diagnóstico para depuración de 4.843 predios, de los cuales 3.480 fueron depurados efectuando su mutación en la base catastral. Para la actualización catastral para la zona rural, se llevaron a cabo las siguientes actividades: * Se efectuó pre-reconocimiento a 6.314 lotes. * Se realizó en el reconocimiento predial, visita en campo a 2.808 predios, de los cuales 2.175 se encuentran listos para ser mutados. * Se realizó el recorrido a los 137 sectores rurales a reconocer para la identificación de ofertas y evaluación de variables que dan origen al avalúo, estableciendo la versión preliminar de Zonas Homogéneas Físicas Rurales.																																																															
39 Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,737	\$2,532	53.45	\$5,372	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$3,782	\$0	0.00	\$21,783	\$3,884	17.83																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 443 Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00% </td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>95.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	95.00	95.00	95.00	100.00%		2017	95.00	95.00	95.00	100.00%	100.00%	2018	95.00	95.00	0.00	0.00%		2019	95.00	95.00	0.00	0.00%		2020	95.00	95.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	95.00	95.00	95.00	100.00%																																																											
2017	95.00	95.00	95.00	100.00%	100.00%																																																										
2018	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																											
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																											
2020	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%																																																										
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: En cumplimiento de la meta, tanto a 31 de diciembre de 2016, como durante el periodo enero a septiembre de 2017, hubo una disponibilidad superior al 95% de los servicios de IDECA y Catastro en Linea.																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2017

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$9,418	54.14	\$25,779	\$0	0.00	\$15,529	\$0	0.00	\$10,132	\$0	0.00	\$73,615	\$13,335	18.12
40 Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información	\$874	\$793	90.73	\$4,194	\$2,089	49.81	\$5,155	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$13,223	\$2,882	21.80

Indicador(es)

(S) 444 Número de entes territoriales que contratan servicios

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2017	2.00	2.00	1.50	75.00%	87.50%
2018	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2019	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	3.50	al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A 31 de diciembre de 2016, se compartió conocimiento con otras entidades, así: a. En el marco del Contrato 115 del 27 de mayo de 2016, se realizó el Inventario de Propiedades Horizontales para uso residencial para una muestra estadística representativa de 1.653 unidades de propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá, con más de 10 unidades prediales. Producto del inventario, requerido por la Secretaría Distrital de Planeación se realizó un análisis estadístico de los resultados del proceso de captura de información de los equipamientos comunales.

b. En el marco del Contrato Interadministrativo 110-00128-269-0-2016, se elaboró la metodología para la preparación de los predios a inscribir en la base catastral por parte del Departamento Administrativo de La Defensoría del Espacio Público - DADEP. El documento establece los lineamientos y elementos necesarios para realizar las actividades de diagnóstico, análisis y clasificación de los predios Públicos de cesión, Públicos de no cesión y Fiscales del nivel central, clasificados en nivel Patrimonio que se encuentran dentro del Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales del Nivel Central del Distrito Capital, definiendo la ruta metodológica a aplicar para validar o depurar los predios según sea el caso, con el fin de lograr su correcta incorporación en la base de datos de la UAEDD e interrelación con la Base de datos del DADEP.

Durante el periodo enero a septiembre de 2017, en lo referente a la IDE Regional:

Etapa de diagnóstico: * Documento de Diseño aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, económico/financiero, aprobado por la SDP. *Ejecución de la cuarta y quinta jornada de capacitación.

Etapa de diseño: * Documento técnico del diseño de los aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, económico/financiero, entregado a la SPD para observaciones y posterior ajuste.

Etapa de construcción:

*Componente de datos: Base de datos geográfica poblada y estandarizada y propuesta de información de encuesta multipropósito a espacializar. *Componente Tecnológico: Se ha avanzado en la construcción del geovisor Versión 1.0

RAPE: Estructuración técnica, jurídica y financiera de un sistema de información geográfica, territorial y catastral

*Entrega informe final de recomendaciones para la conformación del sistema, el cual fue aprobado por parte de Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE Región Central.

TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$9,418	54.14	\$25,779	\$0	0.00	\$15,529	\$0	0.00	\$10,132	\$0	0.00	\$73,615	\$13,335	18.12
--	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %