

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,779	\$0	0.00	\$15,529	\$0	0.00	\$10,132	\$0	0.00	\$73,615	\$17,831	24.22		
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,204	\$1,958	27.18		
1180 Afianzar una gestión pública efectiva	\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$0	0.00	\$2,002	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00	\$7,204	\$1,958	27.18		
1 Implementar 4 Esquemas De Comunicacion Con Grupos De Interes	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Durante el año 2017 como aporte desde la comunicación interna a la socialización de los aspectos culturales institucionales, de identidad corporativa y fortalecimiento del conocimiento, se promovió la participación de los servidores en las actividades orientadas a ellos en el marco de los objetivos estratégicos y valores de la Entidad. A través de estrategias, campañas y medios que les permiten potenciar su labor propia para aportar al desarrollo de la misión de la entidad y el avance de la ciudad, la UAECDD desarrolló 57 campañas y piezas de temas prioritarios para los diferentes procesos de la Unidad; se elaboraron y publicaron desde el mes de julio, 24 boletines con 235 contenidos; se hicieron 278 publicaciones en pantallas con diversos temas; A través de la Intranet se emitieron 153 publicaciones, los diferentes procesos enviaron 331 solicitudes para el diseño de piezas gráficas, actualizaciones, divulgación, apoyo a eventos, imágenes, presentaciones, tomas fotográficas, textos, diagramas, esquemas y avisos. Con relación al componente de información externa durante el 2017 la Entidad definió como objetivo principal de trabajo: "Reflejar con fidelidad a Catastro como entidad que genera valor a partir de la información y que cuenta con un equipo de trabajo dispuesto, dinámico e innovador", para esto se escribieron y gestionaron 10 boletines y noticias, con información destacada de Catastro; se trabajó en la atención de 44 Grupos de Interés; se resolvieron 254 mesas de servicio con requerimientos para publicación en la Web; se publicaron 65 notas sobre el trabajo que realiza la entidad. También se actualizó la página Web con información sobre los trámites y servicios que ofrece la entidad y su misión y su misión en temas como: Censo Inmobiliario, la Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA, Datos Abiertos y Geográficos; visitas a comunidades, Transparencia y Plan Anticorrupción entre otros.	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$217	\$217	100.00	\$306	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,069	\$217	20.33
2 Implementar Al 100 % El Sistema Integrado De Gestion	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/12/2017): En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2017, se efectuó la custodia de documentos de archivo, manteniendo un promedio de custodia de 19.855 cajas x200 por la firma contratada para la prestación del servicio. Igualmente se efectuaron 1.320 consultas y traslado de expedientes que reposaban en la bodega de documentos del archivo. Con lo cual se asegura una adecuada gestión del archivo central de la entidad y se fortalece la gestión documental al interior de la entidad. Se aclara que esta gestión se desarrolló con recursos de reservas presupuestales.	(*) Creciente	Recursos	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00
3 Automatizar 6 Procedimientos Que Apoyan La Mision De La Entidad	0.00		0.00	1.00	0.67	67.00	2.00			2.00			1.00			6.00	0.67	11.17		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Con relación a esta meta, durante 2017, la UAECDD realizó la priorización de los procedimientos susceptibles de automatización, así como los trámites de mayor impacto en la UAECDD bien sea por el número de trámites recibidos durante la vigencia, el impacto de cara a la prestación de servicios a los ciudadanos y la interrelación de estos con los sistemas de información con los que cuenta la UAECDD, con base en lo anterior la entidad inició con el desarrollo de una metodología que incluye la especificación, diseño y programación de los procedimientos a automatizar, a la fecha se ha llevado a cabo el diagnóstico de los trámites Rectificación estrato, uso y destino, Certificación de cabida y linderos, Respuesta a revisión de avalúos, auto avalúos, Desenglobe NPH, y Certificaciones Manuales Conservación y sus procedimientos asociados.	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$221	\$181	81.85	\$176	\$0	0.00	\$676	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$1,363	\$181	13.26
4 Implementar Al 100 % Solucion Tecnologica Para La Atencion De Los Requerimientos De Los Ciudadanos	0.00		0.00	15.00	9.00	60.00	35.00			35.00			15.00			100.00	9.00	9.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Se suscribe el contrato con VIVELAB para la obtención de la ventanilla virtual de la entidad y el diseño y prototipado de una bodega de datos, a partir de los documentos de análisis, especificación y diseño elaborados por la UAECDD.	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$264	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$34	\$0	0.00	\$779	\$419	53.73
5 Mejorar En 30 % El Nivel De Confianza Ciudadana En La Entidad	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	5.00			10.00			10.00			30.00	5.00	16.67		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): En el marco del componente Atención y servicio al ciudadano, la UAECDD ha venido implementando mejores prácticas aplicables en el tema de servicio al ciudadano en el sector público, a partir de la utilización de modelos de atención, medición y respuesta a solicitudes, lo cual implica fortalecer la atención por los diferentes canales de atención de la Unidad, en este sentido durante 2017. En el canal presencial se radicaron 207.645 (trámites inmediatos y no inmediatos) distribuidos en los seis (6) superCADES donde la Unidad tiene presencia contando el nuevo SuperCADE de Engativa abierto en el 2017; por su parte, en el canal telefónico se atendieron un total de 22.124 llamadas; en el canal escrito se dio respuesta a 10.253 solicitudes efectuadas; por medio del canal virtual, a través del correo electrónico oficial de la entidad contactenos@catastrobogota.gov.co se recibieron 14.662 solicitudes; así mismo se generaron 560.415 certificaciones a través de catastro en línea.	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$363	\$359	98.99	\$484	\$0	0.00	\$393	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$1,506	\$359	23.85
6 Fortalecer 4 Espacios De Participacion Ciudadana En El Distrito	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Durante el 2017 se desarrolló un espacio de participación para el cual se dio al servicio de los ciudadanos la aplicación Bogotá Cambia, aplicación colaborativa de dinámica urbana, creada para capturar y reportar transformaciones de la ciudad con fotos georeferenciadas por GPS integradas a un mapa de la ciudad; en ella, cada registro aporta a complementar la información del censo inmobiliario, una de las tareas desarrolladas por la UAECDD de forma misional. A través de esta herramienta se obtuvieron 669 registros reportados: 542 nuevas construcciones, 91 demoliciones, 6 cambios de uso residencial a institucional, 29 cambios de uso residencial a comercial y 1 cambio de uso comercial a residencial.  De otro lado se definió un espacio de participación, correspondiente a una investigación cualitativa orientada a identificar y analizar, los principales factores que evalúan vendedores y compradores de inmuebles en la ciudad de Bogotá, determinantes en su disposición a pagar (compradores) o precio aceptable (vendedores). Para el cumplimiento del objeto, se definieron 14 grupos a los cuales se les aplicaron las siguientes herramientas cualitativas: 19 focus group, 9 estudios de caso y 21 entrevistas a profundidad.	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$49	\$49	100.00	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$249	\$49	19.63
9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral En La Entidad	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			1.00		0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Durante la vigencia 2017, se logró el fortalecimiento del sistema de gestión integral de la UAECDD, en sus diferentes subsistemas, a través de: La actualización de la documentación que soporta los procesos de la entidad en el marco de la nueva cadena de valor, de los cuadros de caracterización documental y avance del 80% de la actualización de Tablas de Retención Documental; ejecución del 100% del programa anual de auditorías de la vigencia 2017 en los plazos establecidos, el cual incluyó auditorías de gestión, evaluaciones y seguimientos de control interno (en total 101 informes) y las auditorías de calidad (10 informes); la implementación de controles de seguridad de la información en el marco del SGI; autoreporte de los estándares mínimos del SGI, de acuerdo a lo establecido en la Res. 1111 de 2017, generación del plan de mejora correspondiente, lográndose estructurar la documentación correspondiente a sus procedimientos. Es así como en el mes de julio de 2017, se desarrolló la auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad en las normas ISO9001 y NTCGP1000, mediante la	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$594	\$533	89.67	\$609	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$410	\$0	0.00	\$2,037	\$533	26.16

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
<b>44 Gobierno y ciudadanía digital</b>	\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,890	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,411	\$15,873	23.90		
<b>983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones</b>	\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,890	\$0	0.00	\$13,527	\$0	0.00	\$8,882	\$0	0.00	\$66,411	\$15,873	23.90		
<b>1 Actualizar Anualmente El 100 % Del Área Urbana Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): El proceso de actualización catastral vigencia 2018 para la ciudad de Bogotá, se clausuró mediante la Resolución 1990 del 20 de diciembre de 2017, obteniendo los siguientes resultados a nivel ciudad:  Se actualizaron 1.127 sectores. Bogotá cuenta con 2.587.226 predios y 283.240.678,98 metros cuadrados de área construida. Se actualizaron 2.584.809 predios. El valor catastral de los predios de la ciudad es de 590,55 billones de pesos. El área neta construida incorporada fue de 4,81 millones de metros cuadrados. La ciudad incrementó la cantidad de predios en 43.936, respecto a la vigencia anterior. * Se realizó cambio de nombre de propietario a 121.139 predios.  Específicamente, para la actualización vigencia 2018 del área urbana los resultados son:  * Se actualizaron 987 sectores urbanos. * Bogotá cuenta con 2.549.879 predios urbanos de los cuales 2.549.873 fueron actualizados. * El valor catastral de los predios urbanos de la ciudad es de 583,94 billones de pesos. * El área neta construida incorporada urbana es de 4,42 millones de metros cuadrados. * Se incorporaron 47.827 predios urbanos nuevos.	(*) Constante	Magnitud	\$1,708	\$1,493	87.40	\$4,451	\$3,940	88.52	\$5,980	\$0	0.00	\$4,324	\$0	0.00	\$4,500	\$0	0.00	\$20,963	\$5,433	25.92
<b>2 Actualizar El 100 % Del Área Rural Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.</b>	6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Específicamente, para la actualización vigencia 2018 del área rural los resultados son:  * Se actualizaron 140 sectores rurales y rurales con características urbanas. * Bogotá cuenta con 37.347 predios rurales, de los cuales 12.635 fueron actualizados. * El valor catastral de los predios rurales de la ciudad es de 6,6 billones de pesos. * El área neta construida rural incorporada es de 391.186 metros cuadrados. * Se incorporaron 1.912 predios rurales nuevos.	Suma	Recursos	\$79	\$79	99.97	\$471	\$471	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$550	\$550	99.97		
<b>3 Contar Con El 100 % Del Hardware, Software Y Conectividad Que Soporte La Operación De La Entidad.</b>	20.00	18.00	90.00	22.00	20.20	91.82	20.00			20.00			20.00			100.00	38.20	38.20		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): La gestión de esta meta durante la vigencia 2017, se resume así: -Bajo la modalidad de ELA, se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos de ArcGIS/ESRI -Bajo la modalidad de ULA, se adelantó la renovación del licenciamiento de los productos de ORACLE -Servicios integrales de licenciamiento para soportar la captura de datos en terreno del Censo Inmobiliario de Bogotá -Implementación de mantenimientos (correctivos, adaptativos y perfectivos) en los módulos que conforman el Sistema Administrativo y Financiero - SICAPITAL, incluyendo las modificaciones necesarias originadas por los cambios normativos, específicamente en lo que tiene que ver con la adopción por parte de la Entidad de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP -Implementación de mantenimientos (correctivos, adaptativos y perfectivos) en los módulos y funcionalidades que conforman el Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC -Implementación dentro del SIIC de un módulo para la gestión de avalúos comerciales. -Especificación y análisis de una solución para la gestión de Plusvalía e igualmente la elaboración de un anexo técnico para exploración de alternativas para la implementación de una solución para captura de información en terreno. -Generación/apropiación/visión de controles de seguridad de la información y de los entregables requeridos en el Modelo de Seguridad de la Información de la Unidad. -Análisis del Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC a la luz del modelo de dominio para la gestión del territorio (LADM por sus siglas en inglés, Land Administration Domain Model) y piloto de incorporación de datos de unas manzanas de la ciudad de Bogotá bajo el modelo. -Servicio integral de telefonía IP para las diferentes dependencias de la UAECDD. -Adquisición, instalación y configuración de equipos de red para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad. -Otras (ver ficha seguimie RESERVAS (a 30/06/2017): Con los recursos de las reservas presupuestales, se han llevado a cabo los mantenimientos en funcionalidades del Sistema de Información Catastral - SIIC.	Suma	Recursos	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,305	\$3,526	81.89	\$4,864	\$0	0.00	\$3,203	\$0	0.00	\$3,782	\$0	0.00	\$18,074	\$4,878	26.99
<b>4 Cumplir En Un 100 % Los Plazos Establecidos Por La Estrategia De Gobierno En Línea.</b>	0.00		0.00	100.00	67.80	67.80	100.00			100.00			0.00		0.00			0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): La gestión de esta meta durante la vigencia 2017, se resume así: 1. En lo que respecta al componente de servicios, se realizó la implementación (especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades de Catastro en Línea 2. En lo que respecta al componente de gestión, se realizó la implementación ( especificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en operación) de funcionalidades sobre los módulos que conforman SI-CAPITAL a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Internacionales Contables para el Sector Público - NICSP. Igualmente, se adelantó la revisión, ajuste y complemento del proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI, sus dos subprocesos y los procedimientos asociados. 3. En lo que respecta al componente de datos abiertos, se realizó la actualización (documental y de información) de los cuatros conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos, www.datos.gov.co, y se implementaron acciones por redes sociales tendientes a la divulgación de los mismos. Respecto a descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados, se tiene: a. Peticiones: 172 visitas y 1.234 descargas; b. Unidad de construcción: 424 visitas y 2.855 descargas; c. Predios-PH: 377 visitas y 3.391 descargas; d. Predio: 798 visitas y 6.842 descargas. 4. En lo que respecta al componente de seguridad y privacidad de la información: a. Se adelantó la campaña de sensibilización y apropiación del tema al interior de la Entidad; b. Se avanzó en la etapa pre-contratual para contratar la consultoría para el fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información ¿ SGI) y la actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio ¿ SGCN. En razón a no ser posible la contratación para la vigencia 2017, el proceso fue declarado en curso para la vigencia 2018.	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$559	\$70	12.60	\$507	\$0	0.00	\$2,770	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,836	\$70	1.83

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
<b>5 Incorporar 175 Niveles De Información Geográfica De Bogotá Y Sus Áreas De Interés Integrada En La Plataforma Ideca Incluyendo La Información De Infraestructura Y Redes, Dinámica De Construcción, Población E Información Pública.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Durante la vigencia 2017, se incorporaron a la plataforma IDECA 121 niveles de información, así:  * Se dispuso la información alfanumérica de CATASTRO como datos abiertos de acuerdo a lo programado * Se publicaron 6 nuevos niveles de información de EDUCACION en el portal de mapas de Bogotá * Se publicaron 9 nuevos niveles de información de SALUD en el portal de mapas de Bogotá * Se publicaron 10 nuevos niveles de información de ACTIVIDAD ECONOMICA * Se publicaron 19 nuevos niveles de información de INFRAESTRUCTURA (Movilidad) * Se publicaron 45 nuevos niveles de información de SERVICIOS PUBLICOS en el portal de mapas de Bogotá * Se publicaron 5 niveles de información de NORMA URBANISTICA (planeación Urbana) a través de servicios Web dispuestos por la SDP, quienes se comprometen a realizar un análisis de los servicios que podrán publicarse en la siguiente vigencia . * Adicionalmente en otras temáticas no programadas se publicaron nuevos niveles de información así: Ambiente (11), Gestión Pública (2), Gestión Social (3) y información de entidades territoriales y de planeamiento y Catastro (11); completando así 121 nuevos niveles de información dispuestos en el portal con su correspondiente documentación y superando la meta propuesta de 50 nuevos niveles.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	121.00	186.15	115.00			165.00			175.00				0.00		
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40	39.90	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40
<b>6 Generar 14000 Millones Por Concepto De Ventas De Productos Y Servicios En El Periodo 2016-2020</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Para lograr el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2017, se dio continuidad a la ejecución de 6 contratos con entidades distritales que se habían firmado en años anteriores relacionados con la elaboración de avalúos (5) y la definición y desarrollo de la Infraestructura de Datos Espacial (IDE) de alcance y cobertura regional. Adicionalmente, se firmaron dos contratos donde la entidad puso su conocimiento y experiencia en labores de campo al servicio de la Secretaría Distrital de Planeación, uno para la captura de equipamientos en Propiedad Horizontal con predios residenciales de menos de 10 unidades prediales y otro para realizar el piloto de aplicación del formulario de la encuesta de Sisben IV en el Distrito.  Adicionalmente, durante 2017 se firmaron 15 contratos con entidades distritales para la realización de avalúos por un valor total de \$4.467,954.857.  Ahora bien, por la ejecución de los contratos antes mencionados y las ventas de productos en tienda y planoteca, se logró una cifra de ingresos por valor de: \$3.876,987.379 de los \$3.914,514.031 facturados, cuya diferencia (\$38 millones) ingresará a la entidad en el primer trimestre de 2018.  Es de resaltar que los avalúos comerciales son una fuente importante de ingresos en la entidad, por lo cual se realizó ajuste al procedimiento y se está desarrollando una funcionalidad que permitirá realizar las actividades en forma más ágil y controlada, es así que se cuenta con el expediente digital y la transferencia automática.	Tipo de anualización	Magnitud	2.000.00	2.378.00	118.90	3.000.00	3.877.00	129.23	3.000.00			4.000.00			1.622.00			14.000.00	6.255.00	44.68	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$67	25.05	\$145	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,012	\$67	6.61	
<b>7 Compartir Con 10 Entes Territoriales E Instituciones El Conocimiento Y Capacidad De Catastro Para Capturar, Integrar Y Disponer Información.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): A través del convenio con Secretaría Distrital de Planeación para - Recolectar la información de equipamientos comunales de una muestra de predios en propiedad horizontal, con hasta 10 unidades habitacionales, como insumo del ajuste de la propuesta metodológica de estratificación socioeconómica urbana de Bogotá, D.C. - Contrato Interadministrativo 153 de 2017, se realizó la visita a 2.327 predios muestra en propiedad horizontal con 2 a 10 unidades residenciales localizados en las 19 localidades urbanas de la ciudad.  A través del convenio con SDP para prestar servicios para la realización la prueba piloto que permita la aplicación de encuestas utilizando la ficha de caracterización socioeconómica y el software para dispositivos móviles de captura, desarrollados para la metodología SISBEN IV por el Departamento Nacional de Planeación, que incorporan sistemas de georeferenciación y cartografía digital - Contrato Interadministrativo 237 de 2017, se visitaron 2.024 hogares en 10 localidades de la ciudad, aplicando la encuesta SISBEN IV con el uso de la nueva metodología planteada en el documento CONPEP 3877 de 2016 y los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.  En lo relacionado con elaborar avalúos comerciales requeridos por entidades externas para la ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad, se recibieron 1.937 solicitudes para la elaboración de avalúos comerciales provenientes en su mayoría de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano, Caja de Vivienda Popular y Secretaría Distrital de Integración Social, generando durante el 2017 un total de 1.424 avalúos comerciales. RESERVAS (a 31/12/2017): 1. Región Administrativa de Planificación Especial RAPE - Estructuración técnica, jurídica y financiera de un sistema de información geográfica, territorial y catastral: Se adelantó en un 100%, así: - Elaboración del documento propuesta para la conformación de un sistema de información geográfico, territorial y catastral, el cual fue aprobado por parte de Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE Región Central y presentación del Informe final de recomendaciones para la conformación del sistema, el cual fue aprobado por parte de Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE Región Central. 2. IDE Regional: Se ha adelantado en un 90%, así: a. Etapa de diagnóstico: Documento de Diagnóstico aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, económico/financiero, aprobado por la SDP y ejecución de seis jornadas de capacitación; b. Etapa de diseño: Documento técnico del diseño de los aspectos: datos, tecnología, jurídico/institucional, económico/financiero, aprobado por la SDP; c. Etapa de construcción: *Componente de datos: Base de datos geográfica poblada y estandarizada y propuesta de información de encuesta multipropósito a espacializar y Documento preliminar de construcción del componente de datos, incluye capítulo de encuesta multipropósito, *Componente Tecnológico: Construcción de la versión 1.0 del Portal de Mapas integrando la información de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional (fundamental) - 6 funcionalidades (Navegar en el mapa, activar capas, agregar IG, dibujar y medir, consultar IG y exportar IG). Pendiente observaciones y/o aprobación de la SDP; Construcción de la versión 2.0 del Portal de Mapas integrando la información de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional - 4 funcionalidades (Compartir mapa, agregar, editar y eliminar categoría, agregar, modificar o eliminar servicios y agregar metadatos). Se reportara como cumplido al 100% en 2018, una vez culmine la etapa de puesta en ma	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	2.00			2.00			2.00			10.00	5.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,604	\$2,318	64.31	\$5,010	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$11,888	\$3,111	26.17	
<b>8 Incrementar En 25000 El Numero De Usuarios Del Portal De Mapas De Bogota, Con Respeto A La Vigencia Anterior.</b> Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2017): Se incrementó el número de usuarios del portal de mapas de Bogotá respecto a la vigencia anterior en 19.725 usuarios. En la vigencia se alcanzaron 436.871 usuarios (línea	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	25,000.00	19,725.00	78.90	25,000.00			25,000.00			25,000.00					0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,774	\$1,723	97.13	\$883	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$3,488	\$1,723	49.41		

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017

## 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9 Complementar En 100000 Hectareas La Información Geográfica De Sensores Remotos Disponible En La Infraestructura De Datos Espaciales De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00			0.00		0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$6,500	\$0	0.00	
<b>TOTAL ENTIDAD 226-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</b>			<b>\$4,781</b>	<b>\$3,917</b>	<b>81.95</b>	<b>\$17,395</b>	<b>\$13,913</b>	<b>79.99</b>	<b>\$25,779</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$15,529</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$10,132</b>	<b>\$0</b>	<b>\$73,615</b>	<b>\$17,831</b>	<b>24.22</b>	

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.