

Avance III Trimestre
Programa de Transparencia y
Ética Pública –PTEP–. 2025
Octubre 2025




UAECD
Catastro Bogotá





Ejecución PTEP consolidado a septiembre




PROG. A SEPT.	EJEC. A SEPT.
69,91	70,50

PROG. MES	EJEC. MES
9,93	9,35

El PTEP se ejecuta con mayor valor al programado al mes de septiembre, debido a cumplimiento anticipado de actividad establecida para octubre. 9.2.1."Definición del plan de acción para la adaptación de los elementos de prevención de riesgo LA/FT"



Ejecución PTEP por ejes estratégicos consolidado a septiembre





Conclusiones

1. Con corte al mes de septiembre, el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025, avanza en mayor valor al programado para septiembre, en porcentaje de 70.50.
2. Con corte al mes de septiembre, se han terminado al 100%, 20 actividades.