

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 983 70 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
 Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

| INVERSIONES | | | Millones de pesos 2019 | | |
|--------------|---------------------|--------------|--|--------------------|--------|
| Año | Banco Proyectos IPC | Valor | Presupuesto Definitivo | Ejecución Vigencia | |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | -\$38 | REGISTRADO en el Banco de Proyectos | | |

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 31/12/2019

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | |
| 1. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL 100% DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ACTUALIZACIÓN COMPONENTE FÍSICO | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 4.95 | 6.00 | 18.50 | 9.00 | 19.33 | 9.00 | 6.53 | 11.00 | 9.41 | 11.00 | 1.84 | 11.00 | 5.19 | 11.00 | 3.25 | 12.00 | 10.26 | 12.00 | 17.52 | 1.00 | 2.22 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 1.2 ACTUALIZACIÓN COMPONENTE JURÍDICO | 4.00 | 16.66 | 16.66 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 16.66 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.35 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 16.66 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.37 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 4.00 | |
| 1.3 ACTUALIZACIÓN COMPONENTE ECONÓMICO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.37 | 10.00 | 13.73 | 10.00 | 13.28 | 10.00 | 12.73 | 10.00 | 6.95 | 10.00 | 9.18 | 10.00 | 10.14 | 10.00 | 2.43 | 10.00 | 3.51 | 10.00 | 8.68 | 6.00 | 14.00 | 100.00 | 100.00 | 11.00 | |
| 2. UNIFICACIÓN, MATERIALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA NOMENCLATURA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 UNIFICACIÓN, MATERIALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LA NOMENCLATURA | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 20.00 | 12.50 | 26.30 | 12.50 | 6.03 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | |
| 3. INCORPORAR 175 NIVELES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE BOGOTÁ Y SUS ÁREAS DE INTERÉS INTEGRADA EN LA PLATAFORMA IDECA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 DISPONER UN SERVICIO PARA LA GEOCODIFICACIÓN DE DIRECCIONES. | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| 4. MANTENER ACTUALIZADO EL 20% DE LAS CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA IDE DE BOGOTÁ. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 ACTUALIZAR EL 20% DE LOS DATOS TEMÁTICOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA IDECA | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 32.50 | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 99.00 | 1.98 | |
| 4.2 IMPLEMENTAR PROTOTIPO DE ANALÍTICA DE DATOS CONFORME A LA ARQUITECTURA Y METODOLOGÍA PROPUESTA. | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | |
| 5. INCREMENTAR EN 25.000 EL NÚMERO DE USUARIOS DEL PORTAL DE MAPAS DE BOGOTÁ, CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 FORTALECER Y MANTENER LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA BOGOTÁ Y SUS APLICACIONES | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | |
| 6. COMPLEMENTAR EN 100.000 HECTÁREAS LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SENSORES REMOTOS DISPONIBLE EN LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE BOGOTÁ. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 REALIZAR EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMPLEMENTADA CON SENSORES REMOTOS (ÁREA URBANA) | 5.00 | 5.00 | 6.70 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 6.30 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | |
| 6.2 EJECUTAR LAS ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REQUERIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA | 17.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 30.00 | 5.00 | 21.00 | 100.00 | 100.00 | 17.00 | |
| 7. GESTIONAR LA DECLARATORIA DEL SINIESTRO, CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE FONADE. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (HARDWARE, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 983 70 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | |
| 8.1 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS CON ELEMENTOS DE HARDWARE, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 |
| 8.2 IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO (ESPECIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN) DE SOLUCIONES DE SOFTWARE QUE APOYAN LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 100.00 | 99.00 | 9.90 |
| 9. CUMPLIR EN UN 100% LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 0.50 |
| 9.2 GESTIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ENTIDAD | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.50 |
| 9.3 GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 0.50 |
| 9.4 ACTUALIZACIÓN EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 0.50 |
| 10. GENERAR \$2.005 MILLONES POR CONCEPTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 2019 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA UAEC. | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 0.50 |
| 10.2 ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. | 0.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 0.25 |
| 10.3 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL (CRM) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 0.25 |
| 11. ELABORAR Y ENTREGAR AVALÚOS COMERCIALES, REQUERIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE AVALÚOS COMERCIALES REQUERIDOS POR ENTIDADES EXTERNAS | 10.00 | 8.33 | 4.69 | 8.33 | 5.67 | 8.33 | 5.53 | 8.33 | 2.33 | 8.33 | 7.19 | 8.33 | 3.81 | 8.33 | 6.97 | 8.33 | 5.20 | 8.33 | 4.47 | 8.33 | 5.58 | 8.33 | 5.64 | 8.37 | 42.51 | 100.00 | 99.59 | 9.96 |
| 12. COMPARTIR EL CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD DE CATASTRO PARA CAPTURAR, INTEGRAR Y DISPONER INFORMACIÓN | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 FOMENTAR EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS GEOGRÁFICOS DEL DISTRITO | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 4.00 |
| 12.2 MANTENER Y DAR SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES QUE SE OPERAN DESDE IDECA | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 |
| 12.3 FORTALECER LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN PUNTOS GEODÉSICOS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES GEODÉSICAS SATELITALES GEORED. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 |

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.84

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 1180 44 Afianzar una gestión pública efectiva

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

| INVERSIONES | | | | Millones de pesos 2019 | |
|--------------|-------|-----------|-------------|--|--------------------|
| Año | Banco | Proyectos | Valor | Presupuesto Definitivo | Ejecución Vigencia |
| | IPC | | | | |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | -\$7 | REGISTRADO en el Banco de Proyectos | |

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 31/12/2019

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad | |
|--|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|--------|---------------------|-------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | |
| 1. DESARROLLAR ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DE LA VIGENCIA Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA LA VIGENCIA, ASÍ COMO SU SEGUIMIENTO. | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 19.00 | 9.00 | 20.00 | 9.00 | 20.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | |
| 1.2 ACTUALIZAR LAS BASE DE DATOS DE GRUPOS DE INTERÉS EN LA VIGENCIA 2019 PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | |
| 1.3 DISEÑAR Y PUBLICAR AVISOS DE LEY | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 50.00 | 8.34 | 30.00 | 8.34 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | |
| 1.4 DESARROLLAR CONTENIDOS INTERNOS Y EXTERNOS, SEGÚN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES | 2.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 6.00 | 8.33 | 7.00 | 8.33 | 7.01 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 15.01 | 8.34 | 10.00 | 8.35 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | |
| 1.5 PUBLICAR EN CANALES INTERNOS Y EXTERNOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS. | 1.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 6.00 | 8.33 | 7.00 | 8.33 | 7.01 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 15.01 | 8.34 | 10.00 | 8.35 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | |
| 1.6 DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOMBRILLA PARA LA ENTIDAD | 2.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 25.03 | 8.34 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | |
| 1.7 ADELANTAR LOS PROCESOS DE MEDICIÓN, ANALISIS, MONITOREO Y MEJORA MEJORA | 2.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.40 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 9.96 | 8.34 | 5.00 | 8.35 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | |
| 1.8 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMUNICACIÓN | 1.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 25.03 | 8.34 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | |
| 1.9 APOYAR LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS PROMOCIONALES Y COMUNICACIONALES | 1.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 10.00 | 8.33 | 10.00 | 8.33 | 10.01 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 9.01 | 8.34 | 9.00 | 8.35 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | |
| 2. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SGI EN LA UNIDAD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 REALIZAR INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 14.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.34 | 10.90 | 8.35 | 5.93 | 100.00 | 100.00 | 14.00 | |
| 2.2 REALIZAR AUDITORIA EXTERNA Y LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD | 10.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 26.70 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 25.00 | 8.33 | 6.65 | 8.33 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 |
| 2.3 FORMULAR Y MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 12.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 9.60 | 8.33 | 9.70 | 8.33 | 9.71 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 6.67 | 8.33 | 4.20 | 8.34 | 9.00 | 8.34 | 7.00 | 8.35 | 9.90 | 100.00 | 99.10 | 11.89 | |
| 2.4 DQUIRIR PRUEBAS PSICOTÉCNICAS EN LÍNEA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES QUE REQUIERA LA UAED. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 90.00 | 9.09 | 10.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | |
| 3. INTERVENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A TRÁMITES DE CARA AL CIUDADANO. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 MEJORAMIENTO DE FOCA | 4.00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.12 | 100.00 | 100.00 | 4.00 |
| 3.2 MPLEMENTAR MEJORAS DE LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES (AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS) | 5.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 2.10 | 8.33 | 14.57 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 41.68 | 8.33 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | |
| 4. ANÁLISIS, ESPECIFICACIÓN Y DISEÑO PRELIMINAR DE LA VENTANILLA VIRTUAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
 1180 44 Afianzar una gestión pública efectiva

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | |
| 4.1 IMPLEMENTAR EL NUEVO CATASTRO EN LÍNEA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 16.00 |
| 4.2 MPLEMENTAR PAGOS SEGUROS EN LÍNEA - PSE FASE II | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.10 | 9.10 | 100.00 | 100.00 | 10.00 |
| 5. CUMPLIR CON TIEMPOS DE ATENCIÓN, RADICACIÓN Y/O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES CANALES DE LA ENTIDAD. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN (PRESENCIAL, ESCRITO, TELEFÓNICO Y VIRTUAL) | 6.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.35 | 8.37 | 100.00 | 100.00 | 6.00 |
| 5.2 REALIZAR MEJORAS A LOS CANALES DE ATENCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 |
| 6. IMPLEMENTAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 FORMULAR EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| 6.2 EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 16.00 | 12.50 | 17.00 | 12.50 | 18.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.50 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 |
| Total ponderación vertical | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.89 |