

			2026								
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Reserva Programada	Reserva Ejecutada	%	
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$38.983,14	\$23.223,50	59,57%			\$3.770,84	9,67%	\$2.179,37	\$1.049,26		
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable	\$27.200,88	\$16.354,89	60,13%			\$2.331,38	8,57%	\$1.587,19	\$768,64		
7966-Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C	\$16.196,64	\$10.096,12	62,33%			\$1.571,37	9,70%	\$924,17	\$480,46		
1 - Ejecutar el 100 Porcentaje del cronograma de actividades de Censo	Constante Magnitud: 100,00	26,12	26,12%	26,12	26,12%			\$726,22	\$287,56	8,25%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$8.803,37	\$5.872,40	66,71%		\$1.011,41	11,49%				
2 - Prestar por demanda el 100 Porcentaje de los servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional	Constante Magnitud: 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			\$2,27	\$0,00	0,08%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$3.003,00	\$3,82	0,13%		\$3,23	0,11%				
3 - Atender el 100 Porcentaje de los trámites programados de conservación	Constante Magnitud: 100,00	61,08	61,08%	61,08	61,08%			\$195,68	\$192,91	4,46%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$4.390,26	\$4.219,90	96,12%		\$556,73	12,68%				
8092-Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales para facilitar la producción, integración, explotación de información geográfica y catastral para potenciar la toma de decisiones en Bogotá	\$4.689,10	\$3.475,53	74,12%			\$432,81	9,23%	\$570,19	\$210,05		
1 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las acciones para la producción y uso de los recursos implementados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá	Constante Magnitud: 100,00	20,21	20,21%	20,21	20,21%			\$9,10	\$8,63	0,58%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$1.576,75	\$1.348,76	85,54%		\$156,53	9,93%				
2 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las acciones para potenciar la toma de decisiones y generación de valor público a partir de la explotación de datos	Constante Magnitud: 100,00	30,00	30,00%	30,00	30,00%			\$5,04	\$5,04	0,25%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$1.999,09	\$1.277,40	63,90%		\$144,08	7,21%				
3 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actividades para optimizar la gestión catastral a partir de técnicas innovadoras de captura y procesamiento geográfico	Constante Magnitud: 100,00	13,33	13,33%	13,33	13,33%			\$556,05	\$196,38	49,95%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$1.113,26	\$849,37	76,30%		\$132,20	11,87%				
8103-Fortalecimiento del acceso y cobertura de los servicios y trámites digitales de la UAEDD en Bogotá D.C.	\$6.315,14	\$2.783,24	44,07%			\$327,20	5,18%	\$92,83	\$78,12		
1 - Incrementar en 4 Porcentaje la satisfacción al ciudadano a partir de la línea base	Crecente Magnitud: 0,00	0,00		0,00				\$55,40	\$41,55		
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00					
2 - Cumplir al 100 Porcentaje la estrategia de servicio al ciudadano	Constante Magnitud: 100,00	17,20	17,20%	17,20	17,20%			\$0,59	\$0,00	0,06%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$957,25	\$956,40	99,91%		\$122,63	12,81%				
3 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de racionalización de trámites catastrales incluyendo el nivel tecnológico	Constante Magnitud: 1,00	0,24	24,00%	0,24	24,00%			\$36,84	\$36,57	0,70%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$5.257,89	\$1.826,84	34,74%		\$204,57	3,89%				
4 - Mantener en 8,72 Unidad(es) la satisfacción de los grupos de valor	Constante Magnitud: 8,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$100,00	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%				
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	\$11.782,26	\$6.868,61	58,30%			\$1.439,47	12,22%	\$592,18	\$280,62		
8099-Fortalecimiento tecnológico e institucional orientado a la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía en Bogotá D.C.	\$11.782,26	\$6.868,61	58,30%			\$1.439,47	12,22%	\$592,18	\$280,62		
1 - Ejecutar el 100 Porcentaje del conjunto de proyectos tecnológicos asociados al PETI que cuenten con recursos y se encuentren aprobados; con el fin de cumplir con los servicios de infraestructura estipulados	Constante Magnitud: 100,00	20,16	20,16%	20,16	20,16%			\$354,35	\$112,40	4,88%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$7.254,44	\$3.004,03	41,41%		\$802,37	11,06%				
2 - Cumplir el 100 Porcentaje del Plan de mercadeo institucional y la estrategia comercial de la UAEDD	Constante Magnitud: 100,00	33,94	33,94%	33,94	33,94%			\$10,46	\$5,75	1,10%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$947,10	\$672,58	71,01%		\$99,05	10,46%				
3 - Ejecutar el 100 Porcentaje del Plan Estratégico de Talento Humano	Constante Magnitud: 100,00	22,45	22,45%	22,45	22,45%			\$77,08	\$58,54	20,38%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$378,29	\$214,21	56,63%		\$38,87	10,27%				
4 - Cumplir el 100 Porcentaje de los planes operativos	Constante Magnitud: 100,00	19,25	19,25%	19,25	19,25%			\$79,24	\$79,24	3,78%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$2.095,12	\$1.994,77	95,21%		\$380,67	18,17%				
5 - Cumplir el 100 Porcentaje del plan de sostenibilidad de MIPG	Constante Magnitud: 100,00	30,25	30,25%	30,25	30,25%			\$71,04	\$24,69	6,42%	
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$1.107,31	\$983,02	88,78%		\$118,52	10,70%				
Total Entidad o Alcaldía Local	\$38.983,13	\$23.223,50	59,57%			\$3.770,86	9,67%	\$2.179,36	\$1.049,26		