

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020

### 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL					
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$22,952	\$15,108	65.82	\$89,674	\$73,626	82.10			
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,706	90.30	\$1,845	\$1,842	99.81	\$1,348	\$1,127	83.55	\$7,146	\$6,632	92.81			
1180 Afianzar una gestión pública efectiva			\$200	\$200	100.00	\$1,863	\$1,758	94.36	\$1,889	\$1,706	90.30	\$1,845	\$1,842	99.81	\$1,348	\$1,127	83.55	\$7,146	\$6,632	92.81			
1 Implementar 4 Esquemas De Comunicacion Con Grupos De Interes			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	4.00	3.42	85.50			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): En desarrollo del plan de comunicaciones 2020, se han desarrollado las siguientes actividades: - Campaña para promover la atención de la entidad por los canales virtuales en atención a la pandemia generada por el COVID-19 - Divulgación de los resultados del Censo Vigencia 2020 a medios de comunicación y ciudadanía en general a través de un Facebook Live con el Director de la entidad y a los gerentes del sector inmobiliario en un Webinar organizado en el marco del convenio con Finca Raíz. - Se diseñó la marca y estrategia de Go Catastral para promover a la entidad en su rol de gestor/operador del servicio público de gestión catastral con enfoque multipropósito, actualmente en etapa de posicionamiento.			Suma	Recursos	0.00	\$0	\$0	0.00	\$217	\$217	100.00	\$250	\$250	100.00	\$219	\$219	100.00	\$246	\$143	58.00	\$933	\$829	88.90
2 Implementar Al 100 % El Sistema Integrado De Gestion			70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento			Suma	Recursos	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$200	\$200	100.00
3 Automatizar 6 Procedimientos Que Apoyan La Mision De La Entidad			0.00		0.00	1.00	0.67	67.00	2.33	2.33	100.00	3.00	2.98	99.33	0.02	0.00	0.00	6.00	5.98	99.67			
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/05/2020): Durante el cuatrienio se automatizaron actividades de los siguientes procedimientos: Reconocimiento predial, Actualización cartográfica masiva, Certificación de Cabida y linderos, Captura y ajuste de ofertas del mercado inmobiliario y Avalúos Comerciales. Igualmente, se desarrolló un formulario que brinda soporte a los usuarios en la radicación de trámites a través de Catastro en línea y se desarrolló e implementó el aplicativo Captura de terreno - CT, el cual permite gestionar la ficha de la visita técnica que realizan los servidores de la entidad.  Durante el 2019 se realizó la implementación de los componentes no funcionales y la automatización de los procedimientos "Captura y ajuste de ofertas del mercado inmobiliario" y "Avalúos Comerciales".  Está pendiente la gestión del desarrollo y pruebas parciales de aceptación para el procedimiento: "Desenglobe - Englobe - NPH", el cual se espera culminar en el mes de julio de 2020.			Suma	Recursos	0.00	\$0	\$0	0.00	\$221	\$181	81.85	\$176	\$176	100.00	\$300	\$300	100.00	\$697	\$657	94.25			
4 Implementar Al 100 % Solucion Tecnologica Para La Atencion De Los Requerimientos De Los Ciudadanos			0.00		0.00	15.00	9.00	60.00	41.00	41.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00			
Estado: Finalizada por cumplimiento			Suma	Recursos	0.00	\$0	\$0	0.00	\$419	\$419	100.00	\$209	\$209	100.00	\$347	\$347	100.00	\$975	\$975	100.00			
5 Mejorar En 30 % El Nivel De Confianza Ciudadana En La Entidad			0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	4.30	43.00	30.00	24.30	81.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): En aras de aumentar el nivel de confianza ciudadana, se han realizado las siguientes acciones durante 2020: CANAL PRESENCIAL: El número de servicios atendidos en los seis (6) superCADES donde la Unidad tiene cobertura hasta mayo es de 58,038 ciudadanos. CANAL VIRTUAL: 187,919 certificaciones expedidas a través de catastro en línea y otros (inscripción al censo catastral y certificaciones catastrales) 30,437, para un total de 218,356 atenciones. CONTACTENOS: 375 correos atendidos. SDQS: 1,272 requerimientos atendidos. CANAL ESCRITO: 3,726 Cordis atendidos CANAL TELEFONICO: -Llamadas atendidas: 5,081 -Call center: 1,187 atenciones -Consultas IVR: 764			Suma	Recursos	0.00	\$0	\$0	0.00	\$363	\$359	98.99	\$496	\$494	99.74	\$594	\$590	99.41	\$739	\$658	88.99	\$2,191	\$2,102	95.90
6 Fortalecer 4 Espacios De Participacion Ciudadana En El Distrito			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	4.00	4.00	100.00			
Estado: Finalizada por cumplimiento			Suma	Recursos	0.00	\$0	\$0	0.00	\$49	\$49	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$49	\$49	100.00			
9 Mantener 1 Sistema De Gestion Integral En La Entidad			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00			
Estado: Finalizada por cumplimiento			Suma	Recursos	0.00	\$0	\$0	0.00	\$594	\$533	89.67	\$759	\$577	76.01	\$0	\$0	0.00	\$1,353	\$1,110	82.01			
10 Gestionar El 100 % Del Plan De Adecuación Y Sosstenibilidad Sig - Mipg			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.10	99.10	100.00	43.00	43.00				0.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Se formuló el plan de trabajo de adecuación y sostenibilidad del MIPG para la vigencia 2020. Se efectuó el monitoreo al plan de trabajo con un avance del 43% a 31/05/2020. Se han desarrollado varias auditorías entre ellas las correspondientes al proceso de Captura de información y Disposición de información. Para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAECDD, el Plan Anual de Auditorías se ha ejecutado a corde con la programación. Se ha realizado la auditoría reconocimiento predial - Fuentes Secundarias- Observatorio Técnico Catastral OTC. Censo Catastral vigencia 2020. Se diseñó y encuantra en ejecución el Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2020 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés.			Suma	Recursos	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$385	\$385	99.99	\$363	\$326	89.83	\$748	\$711	95.06			
44 Gobierno y ciudadanía digital			\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$20,425	85.88	\$17,030	\$16,715	98.16	\$21,603	\$13,981	64.72	\$82,528	\$66,994	81.18			
983 Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones			\$4,581	\$3,717	81.16	\$15,532	\$12,156	78.26	\$23,783	\$20,425	85.88	\$17,030	\$16,715	98.16	\$21,603	\$13,981	64.72	\$82,528	\$66,994	81.18			
1 Actualizar Anualmente El 100 % Del Área Urbana Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios.			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00				0.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): En lo que respecta a la base de datos predial actualizada del área urbana de Bogotá, de 2016 a 2019 tuvo un cumplimiento del 100% para cada vigencia. No obstante para 2020 y en consideración a la emergencia económica, social y de salud pública generada por la pandemia del COVID-19, la UAECDD, en vista de las limitaciones para realizar el trabajo de campo y demás actividades de pre-reconocimiento y reconocimiento, ha determinado no realizar el Censo Inmobiliario de Bogotá con la metodología acostumbrada, sino estableciendo el incremento del avalúo catastral de los predios de la ciudad mediante el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural - IIVIUR.			Suma	Recursos	87.40	\$4,451	\$3,940	88.52	\$6,059	\$4,566	75.36	\$6,541	\$6,473	98.96	\$7,492	\$6,177	82.45	\$26,251	\$22,649	86.28			

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020**

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Actualizar El 100 % Del Área Rural Respecto De Los Cambios Identificados En Los Aspectos Físicos, Jurídicos Y Económicos De Los Predios. <b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	94.00	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$79	\$79	99.97	\$471	\$471	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$550	\$550	99.97
3 Contar Con El 100 % Del Hardware, Software Y Conectividad Que Soporte La Operación De La Entidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Las principales actividades desarrolladas durante 2020 son: a. Adquisición, puesta en operación: Certificados digitales seguros, Servicios de soporte actualización y mantenimiento licencias Oracle incluyendo el soporte avanzado ACS productos Oracle, créditos en la nube de Azure, licenciamiento ELA, servicios de contingencia y canales de comunicación e internet, servicios de soporte premier para la plataforma Microsoft, Alquiler soporte y mantenimiento de computadores para la UAECD, servicios de Nube Pública III, renovación del licenciamiento del Software SAS y soporte técnico, adopción del protocolo IPV6, adquisición cassette DataCartridge LTO-6, suscripción del licenciamiento Office 365. b. Implementación: Componente tecnológico para el cálculo y liquidación de plusvalía Fase II (Estandarización de parámetros por tipo de producto inmobiliario para el cálculo del valor residual como metodología valoratoria), Implementación del nuevo modelo de datos de la base de datos geográfica (Migración del nuevo modelo de datos de la base de datos geográfica), Sesiones de trabajo para el apoyo de la configuración de carpetas físicas y de las series documentales a la SAF, se realizó el desarrollando y se ejecutaron las pruebas del captador de terreno- CT, desarrollo de un servicio para el intercambio de información relacionada con el cambio de nombre.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	18.00	90.00	22.00	20.20	91.82	21.80	21.80	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	8.00	40.00	100.00	88.00	88.00
	Suma	Recursos	\$1,919	\$1,352	70.47	\$4,305	\$3,526	81.89	\$5,028	\$4,689	93.25	\$6,125	\$6,123	99.97	\$6,539	\$4,845	74.10	\$23,916	\$20,535	85.86
4 Cumplir En Un 100 % Los Plazos Establecidos Por La Estrategia De Gobierno En Línea. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): SGS: Actualización del documento declaración de aplicabilidad de la Unidad, generación de documento propuesta de política de teletrabajo, elaboración de instrumento de validación de políticas y controles de seguridad de la información, elaboración del instrumento de y matriz de riesgos. PDD: Registro de base de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, base de datos de seguridad y control de acceso a edificios con información personal de la Entidad. GD: Actualización sección de Transparencia, medición de desempeño a través del FURAG temas tecnología, plan para desarrollo PETIC, análisis y diagnóstico de nivel de madurez de la gestión de TI, recolección de la información para el análisis y diagnóstico de las rupturas estratégicas de la gestión de TI, plan de acción para el ejercicio de arquitectura empresarial, actualización del procedimiento soporte de aplicaciones y del procedimiento de gestión de cambios y liberaciones, creación del instrumento para el seguimiento de los requerimientos que se envían a la Gerencia de Tecnología, diagnóstico de identificación de las capacidades (personas, procesos y herramientas) necesarias para realizar ejercicios de arquitectura empresarial. SGCN: Socialización y divulgación a los líderes de continuidad de la Entidad del plan de divulgación y el Plan de Capacitación, realización del estudio de mercado para la adquisición de la solución de software para la gestión de SGCN, SGSI y revisión estudios con Oracle para contar con una infraestructura en la Nube.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	67.80	67.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	42.00	42.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$559	\$70	12.60	\$592	\$585	98.72	\$211	\$211	100.00	\$278	\$277	99.34	\$1,640	\$1,143	69.66	
5 Incorporar 175 Niveles De Información Geográfica De Bogotá Y Sus Áreas De Interés Integrada En La Plataforma Ideca Incluyendo La Información De Infraestructura Y Redes, Dinámica De Construcción, Población E Inversión Pública. <b>Estado: Finalizada por cumplimiento</b>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	30.00	200.00	65.00	121.00	186.15	175.00	208.00	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$40	39.90	\$81	\$81	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$181	\$121	66.84	
6 Generar 18500 Millones Por Concepto De Ventas De Productos Y Servicios En El Período 2016-2020 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Los ingresos efectivos recibidos a 31/05/2020 ascienden a la suma de \$1.651.970.094 por concepto de venta de productos y servicios.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2,000.00	2,378.00	118.90	3,000.00	3,877.00	129.23	3,000.00	5,740.00	191.33	3,405.00	5,019.00	147.40	1,486.00	1,652.00	111.17	18,500.00	18,666.00	100.90
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$67	25.05	\$208	\$208	100.00	\$268	\$268	100.00	\$272	\$233	85.73	\$1,015	\$776	76.46
7 Compartir Con 10 Entes Territoriales E Instituciones El Conocimiento Y Capacidad De Catastro Para Capturar, Integrar Y Disponer Información. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Se entregaron 217 avalúos comerciales para entidades que solicitaron el servicio, en desarrollo de sus proyectos. De los avalúos entregados la mayor concentración de solicitudes están en las siguientes Entidades: Instituto de Desarrollo Urbano, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital. La medición de la magnitud es anual. De otra parte y con el ánimo de continuar con las tareas programadas en el convenio con el Servicio Geológico Colombiano SGC, se realizó exploración de los datos de contacto de los funcionarios directivos a fin de dirigir los oficios para tramitar los permisos para la ocupación de los puntos geodésicos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	3.00	150.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	10.00	9.00	90.00
	Suma	Recursos	\$874	\$793	90.73	\$3,604	\$2,318	64.31	\$4,957	\$4,475	90.29	\$3,198	\$2,954	92.36	\$1,736	\$943	54.33	\$14,369	\$11,483	79.91
8 Incrementar En 25000 El Numero De Usuarios Del Portal De Mapas De Bogota, Con Respecto A La Vigencia Anterior. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Como parte de las estrategias de promoción para el uso de los datos geográficos, así como el robustecimiento de los canales de acceso a la información, se logró un total acumulado de 568.899 usuarios en Mapas Bogotá.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,725.00	78.90	25,000.00	302,977.00	*****	25,000.00	425,224.00	*****	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,774	\$1,723	97.13	\$358	\$340	95.10	\$493	\$493	99.98	\$713	\$504	70.69	\$3,339	\$3,061	91.68	
9 Complementar En 100000 Hectareas La Información Geográfica De Sensores Remotos Disponible En La Infraestructura De Datos Espaciales De Bogotá. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Esta meta tiene como insumo los productos de información geográfica generados en la ejecución del contrato n.º 235 de 2018, continúa suspendido hasta el 1 de junio de 2020 inclusive debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19, reiniciándose el 2 de junio de 2020. La inventaria se encuentra revisando las fotografías aéreas entregadas por el contratista INCI GE antes del inicio de la suspensión del contrato.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	70.00	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	70.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,500	\$5,481	84.32	\$0	\$0	0.00	\$4,246	\$684	16.11	\$10,746	\$6,165	57.37
10 Mantener Actualizado El 35 % De Las Capas De Información Geográfica De La Ide De Bogotá <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2020): Con la actualización de los niveles de información del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público Lote de Patrimonio Inmobiliario, Perímetro Urbanización, Linderos DADEP, Señal SITP, Cobertizo SITP, Banca, Caneca, Indicador de Espacio Público Total, Indicador de Espacio Público Verde, Indicador de Espacio Público Efectivo y Espacio Público Recibido, se acumularon 52 datos temáticos actualizados.</small>	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	29.47	147.35	35.00	35.79	102.26	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$194	\$194	100.00	\$327	\$318	97.14	\$521	\$511	98.20	

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2020

**226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>TOTAL ENTIDAD 226-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL</b>	\$4,781	\$3,917	81.95	\$17,395	\$13,913	79.99	\$25,672	\$22,131	86.21	\$18,875	\$18,557	98.32	\$22,952	\$15,108	65.82	\$89,674	\$73,626	82.10

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.